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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05. 

Прикладная информатика (по отраслям), в части освоения основного вида деятельности 

(ВД): Обеспечение проектной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

 ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

 ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

 ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

 ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

 ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен:  

Иметь практический опыт: 

 обеспечения содержания проектных операций; 

 определения сроков и стоимости проектных операций; 

 определения качества проектных операций; 

 определения ресурсов проектных операций; 

 определение рисков проектных операций; 

Уметь: 

 выполнять деятельность по проекту в пределах зоны ответственности; 

 описывать свою деятельность в рамках проекта; 

 сопоставлять цель своей деятельности с целью проекта; 

 определять ограничения и допущения своей деятельности в рамках проекта; 

 работать в виртуальных проектных средах; 

 определять состав операций в рамках своей зоны ответственности; 

 использовать шаблоны операций; 

 определять стоимость проектных операций в рамках своей деятельности; 

 определять длительность операций на основании статистических данных; 

 осуществлять подготовку отчета об исполнении операции; 

 определять изменения стоимости операций; 

 определять факторы, оказывающие влияние на качество результата проектных 

операций; 

 документировать результаты оценки качества; 

 выполнять корректирующие действия по качеству проектных операций; 

 определять ресурсные потребности проектных операций; 

 определять комплектность поставок ресурсов; 

 определять и анализировать риски проектных операций; 

 использовать методы сбора информации о рисках проектных операций; 

 составлять список потенциальных действий по реагированию на риски проектных 

операций; 

 применять методы снижения рисков применительно к проектным операциям; 

Знать: 
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 правила постановки целей и задач проекта; 

 основы планирования; 

 активы организационного процесса; 

 шаблоны, формы, стандарты содержания проекта; 

 процедуры верификации и приемки результатов проекта; 

 теорию и модели жизненного цикла проекта; 

 классификацию проектов; 

 этапы проекта; 

 внешние факторы своей деятельности; 

 список контрольных событий проекта; 

 текущую стоимость ресурсов, необходимых для выполнения своей деятельности; 

 расписание проекта; 

 стандарты качества проектных операций; 

 критерии приемки проектных операций; 

 стандарты документирования оценки качества; 

 список процедур контроля качества; 

 перечень корректирующих действий по контролю качества проектных операций; 

 схемы поощрения и взыскания; 

 дерево проектных операций; 

 спецификации, технические требования к ресурсам; 

 объемно-календарные сроки поставки ресурсов; 

 методы определения ресурсных потребностей проекта; 

 классификацию проектных рисков; 

 методы отображения рисков с помощью диаграмм; 

 методы сбора информации о рисках проекта; 

 методы снижения рисков. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –364 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 243 часов;  

практических занятий обучающегося – 86 часа; 

лабораторных занятий обучающегося- 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося и консультации – 121 часов; 

производственной практики (практика по профилю специальности) – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, указанными в ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям):  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля" 

Всего 
часов 
(макс, 

учебная 
нагрузка и 
практики) 
 

 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 

 

 

 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося и 
консультации 

Учебная, 
часов 

Производствен
ная  
(по профилю 
спе-
циальности), 
часов 
 

 

 

 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
практи
ческие 

занятия
, часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 

работы, 
часов 

в т.ч., 
кур-

совая 
работа 
(проект

), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
кур-

совая 
работа 
(про-
ект), 
часов 

 
 

 
 

I 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

ПК 4.1- ПК 

4.5 

Раздел 1. 

МДК.04.01.Обеспечен

ие проектной 

деятельности 

180 120 26 24 - 60 -  

 

Раздел 2. МДК.04.02. 

Математические 

методы и модели в 

управлении 

184 123 60 - - 61 -  

 

Учебная практика        -  

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности),  

       

 
 

72 

 ВСЕГО: 364 243 86 24  121  72 72 
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3.2. Содержание обучения  профессиональному модулю (ПМ) 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности для специальности 

09.02.05 Прикладная Информатика (по отраслям)  
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности  

 

 

 

МДК 04.01. Обеспечение проектной деятельности  

Раздел 1. Введение в управление проектами 

Тема 1.1.  Понятие 

управления 

проектами 

Содержание  2 1 

1 Понятие «проект», «управление проектом»  1 

2 Реализация проекта, результат 1 

3 Классификация проектов 1 

 4 Аспекты управления проектами 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр. 10-15  

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему:  

1. Мегапроекты. 

2. Мультипроекты 

2 3 

Тема 1.2. Цели и 

стратегия проекта 

Содержание 2 

1 Постановка целей  1 

2 Цель проекта 1 

3 Генеральная цель проекта 1 

4 Стратегия проекта 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр. 15-17  

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему:  

1. Желаемые цели проекта 

2. Необходимые цели проекта 

3. Пирамида проекта 

2 3 

Тема 1.3. Структура 

проекта 

  Содержание 2 

1 Структура проекта  1 

2 Структура декомпозиции работ 1 

3 Структурная модель проекта 1 



9 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр. 17-20  

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Требования, предъявляемые к структуре проекта» 

2 3 

Тема 1.4. Фазы и 

жизненный цикл 

проекта 

Содержание  2 

1 Жизненный цикл проекта  1 

2 Жизненный цикл ИТ-проекта 1 

 3 Фазы жизненного цикла 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр. 21-24 

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11389-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, введение 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Особенности реализации ИТ-проектов» 

2 3 

Тема 1.5.  Процессы 

и функции 

управления 

проектами 

Содержание  2 

1 Функции управления проектами  1 

2 Процессы управления проектами 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр. 24-28 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Характеристики функций управления проектами» 

2 3 

Тема 1.6. Окружение 

проекта 

 

Содержание 2 

1 Окружение проекта  1 

2 Внутренняя среда  проекта 1 

3 Ближнее окружение проекта 1 

4 Дальнее окружение проекта 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр. 28-30 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Составляющие окружения проекта» 

2 3 

 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности 

 

МДК 04.01. Обеспечение проектной деятельности  

Раздел 2. Человеческий фактор в управлении проектами 

Тема 2.1. Участники 

проекта 

  Содержание 2 

1 Участники проекта  1 

2 Заказчик 1 

3 Управляющий проектом 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр. 31-33 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Реферат на тему: «Схема взаимодействия участников проекта» 

2 3 

Тема 2.2. 

Управляющий 

Содержание  2 

1  Выбор управляющего проектом  1 
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проектом 2 Управляющий проектом 1 

3 Основные качества управляющего проектом 1 

4 Обязанности УП 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр. 34-36 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Реферат на тему: «Методы повышения квалификации управляющих проектами» 

2 3 

Тема 2.3. Команда 

проекта 

Содержание  2 

1 Команда проекта  1 

2 Модель развития команды проекта 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр.36-39 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Управление проектом с помощью  нескольких команд» 

2 3 

Тема 2.4. 

Руководство и 

лидерство 

Содержание 2 

1  Поведение и стиль руководства  1 

2 Директивный и недирективный стиль руководства  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр. 39-42 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Реферат на тему: «Основные стили поведения руководителей» 

2 

 

 

3 

Тема 2.5. 

Организационные 

структуры 

Содержание 2 

1 Проектно-ориентированное управление  1 

2  Преимущества и недостатки ПОУ  1 

3 Функциональная организационная структура проекта 1 

4 Преимущества и недостатки ФОСП 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

В.А.Заренков. Управление проектами, Москва, изд-во АСВ,2010г. стр.43-47 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Матричная организационная структура проекта» 

2 3 

 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности 

 

 

МДК 04.01. Обеспечение проектной деятельности  

Раздел 3. Методические основы управления IT-проектами 

Тема 3.1. Инициация 

проекта 

Содержание  3 1 

1 Адаптация модели жизненного цикла проекта, процедура адаптации модели ЖЦ ИС  1 

2 Разработка технико-экономического обоснования  1 

3 Формирование бизнес-цели проекта  1 

4 Разработка устава проекта  1 

5 Идентификация и анализ участников проекта  1 

6 Формирование требований проекта  1 

7 Организация и проведение результативного интервью  1 

8 Использование функции качества  1 

9 Матрица задач жизненного цикла ИС  1 
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Рубежный контроль №1 (1 семестр обучения) 1 3 

Лабораторная работа №1. Разработка технико-экономического обоснования проекта 4 2 

Лабораторная работа №2. Разработка устава проекта 6 2 

Практическая работа №1. Лист управления документом 2 2 

Практическая работа №2. Протокол интервью 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11390-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 2 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему: «Шаблон протокола интервью» 

2 3 

Тема 3.2. 

Планирование 

проекта 

Содержание  4 1 

1 План управления проектом.   1 

2 Формирование иерархической структуры проекта.  1 

3 Построение ИСР.  1 

4 Определение содержания проекта.  1 

5 Критические факторы успеха.  1 

6 Формирование списка работ (операций) проекта.  1 

7 Определение логической последовательности выполнения работ.  1 

8 Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах  1 

9 Определение длительности операций.  1 

10 Исходная информация процесса определения длительности операций.  1 

11 Результаты процесса оценки длительности операций.  1 

12 Концептуальная оценка стоимости проекта.  1 

13 Формирование сметы.  1 

14 Разработка сметы проекта    1 

15 Проверка качества составления сметы проекта.  1 

16 Разработка базового плана по стоимости проекта.  1 

 Лабораторная работа №3. Разработка содержания проекта 4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11391-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 3 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему: «Шаблон сметы проекта» 

2 3 

Тема 3.3. Разработка 

расписания 

Содержание 2 

1 Исходные данные для разработки расписания.   1 

2 Результаты разработки расписания.  1 

3 Технология разработки расписания.  1 

4 Разработка расписания проекта методом критического пути.  1 

5 Организация управления расписанием проекта.  1 

6 Исходная информация для процесса управления расписанием.  1 

7 Линия исполнения.  1 

8 Построение линии исполнения проекта.  1 

9 Диаграмма контрольных событий.  1 

10 Построение диаграммы контрольных событий.  1 

Лабораторная работа №4. Технология разработки расписания проекта 4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  2 3 
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www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11392-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 4 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему: «Организация управления расписанием проекта» 

Тема 3.4. Сетевое 

планирование и 

управление 

Содержание 2 1 

1 Структурное планирование  1 

2 Календарное планирование  1 

Лабораторная работа №5. Разработка сетевого графика 6 2 

Практическая работа №3. Разработка календарного плана 4 2 

Практическая работа №4. Разработка графика загрузки ресурсов 4 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11392-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 4 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему: «График загрузки ресурсов» 

2 3 

Тема 3.5. 

Планирование 

обеспечения 

качества в проекте 

Содержание 1 1 

1 Разработка плана обеспечения качества.   1 

2 Регламент по управлению качеством в проекте.  1 

3 Примеры процедур планирования качества.  1 

4 Процедура документирования.  1 

5 Процедура согласований документов проекта.  1 

6 Процедура утверждения документов.  1 

7 Организация управления качеством.  1 

Рубежный контроль № 2 (1 семестр обучения)  1 3 

Практическая работа №5. Программа обеспечения качества 2 2 

Практическая работа №6. План обеспечения качества проекта 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11393-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 5 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему: «Организация управления качеством» 

2 2 

Тема 3.6. 

Планирование 

рисков проекта   

Содержание 2 1 

1 Основные понятия управления рисками.   1 

2 Определение уровней вероятности возникновения рисков и их последствий.  1 

3 Методики идентификации рисков.  1 

4 Организация управления рисками.  1 

5 Пример процедуры управления рисками.  1 

Практическая работа №7. Составление контрольных списков проверки качества 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11394-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 6 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему: «План реагирования на риски» 

2 3 

Тема 3.7. 

Планирование 

человеческих 

ресурсов проекта 

Содержание 4 1 

1 Определение ролей проекта.   1 

2 Матрица ответственности проекта.  1 

3 Построение матрицы ответственности.  1 

4 Закрепление функций и полномочий в проекте.  1 

5 Реестры навыков.  1 
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Практическая работа №8. Форма представления результатов контроля качества 2 2 

Практическая работа №9. Шаблон регистрации отклонений 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11395-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 7 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему: «Реестр навыков» 

2 3 

Тема 3.8. 

Планирование 

коммуникаций и 

управления 

конфигурацией в 

проекте 

 

Содержание 
2 1 

1 
Формирование стратегии коммуникаций.  

 1 

2 Пример стратегии коммуникации.  1 

3 Идентификация объектов управления конфигурацией проекта.  1 

4 Процедура создания нового элемента конфигурации.  1 

5 Инфраструктура проекта.  1 

6 Пример требований к инфраструктуре офиса проекта (фрагмент).  1 

7 Пример процедуры создания инфраструктуры проекта.  1 

8  Формирование базовой линии конфигурации проекта.  1 

9 Организация управления конфигурацией проекта.  1 

10 Организация документирования статуса элементов конфигурации.  1 

11 Пример процедуры обеспечения хранения документов.  1 

12 Пример процедуры рассылки документов.  1 

13 Пример процедуры подготовки документов.  1 

14 Пример процедуры отчетности о деятельности.  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11396-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 8 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему: «План управления конфигурацией» 

2 3 

Тема 3.9. Оценка 

реализуемости 

проекта 

Содержание 2 1 

1 
Переход к стадии оценки.  

 1 

2 Анализ достижимости запланированных бизнес-выгод.  1 

3 Оценка реализуемости проектного расписания.  1 

4 Оценка доступности и загрузки человеческих ресурсов.  1 

5 Оценка организационной готовности.  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11397-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 9 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Gap-анализ» 

2 3 

Тема 3.10. 

Идентификация 

рисков проекта 

 

Содержание 1 

1 Качественный анализ рисков.   1 

2 Количественный анализ рисков.  1 

3 Дерево решений  1 

Рубежный контроль № 1 (2 семестр обучения) 1 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  
www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11398-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция  10 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

2 3 
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Реферат на тему: «Подтверждение содержания проекта» 

Тема 3.11. 

Управление 

проектом на фазе 

проектирования 

Содержание 2 

1 
Формирование детальных планов стадии проектирования. 

 1 

2 Уточнение плана управления проектом.  1 

3 Руководство и управление исполнением проекта.  1 

4 Обеспечение качества проекта.  1 

5 Осуществление интегрированного управления изменениями.  1 

6 Матрица координации изменений.  1 

7 Запрос на внесение изменений.  1 

8 Журнал изменений проекта.  1 

9 Обеспечение качества проекта на этапе проектирования.  1 

10 Обеспечение целостности элементов конфигурации.  1 

11 Обновление реестра рисков на фазе проектирования.  1 

12 Набор команды проекта.  1 

13 Описание процесса.  1 

14 Планирование инфраструктуры для команды проекта.  1 

15 Оценка и управление персоналом проекта.  1 

16 Определение уточненных требований проекта.  1 

17 Мониторинг содержания и объема проекта.  1 

18 Управление требованиями проекта  1 

Практическая работа №10. Реестр рисков, журнал рисков 2  

Практическая работа №11. План реагирования на риски, форма регистрации рисков проекта  2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11399-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 11 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему: «Руководство и управление исполнением проекта» 

2 3 

Тема 3.12. 

Реализация плана 

коммуникаций и 

обучение 

пользователей. 

Подготовка перехода 

к следующей фазе 

Содержание 2 

1 
Информирование участников проекта. 

 1 

2 Принципы построения информационного сообщения в рамках плана коммуникаций.  1 

3 Правила реализации плана коммуникаций.  1 

4 Планирование обучения пользователей .  1 

5 Определение ролей.  1 

6 Определение ролей конкретных лиц.  1 

7 Определение курсов.  1 

8 Соотнесение обучающих курсов и ролей.  1 

9 Определение продолжительности курсов.  1 

10 Определение и планирование учебных сеансов.  1 

11 Управление расписанием проекта.  1 

12 Пример выполнения сжатия расписания.  1 

13 Результаты процесса управления расписанием.  1 

14 Управление стоимостью проекта.  1 

15 Пример процедуры управления стоимостью проекта на основе EVA.  1 

16 Контроль качества проекта.  1 
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17 Контроль рисков проекта.  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11400-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 12 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Презентация на тему: 

1. Контроль рисков проекта.  

2. Формы журнала ошибок и мониторинга сотрудников 

2 3 

Тема 3.13.         

Управление 

проектом на фазе 

разработки и 

внедрения 

 

Содержание 2 

1 
Детальное планирование стадии разработки и внедрения  

 1 

2 Подготовка инфраструктуры для фазы эксплуатации.  1 

3 Осуществление итогов контроля качества проекта.  1 

4 Управление рисками настройки и внедрения.  1 

5 Подготовка персонала к завершению проекта.  1 

6 Организация тестирования.  1 

7 Реализация цикла тестирования.  1 

8 Тестирование процессов, документов и отчетов.  1 

9 Переход к продуктивной эксплуатации.  1 

10 Завершение проекта (фазы).  1 

11 Пример процедуры приемки результатов проекта.  1 

12 Пример процедуры согласования.  1 

13 Пример процедуры управления открытыми вопросами.  1 

14 Управление открытыми вопросами и проблемами осуществляется на двух уровнях.  1 

15 Порядок работы с открытыми вопросами и проблемами уровня проекта в целом.  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11401-Грекул В., Методические основы управления ИТ-проектами, лекция 13 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Реализация цикла тестирования» 

2 3 

 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности 

МДК 04.01. Обеспечение проектной деятельности  

Раздел 4. Специфика управления проектами различных видов 

Тема 4.1. 

Корпоративные 

проекты и 

программы 

Содержание 2 1 

1 Механизм согласования интересов корпоративного центра, подразделений корпорации, управляющих компаний и 

исполнителей работ по проектам; 
 1 

2 Механизм оптимизации структуры управляющей компании.  1 

3 Механизм оперативного управления процессом реализации корпоративных программ и проектов;  1 

4 Механизм планирования (выбора управляющей компании и проектов, включаемых в корпоративную программу);  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

 Новиков ДА. Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007., стр. 108-110 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Реферат на тему: «Основные критерии оценки корпоративного управления» 

2 3 

Тема 4.2. Портфели 

проектов 

Содержание 2 

1 Зависимость проекта  1 

2 Решаемость задачи  1 

http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11407
http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11407
http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11407
http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11407
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3 Фиксированность портфеля  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

 Новиков ДА. Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007., стр. 110-113 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Реферат на тему: «Формирование портфеля проектов» 

2  

Тема 4.3. 

Организационные 

проекты 

Содержание 2 

1 «Классическое» управление проектами  1 

2 «Классическое» организационное управление  1 

3 Управление организационным проектом  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

 Новиков ДА. Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007., стр. 113-119 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Управление организационными  проектами» 

2 3 

Тема 4.4. 

Образовательные 

проекты 

Содержание 2 

1 Субъекты и объекты управления  1 

2 Описание образовательных систем  1 

3 Образовательный проект  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

 Новиков ДА. Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007., стр. 119-124 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Специфика управления образовательными проектами» 

2 3 

Тема 4.5. Научные 

проекты 

Содержание 2 

1 Общая классификация научных проектов  1 

2 Механизмы управления научными проектами  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

 Новиков ДА. Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007., стр. 124-127 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Научные проекты, их классификация» 

2 3 

Тема 4.6. 

Инновационные 

проекты 

Содержание 2 

1 Уровни субъектов инновационного управления  1 

2 Стадии жизненного цикла инновации  1 

 3 Классы задач организационного управления инновационными проектами  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

 Новиков ДА. Управление проектами: организационные механизмы. - М.: ПМСОФТ, 2007., стр. 127-131 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Доклад на тему: «Управление инновационными проектами» 

2 3 

 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности 

МДК 04.01. Обеспечение проектной деятельности  

Раздел 5. Обзор систем управления проектами 

Тема 5.1. Платные 

системы управления 

проектами 

Содержание   

1 MS Project  2 1 

2 Time Line  1 

3 Open Plan  1 
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4 Spider Project  1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

www.cfin.ru/software/project/pms-review.shtml- Валерий Вязовой, системы управления проектами 

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ:  

Рефераты на тему: 

1. SureTrak Project Manager   

2. Primavera Project Planner 

2 3 

Тема 5.2. Бесплатные 

системы управления 

проектами 

Содержание 1 1 

1 OpenProj  1 

2 GanttProject  1 

Рубежный контроль № 2 (2 семестр обучения) 1 1 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 04.01.  

freeanalogs.ru/Office/?topic=ProjectManagement- Бесплатные аналоги система управления проектами  

Тематика внеаудиторных самостоятельных работ 

Реферат на тему: «Преимущества и недостатки бесплатных систем управления проектами» 

2 3 
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ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности 

МДК 04.02.  Математические методы и модели в управлении 

 

1 2 3 4 

Тема1.1. Основы 

математического 

моделирования 
 

Содержание учебного материала 8  

1. Цели и задачи дисциплины. Место математических методов и моделей в практической 

деятельности. Примеры задач, возникающих в практической деятельности людей, при 

решении которых используются математические модели и методы. Взаимосвязь дисциплины 

«Математические методы и модели в управлении» с другими дисциплинами 

2  

2. Основные понятия моделирования. Свойства модели, требования к модели. 2 1 

3.  Математические модели. Этапы и  принципы построения математической модели. 

Аналитические и статистические модели. Понятие о вычислительном эксперименте 

2 1 

  

4. 
Классификация задач, возникающих в практической деятельности и подходы к их 

решению (прямые и обратные задачи, детерминированные задачи и задачи в условиях 

неопределенности, однокритериальные и многокритериальные задачи), методы решения 

многокритериальных задач (выделение множества Парето, линейная свертка, наложение 

ограничений на показатели эффективности, метод последовательных уступок). 

2 

1 

                    Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Подготовка реферата по теме «Методы научного исследования моделей» 2 
2,3 

2.   Подготовка реферата: Жизненный цикл моделируемой системы       2  

Тема 1.2.  Детерминированные 

модели 

Содержание учебного материала 59(29+30) 
2 

 

1 Линейное программирование. Постановка задачи линейного программирования. 

Особенности и формы представления задачи  линейного программирования.  

2 
1 

2. Классические задачи линейного программирования. Построение экономико-математической 

модели задачи линейного программирования 

2 
1,2 

3.  Нахождение начального решения задачи линейного программирования 2 1,2 

4. Симплексный метод решения задачи линейного программирования 2  

5.  Транспортная задача. Постановка задачи. Экономико-математическая модель транспортной 

задачи. Открытая и закрытая модели транспортной задачи. Нахождение начального решения 

транспортной задачи 

 

2 

1 

6.   Метод потенциалов для решения транспортной задачи  2 1,2 

7. Динамическое программирование. Основные понятия динамического программирования. 

Задача перспективного планирования 

2 
1 

8. Особенности задач динамического программирования. Принципы динамического 

программирования. Уравнения Беллмана. 

3 
1,2 

10. Решение задачи распределения ресурсов методом динамического программирования 2 1,2 

11. Алгоритмы на графах. Основные понятия теории графов. Матричные способы задания 

графов 

2 
1 
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12. Потоки на сетях. Постановка задачи о максимальном потоке. Разрез на сети . Теорема Форда - 

Фалкерсона 

2 
1 

13. Алгоритм решения задачи о максимальном потоке 2 1,2 

14. Математические  методы сетевого планирования и управления. 

Основные понятия  сетевого планирования.  

2 
1 

15. Правила построения сетевых графиков.  Расчет временных параметров сетевого графика 1 1,2 

Рубежный контроль №1 (1 семестр обучения) 1 3 

                                  Практические занятия 30 
2 

1.   Решение задачи линейного программирования графическим методом 2 

2.  Решение задачи линейного программирования симплексным методом 2 2 

3.  Симплексный метод с искусственным базисом 2 2 

4.  Решение задачи линейного программирования двойственным симплексным методом 2 2 

5. Решение двойственной задачи методом сопоставления переменных 2 2 

6 Решение транспортной задачи методом потенциалов 2 2 

7. Решение транспортной задачи с неправильным балансом 2 2 

8.  Определение оптимального плана транспортной  задачи с усложненной постановкой 

задачи 

2 2 

9.  Решение задачи нелинейного программирования методом Множителей Лагранжа 2 2 

10.  Решение экономических задач методом динамического программирования (задача о 

минимизации расхода горючего) 

4 2 

11. Нахождение максимального потока на сети 4 2 

12. Некоторые оптимизационные задачи сетевого планирования. Оптимизация комплекса 

операций по времени 

4 2 

               Самостоятельная работа обучающихся 30 

1.  Разработка конспекта « Двойственные задачи линейного программирования.   Построение 

экономико-математической модели двойственных задач.» 

2 3 

2.   Выполнение индивидуального задания по теме «Решение двойственной задачи методом 

сопоставления переменных .» 

2 3 

3.   Послеоптимизационный анализ решения двойственной пары задач линейного 

программирования. Выполнение индивидуального задания. 

2 3 

4.   Оптимизация задач линейного программирования в пакете Microsoft Excel. Выполнение 

индивидуального задания 

2 3 

5.   Решение задачи целочисленного программирования методом отсечения Гомори 2 3 

6.  Решение задачи целочисленного программирования  методом ветвей и границ 2 3 

7.  Выполнение индивидуального задания по теме « решение задачи нелинейного 

программирования графическим методом» 

2 3 

8. Подготовка реферата по теме « Задача об оптимальном управлении поставками» 2 3 

9. Выполнение индивидуального задания по теме « Оптимизация задачи о замене 

оборудования   методом динамического программирования» 

4 3 
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10. Разработка конспекта  по теме : Приложения задачи о максимальном потоке. Транспортная 

задача по критерию времени 

2 3 

11.  Разработка конспекта  по теме: Решение задачи об  оптимальном назначении.  2 3 

12.  Разработка конспекта  по теме: Оптимизация задачи сетевого планирования по ресурсам. 2 3 

13.  Разработка конспекта  по теме: оптимизация задачи сетевого планирования по стоимости 2 3 

14.  Выполнение индивидуального задания по теме «Оптимизация потока минимальной 

стоимости» 

2 3 

 Рубежный контроль № 2 (1 семестр обучения) 1 3 

Тема 1.3. Задачи в условиях 

неопределенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 56(26+30)  

1 1. Системы массового обслуживания. 

Задачи теории массового обслуживания. Классификация систем массового обслуживания и 

их основные характеристики. Формула Эрланга 

2 

2. Приоритетные системы массового обслуживания 2 1,2 

3. Основные понятия теории Марковских процессов. Определение вероятности состояний 

для дискретной Марковской цепи 

2 1 

4. Непрерывная Марковская цепь. Построение системы дифференциальных уравнений 

Колмогорова. Финальные вероятности 

2 1 

5. Имитационное моделирование. Идея метода имитационного моделирования. Единичный 

жребий и формы его организации 

2 1 

6. Простейшие задачи, решаемые методом имитационного моделирования. 

Пример на организацию единичного жребия 

2 1,2 

7. Прогнозирование. Понятие прогноза. Методы прогнозирования. Качественные и 

количественные методы прогнозирования 

1 1 

8. Количественные методы прогнозирования. Метод скользящего среднего 2 1,2 

9. Теория игр. Предмет и задачи теории игр. Основные понятия теории игр. 

Антагонистические матричные игры 

2 1 

10. Решение игры в смешанных стратегиях 2 1,2 

11. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования 2 1,2 

12. Теория принятия решения. Области применимости теории принятия решений. Принятие 

решений в условиях неопределенности . Критерии анализа ситуаций 

2 1,2 

13. Принятие решений в условиях риска. Дерево решений. Критерии ожидаемого значения 1 1,2 

Рубежный  контроль № 1 (2 семестр обучения) 1 3 

                           Практические занятия 30  

1. Определение вероятности отказа для одноканальной системы массового обслуживания с 

отказом 

2 1,2 

2. Определение вероятности того, что канал занят  для одноканальной системы массового 

обслуживания с неограниченной очередью 

2 2 

3. Определение вероятности состояний для дискретной Марковской цепи 2 2 

4. Непрерывная Марковская цепь. Построение дифференциальных уравнений  Колмогорова  2 2 

5. Прогнозирование методом скользящего среднего.  2 2 
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6. Прогнозирование методом экспоненциального сглаживания 2 2 

7. Примеры моделирования случайных процессов методом Монте-Карло 4 2 

8. Решение игры в смешанных стратегиях 2 2 

9. Решение конечных игр методом итерации 4 2 

10. Игра « Два бомбардировщика и истребитель». Найти оптимальные стратегии сторон 4 2 

11.  Реализация в Excel критериев принятия решений в условиях определенности, 

неопределенности, риска 

4 2 

                          Самостоятельная работа обучающихся 31  

 

1. 

Разработка конспекта по теме « Поток событий. Простейший поток и его свойства. Потоки 

Пальма и Эрланга» и выполнение  индивидуального задания 

2 3 

 

2. 

Схема «Гибели и размножения». Определение предельных вероятностей. Выполнение 

индивидуального задания 

2 3 

3. Прогнозирование методом экспоненциального сглаживания. Выполнение индивидуального 

задания 
2 

3 

4  Разработка конспекта по теме «Качественные методы прогнозирования» 3 2,3 

5 Выполнение индивидуального задания по теме «Определение оптимальной стратегии 

игроков» 
2 

2,3 

6. Использование альтернативных критериев определения оптимальных стратегий(критерий 

Вальда, Критерий Лапласа, Критерий Сэвиджа, Критерий Гурвица) 
4 

3 

7. Решение матричной игры методами линейного программирования. Выполнение 

индивидуального задания 
2 

3 

8. Выполнение индивидуального задания по теме « Принятие решения в условиях 

неопределенности 
2 

3 

9. Выполнение индивидуального задания по теме « Принятие решения в условиях риска» 2 3 

10. Розыгрыш значения нормально распределенной случайной величины 2 3 

11. Разработать конспект по теме «Методы учета надежности технических средств.» 4 3 

12. Определение среднего времени безотказной работы технических средств 2 3 

13. Определение интенсивности отказов 2 3 

Рубежный контроль № 2 (2 семестр обучения) 1 3 

Производственная практика по ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности 

Виды работ: 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

Раздел 1. Ознакомление с предприятием 

Раздел 2. Обеспечение проектной деятельности 

Раздел 3. Математические методы и модели в управлении 

Раздел 4. Выполнение индивидуального задания 

Оформление отчета 

 

72 

 

4 

14 

20 

20 

12 

4 

 



22 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличия учебного кабинета «Прикладного 

программирования» лабораторий «Учебного компьютерного центра». 

Оборудование учебного кабинета: «Прикладного программирования» 

Технические средства обучения: персональный: компьютер, интерактивная доска. 

Специализированная мебель - ученическая мебель на 30 посадочных мест, доска 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: Технические средства 

обучения: 15 персональных компьютеров с пакетом программного обеспечения Учебно-

наглядные пособия: Методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ. Специализированная мебель: Компьютерные столы и стулья для 15 

рабочих мест. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

 

1. Баркалов, С. А. Математические методы и модели в управлении и их реализация в MS 

Excel [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Баркалов, С. И. Моисеев, В. Л. 

Порядина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 264 c. 

— 978-5-89040-540-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55007.html 

2. Математические методы и модели исследования операций [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080116 

«Математические методы в экономике» и другим экономическим специальностям / В. 

А. Колемаев, Т. М. Гатауллин, Н. И. Заичкин [и др.] ; под ред. В. А. Колемаева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 592 c. — 978-5-238-

01325-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83033.html 

3. Лубенец, Ю. В. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. В. Лубенец. — Электрон. текстовые данные. — Липецк : 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 64 c. — 

978-5-88247-642-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55180.html 

4. Шихеева, В. В. Теория случайных процессов [Электронный ресурс] : марковские 

цепи. Учебное пособие / В. В. Шихеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Издательский Дом МИСиС, 2013. — 70 c. — 978-5-87623-736-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56202.html 

5. Левина, Н. С. MS Excel и MS Project в решении экономических задач [Электронный 

ресурс] / Н. С. Левина, С. Б. Харджиева, А. Л. Цветкова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. — 112 c. — 5-98003-240-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8679.html 

6. Численные методы в информационных системах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. Ю. Громов, О. Г. Иванова, М. А. Ивановский [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 135 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64618.html 

7. Потапова, А. Д. Прикладная информатика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / А. Д. Потапова. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 252 c. 

— 978-985-503-546-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67720.html 

http://www.iprbookshop.ru/55007.html
http://www.iprbookshop.ru/83033.html
http://www.iprbookshop.ru/55180.html
http://www.iprbookshop.ru/8679.html
http://www.iprbookshop.ru/64618.html
http://www.iprbookshop.ru/67720.html
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8. Авлукова, Ю. Ф. Основы автоматизированного проектирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. Ф. Авлукова. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 221 c. — 978-985-06-2316-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24071.html 

9. Левчук, Е. А. Технологии организации, хранения и обработки данных [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. А. Левчук. — Электрон. текстовые данные. — Минск : 

Вышэйшая школа, 2007. — 240 c. — 978-985-06-1409-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24081.html 

                                              

Дополнительная литература 

1. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учеб. / Г.В. Савицкая - 

Минск : РИПО, 2016. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035696.html 

2. Фи Абрашин, Е. А. Экономико-математические методы и модели [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. А. Абрашин, В. А. Комаров. — Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2009. — 207 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11367.html нансы организаций 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Позняков [и др.] - Минск : РИПО, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035672.html 

3. Адамчук, А. С. Математические методы и модели исследования операций (краткий курс) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. С. Адамчук, С. Р. Амироков, А. М. 

Кравцов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. — 164 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62954.html 

4. Казначейство. Автоматизированные бизнестехнологии управления финансовыми 

потоками [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Жданчиков П.А. - М. : ИД Высшей 

школы экономики, 2010. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759806806.html 

5. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Позняков [и др.] - 

Минск : РИПО, 2016. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035672.html 

6. Боронина Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Л.Н. Боронина, З.В. Сенук— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2016.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65961.html.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Волкова Л.В. Организация проектных работ в строительстве, управление ими и их 

планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.В. Волкова, С.В. Волков, В.Н. 

Шведов— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 119 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30009.html.— ЭБС «IPRbooks»  

8. Соболева Е.А. Особенности развития проектной деятельности 

инвестиционностроительного комплекса. Детализация и перспективы [Электронный 

ресурс]: монография/ Е.А. Соболева, В.П. Луговая— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 160 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60824.html.— ЭБС «IPRbooks»  

Интернет ресурсы 

1. http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info 

2. http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/info 

3. http://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/info 

4. www.cfin.ru/software/project/pms-review.shtml   

http://www.iprbookshop.ru/24071.html
http://www.iprbookshop.ru/24081.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035696.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035672.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759806806.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035672.html
http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/info
http://www.cfin.ru/software/project/pms-review.shtml
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные ПК и 

ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций 

- демонстрация умения выбирать 

рациональные средства и способы 

решения поставленных задач 

Практическая работа,  

выполнение 

индивидуального 

задания 

ПК 4.2. Определять сроки и 

стоимость проектных 

операций 

– демонстрация умения 

использовать стандарты и 

методики, требуемые проектом; 

– демонстрация умения 

разрабатывать регламенты 

деятельности по управлению 

проектами 

Практическая работа, 

выполнение 

индивидуального 

задания  

ПК 4.3. Определять качество 

проектных операций 

– демонстрация умения 

использовать стандарты и 

методики для управления ЖЦ ИТ-

проектов; 

– демонстрация умения 

разрабатывать регламенты 

деятельности по управлению ЖЦ 

ИТ-проектов 

Практическая 

работа, выполнение 

индивидуального 

задания 

ПК 4.4. Определять ресурсы 

проектных операций 

-демонстрация умения 

организовывать взаимодействие с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

ИТ-проектов 

Практическая работа, 

выполнение 

индивидуального 

задания  

ПК 4.5. Определять риски 

проектных операций 

-умение составлять техническое 

задание проекта; 

 умение составлять календарный 

план проекта 

 умение составлять сетевой 

график проекта 

Практическая и 

самостоятельна 

работа, тестирование, 

устный опрос, 

выполнение 

индивидуального 

задания 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

– выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

– оценка эффективности и 

качества выполнения; 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

– безошибочность решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

– быстрый и точный поиск 

необходимой информации; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– решение нетиповых 

профессиональных задач с 

использованием различных 

источников информации; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

– соблюдение мер 

конфиденциальности и 

информационной безопасности; 

– использование приемов 

корректного межличностного 

общения; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

– производить контроль качества 

выполненной работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

– организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессиональных знаний и 

отечественного и зарубежного 

опыта; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития; 

-заниматься самообразованием; 

-осознанно планировать 

повышение квалификации; 
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