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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Управление проектами в строительстве» явля-
ется обучение студентов вопросам управления проектами на различных стадиях его фор-
мирования, развития и его реализации. 

Задачи дисциплины изучить: 
- системы управления проектами; 
- окружения проектов; 
- планирование потребности в использовании ресурсов для проектов; 
- методы и приемы управления проектами; 
- организационные формы управления проектами; 
-методику эффективности проектов; 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Управление проектами в строительстве» относится к обязательной 

части блока 1 учебного плана. 
Изучение дисциплины базируется на знании дисциплин: архитектура зданий, стро-

ительные материалы, безопасность жизнедеятельности, технологии строительных процес-
сов, технология возведения зданий, экономика строительства, основы организации  в 
строительстве. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде. 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траек-
торию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-3 – Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя тео-
ретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

ОПК-7 – способен использовать и совершенствовать применяемые системы 
менеджмента качества в производственном подразделении с применением различных 
методов измерения, контроля и диагностики; 

ОПК-9 – способен организовывать работу и управлять коллективом производ-
ственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия, сущность, признаки и классификацию объектов недви-

жимости и инвестиционной деятельности, специфику и порядок проведения элементов 
экспертизы недвижимости, основные математические методы, используемые при управ-
лении проектами основные математические методы, используемые при управлении про-
ектами. 

Уметь: применять техническую и нормативно-правовую базу при составлении за-
ключений юридической, экономической и инвестиционной, экологической и технической 
экспертизы объектов недвижимости, использовать информационные и компьютерные 
технологии в профессиональной деятельности. 
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Владеть: способами проведения комплексной экспертизы инвестиционных проек-
тов объектов недвижимости, навыками решения и контроля комплекса экономических и 
организационно-технологических. 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля, перечень оценочных средств и контролируемых 
компетенций 

Расчетно-графическая работа (РГР), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК). 

№ раз-
дела 

Наименование 
раздела  

Содержание раздела Код кон-

тролируе-

мой ком-
петенции 
(или ее 
части) 

Форма 
текущего 
контроля  

1 2 3 4 5 

1 Система управле-
ния проектами, 
окружение проек-
тов 

Понятие  проект и задачи 
управления проектами. Взаимосвязь 
управления  проектами, инвестиция-
ми и Функциональным менеджмен-
том. Формирование инвестиционного 
замысла проекта. Предварительная 
проработка целей и задач проекта. 
Ходатайство (декларация) о намере-
ниях. 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-7, 

ОПК-9 

К, ТК, Т 

2 Цели, фазы и 
структура проек-
тов 

Предынвестиционные иссле-
дования и обоснование инвестиций. 
Оценка жизнеспособности и финан-
совой  реализуемости  проекта. Биз-
нес-план Организация проектного 
финансирования. Маркетинг  проекта 
Разработка проектной документации 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-7, 

ОПК-9 

К, ТК, Т 

3 Планирование 
потребности и 
использование 
ресурсов 

Основные понятия и опреде-
ления. Процесс планирования Де-
тальное планирование. Документиро-
вание плана проекта. 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-7, 

ОПК-9 

К, ТК, Т 

4 Проектный ана-
лиз 

Общие положения. Экспертиза 
строительных проектов. Экологиче-
ская экспертиза проектов ремонта 
строительных машин и автотранспор-
та. 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-7, 

ОПК-9 

К, ТК, Т 

5 Методы и приемы 
управления про-
ектами 

Цели и содержание контроля 
проекта. Мониторинг работ и анализ 
результатов по проекту. Управление 
изменениями. Основные принципы 
управления стоимостью проекта. 
Бюджетирование проекта  

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-7, 

ОПК-9 

К, ТК, Т 
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6 Организационные 
формы управле-
ния проектами 

Принципы  построения  орга-
низационных  структур  управления 
проектами. Система  взаимоотноше-
ния участников проекта. Организаци-
онная  структура,  содержание  и  
внешнее  окружение проекта. Разра-
ботка  и  создания  организационных  
структур  управления проектами. Со-
временные  методы  и  средств  орга-
низационного  моделирования проек-
тов. Основные принципы проектиро-
вания  и состав офиса проекта. 
  

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-7, 

ОПК-9 

К, ТК, Т 

7 Оценка эффек-
тивности проек-
тов 

Основные принципы оценки 
эффективности инвестиционных про-
ектов. Исходные данные и основные 
показатели для расчета эффективно-
сти проекта. Оценка эффективности 
инвестиционного проекта. Влияние 
риска и неопределенности  при оцен-
ке эффективности проекта 

УК-2 

УК-3 

УК-4 

УК-6 

ОПК-3 

ОПК-7, 

ОПК-9 

К, ТК, Т 

Примечание к табл. 1: коллоквиум (К), текущий контроль (ТК) тестирование (Т). 
 

Структура дисциплины 

 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов) 
Очная форма обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

7 семестр 

 

Всего 

Общая трудоемкость (в часах) 144 144 

Контактная работа (в часах): 70 70 

Лекции (Л)  28 28 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

Самостоятельная работа: 65 65 

Самостоятельное изучение разделов 65 65 

Подготовка и прохождение промежуточной аттеста-
ции 

9 9 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

 

 

Таблица 3. Лекционные занятия 

Очная форма обучения 

№  
п/п 

Тема 

1 Система управления проектами, окружение проектов 

2 Цели, фазы и структура проектов 

3 Планирование потребности и использование ресурсов 

4 Проектный анализ 

5 Методы и приемы управления проектами 

6 Организационные формы управления проектами 
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7 Оценка эффективности проектов 

 

Таблица 4. Практические занятия 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема  

1 Формирование моделей структуризации строительного проекта 

2 Расчёт временных параметров сетевой модели методом критического  пути (CPM) 

3 Формирование эпюры  методом потребности в ресурсах 

4 Расчёт временных параметров проекта на вероятностной сетевой модели методом 
оценки и анализа программ (PERT) 

5 Контроль сроков и стоимости работ методом освоенного объёма (EVM) 
6-7 Оценка эффективности инвестиционного строительного проекта 

 

 

Таблица 5. Лабораторные работы 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема  

1 Система управления проектами, окружение проектов 

2 Цели, фазы и структура проектов 

3 Планирование потребности и использование ресурсов 

4 Проектный анализ 
5 Методы и приемы управления проектами 

6 Организационные формы управления проектами 

7 Оценка эффективности проектов 

 

 

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

№  
п/п 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Субъекты управления 

mgsu.ru 2 Квалификация и сертификация менеджера проекта 

mgsu.ru 3 История и тенденции развития в управлении проектом 

mgsu.ru 4 Управление риском в проекте 

mgsu.ru 5 Функциональные области управления проектами 

mgsu.ru  

 

5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные ко-
гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 
Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках раз-
личного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и про-
межуточная аттестация. 

5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация.  
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Цель текущего контроля – оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевре-
менной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучаю-
щегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учеб-
ные достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 
«Управление проектами в строительстве» и включает: ответы на теоретические вопросы на прак-
тическом занятии, выполнение заданий на практическом занятии, лабораторных работ с защитой в 
установленный срок. 

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем 
(с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 
Осуществляется в конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дис-
циплине «Управление проектами в строительстве» в виде проведения зачета.  

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества 
освоения дисциплины обучающимися. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в 
форме тестирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 

 

5.2. Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего и рубежного контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации. 

 

5.2.1 Вопросы к коллоквиумам  (контролируемые компетенции УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-6, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-9): 

Коллоквиум №1 

1. Приведите одно из определений понятия «проект».  
2. Назовите обязательные характеристики понятия «проект».  
3. Назовите дополнительные характеристики понятия «проект».  
4.Дайте  определение  понятию  «программа»  и  приведите  примеры программ.  
5.Дайте  классификацию  проектов.  Для  каждого  вида  проектов приведите при-

мер из окружающей Вас жизни.  
6.Дайте определение управлению проектами.  
7. Перечислите подсистемы управления проектом.  
8. Какие схемы управления проектами Вы знаете?  
9. В чем суть известных Вам схем управления проектами?  
10. Дайте определение управлению проектами.  
11. Перечислите управляемые параметры проекта.  
12. В чем состоит суть структуризации (декомпозиции) проекта?  
13. Перечислите основные функции управления проектом.  
14.  Что  такое  миссия  проекта?  С  какой  точки  зрения  формулируется миссия 

проекта?  
15. Определите миссию для следующих проектов: строительство  нефтепровода;  

строительство  жилого  дома;  проект реструктуризации предприятия; реформа образова-
ния.  

16. Как соотносятся миссия и стратегия проекта?  
17. Все ли фазы проекта являются обязательными (необходимыми)? 

 

Коллоквиум №2 

1. Что входит в понятие предынвестиционных исследований?  
2. Какова цель подготовки Обоснования инвестиций?  
3. Каким образом выбирается участок под строительство объектов?  
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4. Какова процедура выбора места для размещения объекта в ходе начальной фазы 
проекта?  

5. В какой момент инвестор принимает предварительное инвестиционное решение?  
6. Какие специалисты принимают участие в разработке проекта?  
7. Обозначьте структуру проектного анализа.  
8. В чем заключается предназначение ТЭО?  
9. Перечислите основные принципы составления ТЭО.  
10. Назовите основные технико-экономические показатели, рассчитываемые в ходе 

составления ТЭО.  
11.Что такое проектное финансирование?  
12.Какие существуют способы проектного финансирования?  
13.Какие существуют источники финансирования?  
14.Приведите любую классификацию.  
15.Что  понимается  под  организационными  формами  проектного финансирова-

ния?  
16. Перечислите основные черты западного проектного финансирования.  
17. Назовите основные формы проектного финансирования.  
18.  В  чем  особенности  соглашения  о  разделе  продукции  как  способа проект-

ного финансирования?  
19.В чем заключаются преимущества проектного финансирования?  
20. В чем заключаются недостатки проектного финансирования?  
21.  Перечислите  составляющие  современной  концепции  маркетинга в управле-

нии проектами.  
22. Что понимается под «маркетингом проекта»?  
23. Что входит в понятие «маркетинговые исследования»?  
24.  Каковы  основные  характеристики  задач,  стоящих  перед  маркетинговыми 

исследованиями?  
25. Назовите основные этапы проведения маркетинговых исследований.  
26. Что составляет суть разработки маркетинговой стратегии проекта?  
27.  Перечислите  основные  фазы  формирования  концепции  маркетинга проекта.  
28. Перечислите основные составляющие программы маркетинга проекта.  
29.  Назовите  основные  статьи  доходов  и  расходов  в  бюджете  маркетинга про-

екта.  
30.  Что  понимается  под  «управлением  маркетингом»  в  рамках инвестиционно-

го проектирования  
31.  Перечислите  составляющие  современной  концепции  маркетинга  в управле-

нии проектами.  
33.Каковы  основные  характеристики  задач,  стоящих  перед  маркетинговыми ис-

следованиями?  
34. Какая информация об инвестиционном проекте подлежит согласованию?  
35.Каков порядок проведения тендера на разработку проектной документации?  
36. Перечислите основные данные и требования в задании на проектирование объ-

ектов производственного назначения.  
37.Какие  материалы  должен  представить  заказчик  при  передаче  задания  на 

проектирование?  
38. Приведите перечень основных технико-экономических показателей. 
 

Коллоквиум №2 

1. Какие  структурные  компоненты  организации  Вы  знаете?  Насколько  они вза-
имосвязаны?  

2.  Что является первичным в системе «бизнес-организация»? а в соотношении 
«бизнес-процессы—организационная структура»?  
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3.  Каковы требования к структуре управления организацией?  
4.  Каковы критерии классификации организационных структур управления?  
5.  Каким  образом  оптимизация  организационной  структуры  изменяет эффек-

тивность предприятия?  
6.  Назовите и поясните элементы организационной структуры организации.  
7.  Какие  организационные  типы  структур  наиболее  распространены в рыночной 

экономике? Опишите их.  
8.  Назовите  особенности  формирования  матричной  структуры  управления. 

Опишите их преимущества и недостатки.  
9.  Какие  задачи  решаются  в  процессе  проектирования  оргструктур управления?  
10. Опишите  требования  и  принципы,  положенные  в  основу  проектирования 

оргструктур.  
11. Проанализируйте  различные  варианты  развития  организации  для компаний  

разных  типов.  Какой  из  них  наиболее  подходит  для  вновь созданной  компании?  Ка-
кой  —  для  компании,  давно  «обосновавшейся»  на рынке?  

12. Какие  внутренние  факторы  организации  влияют  на  ее  структуру? Они ха-
рактерны для всех компаний или нет?  

13. Эффективность деятельности команды проекта  
14.  Какие  нетрадиционные  составляющие  включаются  в  понятие «офис проек-

та»?  
15.  В  чем  главные  различия  понятий  «офис  проекта»  
и «офис компании»?  
16. В чем специфика виртуального офиса проекта?  
17.  В  чем  главная  специфика  виртуальности  офиса  по  сравнению  
с традиционными офисами?  
18.  Можно  ли  говорить  об  офисе  проекта  без  информационных и компьютер-

ных технологий?  
 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося 
по дисциплине «Управление проектами в строительстве». Развёрнутый ответ студента дол-
жен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную те-
му, показывать его умение применять определения.  

Устный опрос знаний, обучающегося оцениваются по следующей шкале (для 
ответа на один вопрос): 

"3" балла, ставится, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное изученных 

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-
нику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм профес-
сионального языка. 

"2" балла, ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же тре-
бованиям, что и для 3 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
"1" балл, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основ-

ных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформ-
лении излагаемого. 

"0" баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке. 

Баллы «3», «2», «1» могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении 
занятия. 

 

5.2.2. Типовые тестовые задания (контролируемые компетенции УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-6, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-9).  

 

1.  Планирование проекта начинается с процедуры:  
a) анализ и оценка выполнения работ;  
b) определение целей проекта и состава работ;  
c) расчет расписания (определение сроков выполнения работ);  
d) сравнение текущего расписания и данных по ресурсам с директивным графиком.  

2.  Что понимают под управлением проектами?  
a) деятельность управленческого персонала проекта;  
b) приложение  знаний,  навыков,  методов  и  средств  к  работам  проекта  для до-

стижения  целей  проекта  при  соблюдении  или  превышении  потребностей  или 
ожиданий участников проекта;  

c) управление персоналом, вовлеченным в реализацию проекта;  
d) управление  сроками,  стоимостью,  рисками,  качеством,  и  другими  параметрами 

проекта;  
e) формирование воздействий, обеспечивающих реализацию намеченных планов.  

3.  Под проектом в методологии управления проектами понимается  
a) комплекс финансовой документации по проекту;  
b) комплекс рабочей документации;  
c) комплекс  взаимосвязанных  мероприятий,  предназначенных  для  достижения  в 

течение заданного периода времени и при установленном бюджете поставленных 
целей;  

d) комплекс проектно-сметной документации.  
4.  Что произойдет, если задержать работы критического пути?  

a)  задержка всего проекта;  
b)  задержка других работ;  
c)  задержка последней работы проекта;  
d)  никаких изменений не будет.  

5.  Время,  на  которое  работа  может  быть  задержана  без  задержки  раннего  
старта  ее последующих работ, это:  

a)  резерв работы с открытым концом;  
b)  отрицательный сдвиг;  
c)  полный сдвиг;  
d)  свободный сдвиг;  
e)  резерв времени.  

6.  Какие из перечисленных рисков относятся к внутренним?  
a)  политические;  
b)  природные;  
c)  социальные;  
d)  технологические;  
e)  экономические.  

7.  Если  для  выбранной  работы  тип  деятельности  добавляется другой ресурс на 
ту же работу, то какие данные изменятся?  
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a)  исходная длительность;  
b)  плановая интенсивность;  
c)  плановая интенсивность и длительность;  
d)  плановое количество.  

8.  Что включают в процесс управления проектом по временным параметрам?  
a) процесс  планирования  проекта  по  временным  параметрам,  воплощение  идей 

проекта  по  временным  параметрам,  анализ  результатов  выполнения  проекта  
по временным  параметрам,  корректировка  действий  в  выполнении  проекта  по 
временным параметрам;  

b) концепция  управления  проектом  по  временным  параметрам,  календарное плани-
рование проекта, контроль выполнения проекта по временным параметрам, анализ 
и регулирование процесса выполнения проекта по временным параметрам, закры-
тие управления проектом по временным параметрам;  

c) планирование,  инициализация,  реализация,  завершение  проекта  по  временным па-
раметрам;  

d) управление  проектом  по  временным  параметрам,  календарное  планирование 
проекта, бухгалтерский учет проекта, анализ и регулирование проекта, закрытие 
проекта по временным параметрам.  

9.  Что такое работа проекта?  
a)   деятельность по достижению элементарных целей проекта;  
b)  деятельность участников проекта;  
c)  запланированные действия;  
d)  минимальный элемент WBS;  

e)  элемент проекта на исполнение которого назначаются ресурсы.  
10. Критический путь  

a)  наиболее длинный непрерывный путь работ в проекте;  
b)  наиболее короткий путь работ проекта;  
c)  прогноз сроков выполнения всех работ проекта;  
d)  указатель ключевых вех проекта.  

11. Сравните понятия  могут ставиться не Команда проекта Команда управления 
проектом Команда управления п:  

a)  всегда одно и то же;  
b)  всегда различные понятия;  
c)  иногда совпадают.  

12. Что составляет жизненный цикл проекта?  
a)  время от зарождения идеи до утилизации результатов;  
b)  время от начала проекта до его полного завершения;  
c)  запланированные работы проекта;  
d)  набор  последовательных  фаз,  количество  и  состав  которых  определяется  
потребностями управления проектом;  
e)  совокупность операций в ходе его реализации.  

13. Что является результатом выполнения этапа :  
a)  формирование базы знаний организаций;  
b)  выявление участников проекта;  
c)  план управления коммуникациями проекта;  
d)  отчеты по проекту.   

14. Метод аналогий основан на   
a)  вероятностных подходах;  
b)  логических умозаключениях;  
c)  опыте реализованных проектов.  

15. Перечислить программные системы управления проектами  
a)  Maple, Matcad;  
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b)  Integra, MS Office, OnLine, SPSS, Time EX;  

c)  Open Plan, MS Project, Primavera Project Planner, Spider Project, Time Line;  

d)  ADEM, BPWin, LanDocs, Project Expert;  

e)  1C, Гарант;  
16. Укажите  соответствие  между  видом  инвестиционного  риска  и  его  определе-
нием (Капитальный риск)  

a) общий риск на все инвестиционные вложения, риск того, что инвестор не сможет 
высвободить инвестированные средства, не понеся потери;  

b) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими объ-
ектами;  

c) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по 
обработке информации, связанной с инвестированием средств.  

17. Основная  задача  управляющего  при  формировании  и  создании  проектной ко-
манды :  

a) привлечении в проект лучших специалистов;  
b) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из 

людей с одинаковыми организационными и профессиональными культурами;  
c) формировании проектной команды по принципу команды как можно меньше запла-

тить, как можно больше получить;  
d) формировании объединенной едиными целями и ценностями группы, состоящей из 

людей с разными организационными и профессиональными культурами.  
18. Инициация это 

a) процедура,  позволяющая  выполнять  заключительные  действия  при  старте  
проекта;  
b) раздел управления предметной областью на стадии планирования;  
c) формальный процесс вовлечения родительской организации в начале выполнения 

проекта или его очередной фазы;  
d) формальный  процесс  целеполагания  в  начале  выполнения  проекта  или  его 

очередной фазы.  
19. Какие из перечисленных рисков относятся к внешним?  

a)  организационные;  
b)  политические;  
c)  проектные;  
d)  технологические;  
e)  технические.  

20. Фаза анализа проекта  
a) анализ отклонений от плана реализации проекта;  
b) анализ  плана  (соответствует  ли  план  целям)  и  анализ  исполнения  (состояние ; 
d) формировании и прогноз успешности завершения проекта);  
c) определение  и  применение  необходимых  воздействий  с  целью  обеспечения 

успешной реализации проекта;  
d) формализация  процессов  измерения  отклонений  хода  исполнения  проекта  от 

заданных плановых параметров;  
e) планирование воздействий с целью обеспечения успешной реализации проекта.  

21. Отметьте характеристику, присущую внешним рискам:  
a)  определяются особенностями проекта;  
b)  порождаются внешним окружением проекта;  
c)  являются управляемыми.  

22. Кто является участником проекта?  
a) исполнители проекта;  
b) лица или организации, вовлеченные в исполнение проекта, либо зависящие от его 

результатов или исполнения;  
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c) люди, непосредственно участвующие в работах проекта;  
d) организации, непосредственно вовлеченные в исполнение работ проекта;  
e) члены команды управления проектом и исполнители.  

23. Что называется диаграммой Гантта?  
a) горизонтальная  линейная  диаграмма  на  которой  задачи  проекта  и прогноз 

успешности представляются протяженными  во  времени  отрезками,  
характеризующимися  датами  начала  и окончания,  взаимосвязями,  задержками  
и,  возможно,  другими  временными параметрами;  

b) график выполнения работ проекта;  
c) диаграмма, отражающая причинно-следственные взаимосвязи проекта;  
d) любое  схематичное  представление  логических  взаимосвязей  между  операциями 

проекта;  
e) сетевая диаграмма проекта.  

24. Для  подтверждения  экономической  целесообразности  проектируемого предпри-
ятия необходимо, чтобы   

a) значение  точки  безубыточности  было  больше  значений  номинальных  объемов 
производства  и  продаж;  чем  ближе  значение  точки  безубыточности,  тем 
устойчивей проект;  

b) значение  точки  безубыточности  было  меньше  значений  номинальных  объемов 
производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем 
устойчивей проект;  

c) значение  точки  безубыточности  было  равно  значениям  номинальных  объемов 
производства и продаж;  

d) значение  точки  безубыточности  было  меньше  значений  номинальных  объемов 
производства и продаж; чем дальше от них значение точки безубыточности, тем 
менее устойчивей проект.  

25. Инвестор и заказчик проекта  
a)  всегда одно и то же лицо;  
b)  могут быть одним и тем же лицом;  
c)  всегда разные лица;  
d)  ни то, и ни другое.  

26. Точка безубыточности характеризует:  
a) объем  продаж,  при  котором  выручка  от  реализации  превышает  издержки 

производства продукции;  
b) объем продаж, при котором выручка от реализации ниже издержки производства 

продукции;  
c) объем  продаж,  при  котором  выручка  от  реализации  совпадает  с  издержками 

производства продукции;  
d)  объем закупок, при котором выручка от реализации равна нулю.  

27. Фазы жизненного цикла проекта:  
a)  предынвестиционная, планирование, реализация, завершение;  
b)  планирование, строительство, сдача объекта, эксплуатация;  
c)  строительство, сдача, эксплуатация, реконструкция;  
d)  задумка, реализация, банкет, подсчет издержек и оплата долгов.  

28. Отметьте характеристику, присущую внутренним рискам:  
a)  определяются климатическими условиями;  
b)  являются неуправляемыми;  
c)  являются управляемыми.  

29. На фазе реализации проекта больше всего рискуют  
a)  все участники проекта;  
b)  инвесторы и заказчики;  
c)  подрядчики.  
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30. Оценка вероятности риска не может быть произведена следующим методом:  
a) вероятностным;  
b) статистическим;  
c) физическим;  
d) экспертным.  

31. Назовите задачи и особенности информационной системы управления проекта-
ми:  

a) централизованное  хранение  информации  о  ключевых  параметрах  проекта  и 
оперативный контроль изменений;  

b) автоматическая генерация отчетов и диаграмм;  
c) объединение  информации  из  различных  источников  и  поддержка  всего 

жизненного цикла проекта;  
d) все выше перечисленное.  

32. Работа  имеет  тип  деятельности  будет пересчитан при изменении длительно-
сти работ:  

a) длительность;  
b) длительность и интенсивность использования ресурсов;  
c) интенсивность использования ресурсов;  
d) количество ресурсов.  

33. Перечислите 4 ключевых принципа управления стоимостью:  
a) своевременность, экономность, эффективность, структурированность;  
b) зоны особого внимания, стратегии и структуры, эффективность, рабочие группы;  
c) зоны особого внимания, экономия, эффективность, стратегии и структуры;  
d) своевременность, экономия, зоны особого внимания, стратегии и структуры.  

34. Этап  производства Оценка и отображение прогресса необходим для:  
a) предоставления отчетности членов проектной команды о проделанной работе;  
b) составления плана проекта;  
c) создания базы знаний организации;  
d) пересмотра плана управления коммуникациями.  

35. Назовите формы и средства отображения календарных планов:  
a) списки работ с датами и иными деталями;  
b) линейные диаграммы;  
c) логические сети;  
d) диаграммы Гантта;  
e) все выше перечисленное.  

36. На фазе разработки проекта больше всего рискуют  
a) все участники проекта;  
b) инвесторы и заказчики;  
c) подрядчики.  

37. Какая существует классификация ресурсов?  
a) возобновляемые и невозобновляемые;  
b) внешние и внутренние;  
c) финансовые и материальные;  
d) трудовые и нетрудовые.  

38. Укажите  соответствие  между  видом  инвестиционного  риска  и  его  определе-
нием (Селективный риск)  

a) риск неправильного выбора объекта для инвестирования в сравнении с другими 
вариантами;  

b) риск потерь, возникающих в связи с неполадками в работе компьютерных систем по 
обработке информации, связанной с инвестированием средств;  

c) риск,  связанный  с  возможностью  потерь  при  реализации  ценной  бумаги  из-за 
изменения оценки ее качества.  
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39. Фаза инициирования проекта  
a) координация людей и ресурсов для выполнения мероприятий проекта;  
b) определение  целей  и  критериев  успеха  проекта  с  разработкой  схем  их 

достижения; 
 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
6 баллов – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопро-

сы. Выполнено от 95 до 100 % предложенных тестовых вопросов; 
5 баллов – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопро-

сы – 85–94 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 
4 балла – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы 

– 75 –84% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
3 балла – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы 

– 65 –74% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
2 балла – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы 

– 45 –64% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
1 балл – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы 

– 30–44% от общего объема заданных тестовых вопросов; 
 

 

5.2.2. Вопросы к зачету (контролируемые компетенции УК-2, УК-3, УК-4, УК-

6, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-9) 

1. Описать процессы и возможные организационные структуры управления проек-
тами.  

2.Описать процедуру подбора кадров и управление персоналом. Работу с кадровым 
резервом. Структурирование исполнителей. Фиксация ключевых сотрудников и ключевых 

фигур при управлении проектом.  
3.Отслеживание проекта. Методики, применяемые для отслеживания проекта. Ана-

лиз хода работ проекта. Отслеживание отклонений бюджета проекта.  
4. Типы ресурсов: материальные, трудовые, стоимостные. Составление списка ре-

сурсов проекта. Определение степени возможного участия ресурсов в проекте. Особенно-
сти планирования материальных ресурсов  

5. Формирование списка задач проекта. Порядок составления плана работ. Добав-
ление в проект задач, фаз и завершающих задач. Определение длительности задач и зави-
симостей между ними  

6. Постановка целей и задач коллективного и индивидуального действия. Анализ 
ресурсов и средств реализации проектов строительства жилых и общественных зданий.  

7. Источники финансирования проектов строительной фирмы. Проектное финанси-
рование и его преимущества.  

8. Неопределенности и риски в проекте строительства. Пример  
9. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта на действующем 

предприятии.  
10. Информационные технологии управления инвестиционными проектами строи-

тельства.  
11. Учет риска инвестиционных проектов строительства жилых объектов и про-

блема выбора ставки дисконтирования.  
12. Лизинговое и кредитное финансирование инвестиционных проектов строитель-

ства жилых и общественных зданий. Сравнительный анализ.  
13. Организация и проведение торгов. Общая схема организации. Принципы выбо-

ра контрагента (контрактора) при торгах. Управление операциями при организации и про-
ведении. Оценка тендерных предложений: формы и методы. Контракт - универсальный 
управленческий инструмент в УП. Основное содержание.  
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14. Оценка достаточности финансовых ресурсов по плану инвестиционного проек-
та строительства спортивного центра. Выбор дополнительных источников финансирова-
ния и т.д 

Критерии аттестации обучающихся по дисциплине: 

К сдаче зачета допускаются студенты, набравшие 36 баллов по итогам текущего и рубежно-
го контроля. 

«зачтено» – получают студенты, набравшие по итогам текущего и рубежного контроля 61 
и более балла или набравшие 61 (не более) балл за текущий, рубежный контроль и на промежуточ-
ной аттестации.  

«не зачтено» – получают студенты, набравшие в сумме менее 61 балл за текущий, рубеж-
ный контроль и на промежуточной аттестации. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составляющих 

(табл. 7): 

Таблица 7. Распределение баллов текущего и рубежного контроля 

№ 

п/п 
Вид контроля 

Сумма баллов 

Общая 
сумма 

1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1 Посещение занятий 10 3. 3 4. 

2 Текущий контроль: 24 8 8 8 

3 Рубежный контроль 36 18 18. 18 

3.1 Тестирование 18. 6. 6 6. 

3.2 Коллоквиум 18 6 6 6 

 Итого сумма текущего и рубеж-
ного контроля 

70 23 23 24 

 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 
«Управление проектами в строительстве» в VII семестре является зачет. 

 

Таблица 8. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Код и наименование 

 компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Оценочные средства 

УК-2 – способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 

 

УК-2.3. Способен определять круг задач в про-
цессе управления организацией, выбирать опти-
мальные способы их решения с учетом действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

УК-2.4. Способен определять круг задач и пред-
лагать оптимальные способы их решения в рам-
ках проектной деятельности, исходя из действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Вопросы к коллоквиу-
мам п. 5.2.1; 
типовые тестовые за-
дания п. 5.2.2; 

вопросы к промежу-
точной аттестации п. 

5.2.3 

УК-3 – Способен осуществ-
лять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою 
роль в команде. 
 

УК-3.1. Способен работать в команде, проявлять 
лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Способен определять свою роль в соци-
альном взаимодействии и командной работе, 
учитывая особенности поведения и интересы 
других участников. 

Вопросы к коллоквиу-

мам п. 5.2.1; 
типовые тестовые за-

дания п. 5.2.2; 
вопросы к промежу-

точной аттестации п. 
5.2.3 

УК-4 – Способен осуществ-
лять деловую коммуникацию 
в устной и письменной фор-
мах на государственном языке 
Российской Федерации и ино-

УК-4.4 Способен применять современные ин-
формационно-коммуникационные технологии в 
рамках межличностного, профессионального и 
межкультурного взаимодействия. 

Вопросы к коллоквиу-

мам п. 5.2.1; 
типовые тестовые за-

дания п. 5.2.2; 
вопросы к промежу-
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странном(ых) языке(ах) точной аттестации п. 

5.2.3 

УК-6 – Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение 
всей жизни 

УК-6.3 Способен использовать инструменты и 
методы управления временем при выполнении 
проектной деятельности. 

Вопросы к коллоквиу-

мам п. 5.2.1; 
типовые тестовые за-

дания п. 5.2.2; 
вопросы к промежу-

точной аттестации п. 
5.2.3 

ОПК-3 – способен использо-
вать и совершенствовать при-
меняемые системы менедж-
мента качества в производ-
ственном подразделении с 
применением различных ме-
тодов измерения, контроля и 
диагностики 

ОПК-3.1. Способен описывать основные сведе-
ния об объектах и процессах профессиональной 
деятельности посредством использования про-
фессиональной терминологии 

. ОПК-3.2. Способен описывать основные сведе-
ния об объектах и процессах профессиональной 
деятельности посредством использования про-
фессиональной терминологии. 

 

Вопросы к коллоквиу-

мам п. 5.2.1; 
типовые тестовые за-

дания п. 5.2.2; 
вопросы к промежу-

точной аттестации п. 
5.2.3 

ОПК-7 – способен 
использовать и 
совершенствовать 
применяемые системы 
менеджмента качества в 
производственном 
подразделении с применением 
различных методов 
измерения, контроля и 
диагностики 

ОПК-7.8. Составление локального нормативно-

методического документа производственного 
подразделения по функционированию системы  
менеджмента качества 

Вопросы к коллоквиу-
мам п. 5.2.1; 
типовые тестовые за-
дания п. 5.2.2; 
вопросы к промежу-
точной аттестации п. 
5.2.3 

ОПК-9 – способен организо-
вывать работу и управлять 
коллективом производствен-
ного подразделения организа-
ций, осуществляющих дея-
тельность в области строи-
тельства, жилищно-

коммунального хозяйства 
и/или строительной инду-
стрии 

ОПК-9.6. Контроль соблюдения мер по борьбе с 
коррупцией в производственном подразделении 

ОПК-9.7. Контроль выполнения работниками 
подразделения производственных заданий 

Вопросы к коллоквиу-
мам п. 5.2.1; 
типовые тестовые за-
дания п. 5.2.2; 
вопросы к промежу-
точной аттестации п. 
5.2.3 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Горбовцов, Г. Я. Системы управления проектом [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Г. Я. Горбовцов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский от-
крытый институт, 2011. — 344 c. — 978-5-374-00316-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10827.html  

2. Новиков, Д. А. Управление проектами. Организационные механизмы [Элек-
тронный ресурс] / Д. А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПМСОФТ, 2007. 
— 140 c. — 978-5-903-183-01-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8489.html 

3. Кумыков М.З., Журтов А.В. Управление проектами в строительстве [Текст]: 
методические указания к практическим занятиям / Кумыков М.З., Журтов А.В. – Нальчик: 
Каб.-Балк. ун-т, 2020. 

7.2  Дополнительная  литература 

1. Колосова, Е. В. Методика освоенного объема в оперативном управлении проек-
тами [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Колосова, Д. А. Новиков, А. В. Цветков. 
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— Электрон. текстовые данные. — М. : Апостроф, 2000. — 133 c. — 5-94155-007-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8504.html. 
2. Лысаков, А. В. Договорные отношения в управлении проектами [Электронный 

ресурс] : монография / А. В. Лысаков, Д. А. Новиков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ИПУ РАН, 2004. — 100 c. — -. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8515.html 
3. Коновальчук, Е. В. Модели и методы оперативного управления проектами 

[Электронный ресурс] : монография / Е. В. Коновальчук, Д. А. Новиков. — Электрон. тек-
стовые данные. — М. : ИПУ РАН, 2004. — 63 c. — -. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8516.html. 

4. Типовые решения в управлении проектами [Электронный ресурс] / Д. К. Васи-
льев, А. Ю. Заложнев, Д. А. Новиков, А. В. Цветков. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ИПУ РАН, 2003. — 75 c. — -. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8522.html 
 

7.3  Интернет – ресурсы 

1. Библиотека КБГУ: http://lib.kbsu.ru/ElectronicResources/ElectronicCatalog.aspx 

2. Справочно-информационная система «Гарант»: 
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/ 

3. Справочно-информационная система «Консультант плюс»: https://cons-

plus.ru/spravochno_pravovaya_sistema/  

4. Электронный каталог российских диссертаций: http://www.disserr.ru/index.html 
к современным профессиональным базам данных: 
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№п/п Наименование элек-
тронного ресурса 

Краткая характеристика Адрес сайта Наименование организации-

владельца; реквизиты договора 

Условия доступа 

1.  «Web of Science» 
(WOS) 

Политематическая рефе-
ративно-

библиографическая и 
наукометрическая база 
данных, в которой индек-
сируются около 12,5 

тыс. журналов 

http://www.isiknowledge.com/ Компания Thomson Reuters 

Сублицензионный договор 

№ WoS/592 от 05.09.2019 г. 
Активен до 31.12.2021г. 

 

Доступ по IP-адресам 
КБГУ 

2.  Sciverse Scopus изда-
тельства «Эльзевир. 
Наука и технологии» 

Реферативная и аналити-
ческая база данных, со-
держащая 

 21.000 рецензи-
руемых журналов; 
100.000 книг; 370 книж-
ный серий (продолжаю-
щихся изданий); 

 6,8 млн. докладов 
из трудов конференций 

 

http://www.scopus.com 

 

Издательство «Elsevier. Наука и тех-
нологии» 

Сублицензионный договор 

№ Scopus/592 от 05.09.2019 г. 
Активен до 31.12.2021г. 

 

Доступ по IP-адресам 
КБГУ 

3.  Научная электронная 
библиотека (НЭБ 

РФФИ) 

Электр. библиотека науч-
ных публикаций -  около 
4000 иностранных и 3900 
отечественных научных 
журналов, рефераты пуб-
ликаций 20 тыс. журна-
лов, а также описания 1,5 
млн. зарубежных и рос-
сийских диссертаций; 
2800 росс. журналов на 
безвозмездной основе 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

 

Полный доступ  

4.  База данных Science 

Index (РИНЦ) 

Национальная информа-
ционно-аналитическая 
система, аккумулирую-

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

Лицензионный договор  
Science Index  №SIO-741/2021  

Авторизованный до-
ступ. 

Позволяет дополнять и 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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щая более 6 миллионов 
публикаций российских 
авторов, а также инфор-
мацию об их цитирова-
нии из более 4500 рос-
сийских журналов. 

от 12.07.2021 г.         
Активен до 01.08.2022г. 

 

уточнять сведения о 
публикациях ученых 
КБГУ, имеющихся в 

РИНЦ  

5.  ЭБС «Консультант сту-
дента»  

 13800 изданий по всем 
областям знаний, вклю-
чает более чем 12000 

учебников и учебных по-
собий для ВО и СПО, 864 
наименований журналов 
и 917 монографий. 

http://www.studmedlib.ru 

http://www.medcollegelib.ru  

ООО «Политехресурс» 

(г. Москва) 
 Договор №310СЛ/08-2021 

От 30.09.2021 г. 
Активен до 30.09.2022г. 

 

Полный доступ (реги-
страция по IP-адресам 

КБГУ) 

6.  «Электронная библио-
тека технического ву-
за» (ЭБС «Консультант 

студента») 

Коллекция «Медицина 
(ВО) ГЭОТАР-Медиа. 
Books in English (книги на 
английском языке)» 

http://www.studmedlib.ru ООО «Политехресурс» 

(г. Москва) 
 Договор №288СЛ/04-2021 

От 20.04.2021 г. 
Активен до 20.04.2022г. 

Полный доступ (реги-
страция по IP-адресам 

КБГУ) 

7.  ЭБС «Лань» Электронные версии книг 
ведущих издательств 
учебной и научной лите-
ратуры (в том числе уни-
верситетских изда-
тельств), так и электрон-
ные версии периодиче-
ских изданий по 
различным областям зна-
ний. 

https://e.lanbook.com/ ООО «ЭБС ЛАНЬ» (г. Санкт-

Петербург) 
Договор №12ЕП/223 

от 09.02.2021 г. 
Активен до 28.02.2022г. 

 

Полный доступ (реги-
страция по IP-адресам 

КБГУ) 

8.  Национальная элек-
тронная библиотека 

РГБ 

Объединенный элек-
тронный каталог фондов 
российских библиотек, 
содержащий  
4 331 542 электронных 
документов образова-

https://нэб.рф ФГБУ «Российская государственная 
библиотека» 

Договор №101/НЭБ/1666-п от 
10.09.2020г. 

Сроком на 5 лет  

Доступ с электронного 
читального зала биб-

лиотеки КБГУ 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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тельного и научного ха-
рактера по различным 
отраслям знаний 

9.  ЭБС «IPRbooks» 107831 публикаций, в т.ч.: 
19071 – учебных изданий, 
6746 – научных изданий, 
700 коллекций, 343 жур-
нала ВАК, 2085 аудиоиз-
даний. 

http://iprbookshop.ru/ ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

(г. Саратов) 
Договор №7821/21 

от 02.04.2021 г. 
Активен до 02.04.2022г. 

 

Полный доступ (реги-
страция по IP-адресам 

КБГУ) 

10.  ЭБС «Юрайт» для СПО Электронные версии 
учебной и научной лите-
ратуры издательств 
«Юрайт» для СПО и элек-
тронные версии перио-
дических изданий по раз-
личным областям знаний. 

https://www.biblio-online.ru/  ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ» (г. Москва) 

Договор №192/ЕП-223 

От 29.10.2021 г. 
Активен до 31.10.2022 г. 

 

Полный доступ (реги-
страция по IP-адресам 

КБГУ) 

11.  Polpred.com. Новости. 
Обзор СМИ. Россия и 

зарубежье  

Обзор СМИ России и за-
рубежья. Полные тексты + 
аналитика из 600 изданий 
по 53 отраслям 

http://polpred.com ООО «Полпред справочники» 

Безвозмездно (без официального 
договора)  

Доступ по IP-адресам 
КБГУ 

12.  Президентская биб-
лиотека им. Б.Н. Ель-

цина 

Более 500 000 электрон-
ных документов по исто-
рии Отечества, россий-
ской государственности, 
русскому языку и праву 

http://www.prlib.ru 

 

ФГБУ «Президентская библиотека 
им. Б.Н. Ельцина» (г. Санкт-

Петербург) 
Соглашение от 15.11.2016г. 

Сроком на 5 лет (с дальнейшей 
пролонгацией) 

Авторизованный до-
ступ из библиотеки 

(ауд. №214) 

 

 

http://iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://www.prlib.ru/
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7.4. Методические указания по проведению различных учебных занятий и са-
мостоятельной работы 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Управление проектами в 
строительстве» для обучающихся 

Цель курса «Управление проектами в строительстве» является изучение основ про-
ектирования, изготовления, монтажа, усиления деревянных конструкций зданий и соору-
жений, изучение работы конструкций и их соединений из древесины, пластмасс, фанеры. 

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с 
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует 
уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в 
свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения занятий, написания учебных и практиче-
ских работ. При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания: 
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; выполняют лабораторные ра-
боты, выполняют самостоятельные работы, участвуют в выполнении практических зада-
ний. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической ра-
боты на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения письменных зада-
ний. 

Курс изучается на лекциях, практических занятиях, при самостоятельной и инди-
видуальной работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен 
не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все 
темы и основные вопросы теории и практики управления проектами в строительстве. Для 
максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, 
знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и 
лучше подготовиться к практическим занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количе-
ство часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, реко-
мендованными к изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно го-
товиться к практическим занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке 
к занятиям следует руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литерату-
рой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список 
рекомендованной литературы приведены в рабочей программе 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного 
приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия 
в этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся 
при проведении различных видов учебных занятий предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых техноло-
гий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное исполь-
зование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него 
время осваивать учебный материал; 

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 
 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь го-
товят обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая 
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядо-
чению и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навы-
ков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 
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 информационно-обучающую; 
 ориентирующую и стимулирующую; 
 воспитывающую; 
 исследовательскую. 
В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 
1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литерату-

ре); 
2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 
3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 
этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового ма-
териала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по кур-
су имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться 
библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Зна-
чительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 
учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 
для закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов 
предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания предло-
жены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. По 
необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполне-
ние заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются раз-
личные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные тех-
нологии разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы 
тестовых заданий и задач. Электронный учебник представляет собой программное сред-
ство, позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и 
преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее 
необходимую справочную информацию. Электронный учебник может интегрировать в 
себе возможности различных педагогических программных средств: обучающих про-
грамм, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются 
разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по раз-
личным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно 
иметь компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавате-
лем, решать вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает 
роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом изменить ме-
тодику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что да-
ет ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для 
выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома 
или в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает 
внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту свое-
временно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно опреде-
лить уровень своих знаний, практических умений. Самое доступное и простое средство 
самоконтроля с применением информационно-коммуникационных технологий - это ряд 
тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального времени определить свой уро-
вень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекомендации 
по самосовершенствованию. 
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Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 
научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 
них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литера-
туру для углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это кни-
га, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответ-
ствии с целями и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды 
чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов 
и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литера-
туры необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 
чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 
свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 
курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 
при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его кон-
спектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 
если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих 
вопросов сформулирована в ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих 
вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип 
освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 
автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопо-
ставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 
 выделить ключевые слова в тексте; 
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 
утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комменти-
рования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список лите-
ратуры, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждае-
мой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней 
литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каж-
дая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 
общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно 
не увидеть главного. 

Подготовка к зачету должна проводиться на основе лекционного материала, мате-
риала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. 
Это позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, про-
комментирует материал многочисленными примерами. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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8.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения 

для проведения лекционных и с практических занятий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-
мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средства обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудова-
ние и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Управление проектами в строитель-
стве» имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющие наиболее эффектив-
но освоить представленный учебный материал.  

 

При проведении занятий лекционного/ семинарского типа занятий используются: 
лицензионное программное обеспечение: 

 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стан-
дартный  Russian Edition;  

 ПК «ГРАНД-Смета 2018», 

свободно распространяемые программы: 
 Academic MathCAD License - математическое программное обеспечение, ко-

торое позволяет выполнять, анализировать важнейшие инженерные расчеты 
и обмениваться ими; 

 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 
 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 
 Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем 

семейства Microsoft Windows. 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем ис-
пользуются следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС 
«Консультант студента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 

 

8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образова-
ния по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья университетом обеспечивается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присутствие асси-

стента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух спра-
вочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления оста-
точного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ неви-
зуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
нарушениями зрения; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (сла-
бослышащие, глухие) –звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и дру-
гие технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах; 
4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечива-
ющие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 
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объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в ука-
занных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспо-
соблений). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспече-
ны электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничени-
ям их здоровья. 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются спе-
циальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные техниче-
ские средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих:  
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую тех-

ническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктов-
ку);  

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-
те/экзамена оформляются увеличенным шрифтом;  

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличи-

вающее устройство;  
в) для глухих и слабослышащих:  
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходи-

мую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку);  

- зачет/экзамен проводится в письменной форме;  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  

- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме;  
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушени-

ями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  
- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 
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