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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Управление проектами» является изучение и 
освоение студентами теоретических основ и практических навыков в области управления 
проектами по формированию у студентов представлений о проектной деятельности (от 
зарождения идеи до реализации проекта) как о целостной системе, все элементы которой 
взаимозависимы. Владение теоретическими основами и практическими навыками в 
области управления проектами необходимы для успешного освоения и внедрения 
инновационных технологий, определяющих промышленное развитие и управления, 
создания и реализации инновационных проектов, профессионального личностного роста и 
саморазвития, креативного решения задач текущего и стратегического управления: 
начиная с управления персоналом и заканчивая освоением наукоемких технологий.  
       Задачи дисциплины заключаются: 
- в изучении основных методов и технологий управления проектами: создании концепции 
проекта, команды проекта, планировании проекта, реализации и т.д.;   
- в изучении основных технологий проектного управления: характеристик, способов 
применения, ограничения, достоинства, недостатков, области использования 
(применения) и т.д.; 
- в формировании и развитии теоретических знаний и практических навыков в области 
технического и социального проектирования и управления проектами.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление проектами» является самостоятельным модулем, относится 
к обязательной части базового блока Б1 рабочего учебного плана по направлению 27.03.04 

«Управление в технических системах». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Управление проектами» у студентов по 
направлению подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» с квалификацией 
(степенью) «бакалавр» должны сформироваться (или закрепиться) следующие 
универсальные компетенции: 

Универсальные компетенции (УК): 
- способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач (УК-2.1); 

- способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2.2); 

- способностью публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта 
(УК-2.3); 

- способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы (УК-6.1); 

- способностью понимать важность планирования перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда (УК-6.2); 
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- способностью реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда (УК-6.3). 

В результате освоения дисциплины студент: 
Должен знать:  

- совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижения поставленных целей 
проекта (З-1); 

- оптимальный способ решения конкретной задачи проекта, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений (З-2); 

- методы решения конкретной задачи проекта (З-3); 

- особенности применения знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы  (З-4); 

- методы планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда (З-5); 

- способы реализации намеченных целей деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда (З-6). 

Должен уметь: 
- формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач (У-1); 

- проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 
(У-2); 

- решать конкретные задачи проекта (У-3); 

- применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения порученной работы  (У-4); 

- понимать важность планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда (У-5); 

- реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда (У-6). 

Должен владеть: 
- навыками формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач (В-1); 

- способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений (В-2); 

- способами публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта 
(В-3); 

- навыками применения знаний о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы (В-4); 
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- навыками планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований рынка труда (В-5); 

- способностью реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда (В-6). 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

Раздела 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Формируе
мая 

компетенц
ия 

(часть 
компетенц

ии) 

Форма 

текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 

1. Сущность и 
структура 
проектной 
деятельности. 

Проект: понятие и содержание. 
Основные признаки проекта. 
Классификация проектов. Цели и 
задачи проекта. Структура проекта 
(способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 

2. Цель и эскизное SMART – тест для формулировки цели УК-2.1 практическая 
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описание 
проекта. 

проекта. Энергия проекта. 
Предварительный план проекта. 

Определение объема проекта. 
Составление устава проекта. Паспорт 
проектной идеи (способностью 
формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 

3. Внутренняя 
структура и 
жизненный цикл 
проекта. 

Типы структурных моделей проекта 
(дерево целей, матрица распределения 

ответственности, сетевая модель 
проекта, дерево стоимости, дерево 
ресурсов, дерево рисков). Основные 
фазы жизненного цикла проектов 
(способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 
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(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

4. Окружение и 
участники 
проекта. 

Виды и характеристика окружения 
проекта. Дальнее окружение проекта. 
Ближнее окружение проекта. Состав 
участников проекта. Команда проекта. 
Управляющий проектом. 
Стейкхолдеры и методы работы со 
стейкхолдерами (способностью 
формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 
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5. Управление 
командой 
проекта. 

Этапы формирования команды. Типы 
управления в проектных группах. 
Стили лидерства в проектной команде 
(способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая  
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 

6. Презентация 
проекта. 

Правила публичного выступления. 
Основные ошибки оратора. Storytelling. 

Логика выступления. Каких вопросов 
ожидать? Правила работы с 
мультимедийной презентацией 
(способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 
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понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

7. Общая 
характеристика 
и анализ рисков. 
Основные 
понятия, 
факторы 
неопределенност
и и виды рисков. 

 

Анализ и управление рисками. Методы 
количественного анализа риска и 
неопределенности. Организация работ 
по анализу рисков (способностью 
формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 

8. Организация 
работ по 
управлению 
рисками. 
Методы и задачи 
управления 
рисками. 

Страхование рисков. Резервирование 
средств на покрытие непредвиденных 
расходов. Метод частных рисков. Учет 
рисков в плане финансирования. 
Особенности управления рисками в 
проектах (способностью 
формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
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обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

экзамен. 

9. Управление 
сроками проекта. 

Управление сроками проекта в 
процессах планирования и управления. 
Определение состава операций, 
определение последовательности и 
взаимосвязей операций, оценка 
длительности операций, составление и 
управление расписанием. Инструменты 
и методы оценки длительности 
операций (способностью 
формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 
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деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

10. Организационное 
проектирование и 
бюджет 
осуществления 
проекта. 

Выбор организационно-правовой 
формы объекта. Определение 

организационной структуры, 
накладные расходы по проекту. 
Порядок регистрации и ликвидации 
предприятий в РФ. Разработка графика 
и бюджета осуществления проекта 
(способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 

11. Упарвление 
контрактами 
проекта. 

Процессы управления контрактами. 
Взаимоотношения покупателя и 
поставщика. Виды контрактов, 
жизненный цикл контракта, процессы 
по управлению контрактами. 

Администрирование контрактов. 
Закрытие контрактов (способностью 
формулировать в рамках поставленной 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
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цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

реферата, 
экзамен. 

12. Управление 
интеграцией 
проекта. 
Мониторинг и 
управление. 

Мониторинг и управление работами 
проекта. Завершение проекта или фазы 

(способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 
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реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

13. Основные 
положения 
организации 
финансирования. 

Определение и типы проектного 
финансирования. Методы контроля 
стоимости проекта. Организация 
финансирования проекта. Консалтинг. 
Оценка проектов банком 

(способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 

14. Проектирование 
при 
осуществлении 
проекта. 
Организационные 
вопросы 
проектирования. 

Выбор проектировщиков и 
привлечение субподрядчиков. 
Планирование и организация работ по 
проектированию. Многопроектное 
управление. Разработка и согласование 
проектной документации 
(способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 
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исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

15. Материально-

техническое 
обеспечение и 
организаци 
строительства 
при 
осуществлении 
проекта. 

Процессы управления ресурсами 
проекта. Закупка оборудования и 
материалов по проекту. Основные 
принципы планирования ресурсов 
проекта. Новые методы управления 
материально-техническим 
обеспечением. Краткая характеристика 
строительных организаций и 
организация управления 
строительством (способностью 
формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 
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реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

16. Программное 
обеспечение 
управления 
проектами. 

Стратегическое и оперативное 
управление, анализ и поиск возможных 
путей оптимизации работ, 
распределение конкурирующих 
ресурсов, принятия взвешенных 
решений (способностью 
формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи 
проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью 
понимать важность планирования 
перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью 
реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

практическая 
работа, 
вопросы на 
коллоквиуме, 
тестирование, 
контрольные 
мероприятия, 
защита 
реферата, 
экзамен. 

4.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часов). 
Промежуточная аттестация – экзамен (5 семестр). 

Вид работы 
Трудоемкость, часы 

Семестр №5 Всего 

Общая трудоемкость (в часах): 144 144 

Контактная работа (в часах): 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ЛЗ) 32 32 
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Семинарские занятия (СЗ) - - 

Лабораторные работы (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа (в часах): 53 53 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) - - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) 6 6 

Эссе (Э) - - 

Самостоятельное изучение разделов 37 37 

Контрольная работа (К) - - 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

10 10 

Подготовка и сдача экзамена 27 27 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) экзамен экзамен 

 

Разделы дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество часов 

Всего 

Ауд. 
работа 

Вне ауд. 
раб. (СР) Л ПЗ 

1. Сущность и структура проектной деятельности 
(способностью формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения 
конкретной задачи проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей 
собственной деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

7 2 2 3 

2. Цель и эскизное описание проекта (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять 

7 2 2 3 
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результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; 
способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда). 

3. Внутренняя структура и жизненный цикл проекта 
(способностью формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения 
конкретной задачи проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей 
собственной деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

7 2 2 3 

4. Окружение и участники проекта (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; 
способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 

8 2 2 4 
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возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда). 

5. Управление командой проекта  (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; 
способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда). 

8 2 2 4 

6. Презентация проекта (способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; 
способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда). 

7 2 2 3 

7. Общая характеристика и анализ рисков. Основные 
понятия, факторы неопределенности и виды рисков 
(способностью формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

7 2 2 3 
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решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения 
конкретной задачи проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей 
собственной деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

8. Организация работ по управлению рисками. Методы и 
задачи управления рисками (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; 
способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда). 

8 2 2 4 

9. Управление сроками проекта (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; 
способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 

7 2 2 3 
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развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда). 

10. Организационное проектирование и бюджет 
осуществления проекта (способностью формулировать 
в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; 
способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда). 

7 2 2 3 

11. Управление контрактами проекта (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 
ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; 
способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда). 

7 2 2 3 

12. Управление интеграцией проекта. Мониторинг и 
управление (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

8 2 2 4 



22 

достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), 
для успешного выполнения порученной работы; 
способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требований 
рынка труда). 

13. Основные положения организации финансирования 
(способностью формулировать в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения 
конкретной задачи проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей 
собственной деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

7 2 2 3 

14. Проектирование при осуществлении проекта. 
Организационные вопросы проектирования 
(способностью формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения 
конкретной задачи проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

8 2 2 4 



23 

выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей 
собственной деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

15. Материально-техническое обеспечение и организация 
строительства при осуществлении проекта 
(способностью формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения 
конкретной задачи проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей 
собственной деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

7 2 2 3 

16. Программное обеспечение управления проектами 
(способностью формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения 
конкретной задачи проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей 
собственной деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

7 2 2 3 
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Итого: 117 32 32 53 

5. Подготовка и сдача экзамена 27 - - - 

Всего: 144 

4.3. Практические занятия 

№ 

занят
ия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 
часов 

1. 1 Сущность и структура проектной деятельности (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью публично 
представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью понимать важность 
планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать намеченные 
цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

2 

2. 2 Цель и эскизное описание проекта (способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач; способностью проектировать 
решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; способностью 
применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка 
труда; способностью реализовывать намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

2 

3. 3 Внутренняя структура и жизненный цикл проекта (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью публично 
представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью понимать важность 

2 
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планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать намеченные 
цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

4. 4 Окружение и участники проекта (способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач; способностью проектировать 
решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; способностью 
применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка 
труда; способностью реализовывать намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

2 

5. 5 Управление командой проекта  (способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач; способностью проектировать 
решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; способностью 
применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка 
труда; способностью реализовывать намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

2 

6. 6 Презентация проекта (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; способностью применять знания 
о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 

2 
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намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

7. 7 Общая характеристика и анализ рисков. Основные понятия, факторы 
неопределенности и виды рисков (способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач; способностью проектировать 
решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; способностью 
применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка 
труда; способностью реализовывать намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

2 

8. 8 Организация работ по управлению рисками. Методы и задачи 
управления рисками (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; способностью применять знания 
о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

2 

9. 9 Управление сроками проекта (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; способностью применять знания 
о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

2 
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10. 10 Организационное проектирование и бюджет осуществления проекта 
(способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных 
задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять результаты решения конкретной 
задачи проекта; способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью понимать важность 
планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать намеченные 
цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

2 

11. 11 Управление контрактами проекта (способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 
результаты решения выделенных задач; способностью проектировать 
решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; способностью 
применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения 
порученной работы; способностью понимать важность планирования 
перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка 
труда; способностью реализовывать намеченные цели деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

2 

12. 12 Управление интеграцией проекта. Мониторинг и управление 
(способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных 
задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 
способностью публично представлять результаты решения конкретной 
задачи проекта; способностью применять знания о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью понимать важность 
планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать намеченные 
цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

2 

13. 13 Основные положения организации финансирования (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 

2 
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ожидаемые результаты решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью публично 
представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью понимать важность 
планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать намеченные 
цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

14. 14 Проектирование при осуществлении проекта. Организационные 
вопросы проектирования (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; способностью применять знания 
о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

2 

15. 15 Материально-техническое обеспечение и организация строительства 
при осуществлении проекта (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты 
решения выделенных задач; способностью проектировать решение 
конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений; способностью публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; способностью применять знания 
о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

2 

16. 16 Программное обеспечение управления проектами (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 
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норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью публично 
представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы; способностью понимать важность 
планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать намеченные 
цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка труда). 

Итого:  32 

4.4 Самостоятельная работа 

№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 
часов 

1 2 3 

1. Сущность и структура проектной деятельности (способностью формулировать 
в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

3 

2. Цель и эскизное описание проекта (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 

намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

3 
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3. Внутренняя структура и жизненный цикл проекта (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; способностью публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; способностью применять знания о своих 
ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; способностью понимать 
важность планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда). 

3 

4. Окружение и участники проекта (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

4 

5. Управление командой проекта  (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

4 
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6. Презентация проекта (способностью формулировать в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач; 
способностью проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений; способностью публично представлять 
результаты решения конкретной задачи проекта; способностью применять 
знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; способностью 
понимать важность планирования перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда; способностью реализовывать намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда). 

3 

7. Общая характеристика и анализ рисков. Основные понятия, факторы 
неопределенности и виды рисков (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

3 

8. Организация работ по управлению рисками. Методы и задачи управления 
рисками (способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; способностью публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; способностью применять знания о своих 
ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; способностью понимать 
важность планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда). 

4 
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9. Управление сроками проекта (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 

способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

3 

10. Организационное проектирование и бюджет осуществления проекта 
(способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; способностью публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; способностью применять знания о своих 
ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; способностью понимать 
важность планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда). 

3 

11. Управление интеграцией проекта. Инициация проекта (способностью 
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных задач; способностью 
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный 
способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; способностью публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; способностью применять знания о своих 
ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для 
успешного выполнения порученной работы; способностью понимать 
важность планирования перспективных целей собственной деятельности с 
учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 
способностью реализовывать намеченные цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда). 

3 
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12. Управление содержанием проекта (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

4 

13. Управление стоимостью проекта (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

3 

14. Управление коммуникациями проекта (способностью формулировать в 
рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

4 
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15. Управление человеческими ресурсами проекта (способностью формулировать 
в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

3 

16. Управление качеством проекта (способностью формулировать в рамках 
поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач; способностью проектировать решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; способностью 
публично представлять результаты решения конкретной задачи проекта; 
способностью применять знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, 
ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной 
работы; способностью понимать важность планирования перспективных 
целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда; способностью реализовывать 
намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда). 

3 

Итого: 53 

5. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

В рамках бально-рейтинговой системы существуют следующие виды контроля: 
текущий; рубежный и промежуточный. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» за уровнем 
усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра или учебного 
года. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе 
лекционных и практических занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего 
контроля по дисциплине являются опросы на занятиях, выполнение тестов, а также 
короткие (например, до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с 
целью проверки наличия знаний, необходимых для усвоения нового материала или в 
конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. 

Рубежный контроль осуществляется по изученным разделам, а также по 
самостоятельным разделам – учебным модулям курса и проводится по окончании 
изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль 
проводится с целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. 
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В течение семестра проводится три таких контрольных мероприятия по графику (через 
каждые треть семестра). Каждое из этих мероприятий является своего рода 
микроэкзаменом по материалу учебного модуля, и проводится в три этапа: 1) устная 
(коллоквиум) форма; 2) компьютерное тестирование; 3) выполнение и защита 
лабораторных работ. 

В качестве форм рубежного контроля используются: самостоятельное выполнение 
студентами определенного числа домашних заданий (например, решение задач, 
выполнение лабораторных работ) с отчетом (защитой) в установленный срок (см. раздел 
сам. работа), написание и защита рефератов, подготовка и защита научных статей по 
наиболее актуальным вопросам; подготовка и публикация совместных научных статей; 
тестирование по отдельным темам учебного модуля. 

В ходе текущего и рубежного контроля используются фонды комплексных 
контрольных заданий.  

5.1 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

Контрольные вопросы и задачи текущего и рубежного контроля 

Контрольные мероприятия 1-ой контрольной точки 

 

1. Практическая работа. 
2. Коллоквиум. Задания на коллоквиум по первой точке. 
3. Тестовый контроль. Банк тестовых заданий содержит 30 вопросов. 

Контрольные мероприятия 2-ой контрольной точки 

 

1. Практическая работа. 
2. Коллоквиум. Задания на коллоквиум по первой точке. 
3. Тестовый контроль. Банк тестовых заданий содержит 30 вопросов. 

Контрольные мероприятия 3-ой контрольной точки 

 

1. Практическая работа. 
2. Коллоквиум. Задания на коллоквиум по первой точке. 
3. Тестовый контроль. Банк тестовых заданий содержит 30 вопросов. 

Примерные вопросы на коллоквиум 

 

Вариант №1. 

1. Как работать с таблицами загрузки ресурсов. 
2. Создание нового файла проекта. 
3. Характеристика содержания первого проекта. 
4. Разработка предварительного расписания проекта. 
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Вариант №2. 

1. Как работать с графиком ресурсов. 
2. Определение состава задач с оценкой продолжительности их выполнения. 
3. Управление представлениями информации о графике проекта. 
4. Как работать с диаграммой Ганта. 
 

Вариант №3. 

1. Как  работать с представлением Календарь. 
2. Рекомендации по инициации проектов. 
3. Первый опыт знакомства с MS Project 2010. 
4. Основные элементы интерфейса Project. 
 

Вариант №4. 

1. Справочная система Project 2010. 

2. Особенности инициации малых проектов. 
3. Система и версии управления проектами MS Project. 
4. Формирование ресурсного обеспечения трудозатрат. 
 

Вариант №5. 

1. Управление элементами пользовательского интерфейса. 
2. Предварительное планирование проекта. 
3. Задачи и ресурсы в Project. 
4. Системы управления проектами. 
 

Вариант №6. 

1. Контекстное меню представления Календарь. 
2. Планирование содержания и определения структуры работ на стадии предварительного 
планирования. 
3. База данных Project 
4. Формирование взаимосвязей задач графика проекта. 

Тесты: 

I: 1 

S: Основные направления и цели осуществления будущего проекта описываются в разделе 
бизнес-плана — анализ: 
+: положения дел в отрасли; 

-: рынка; 

-: продукции. 

 

I: 2 

S: Проекты, имеющие высокую прибыльность и дающие конкурентоспособную 
продукцию, финансируются: 
-: с дополнительным регрессом на заемщика; 



37 

+: без права регресса на заемщика; 

-: с полным регрессом на заемщика. 

 

I: 3 

S: Процесс разработки основной документации по проекту, технических требований, 
оценок, укрупненных календарных планов, процедур контроля и управления — это … 
планирование: 
-: базисное; 

-: стратегическое; 

+: концептуальное. 

 

I: 4 

S: Существо предлагаемого проекта — это раздел бизнес-плана проекта, который 
описывает продукцию и: 
+: технологии ; 
-: потребность в финансах; 

-: лицензию. 

 

I: 5 

S: Традиционный инструмент проектирования и изображения организационных структур: 
-: матрицы ответственности; 

-: сетевые матрицы; 

+: иерархический график 

 

I: 6 

S: Для организаций, регулярно реализующих один или несколько проектов, применяется 
тип организационной структуры управления проектами: 
-: «выделенная»; 

+: «всеобщее управление проектами»; 

-: «адхократическая». 

 

I: 7 

S: Проект, характеризующийся тем, что имеет только одного постоянного сотрудника — 

руководителя проекта, выполняющего функции коммуникационного центра проекта, 
является … матричной структурой: 
-: единичной; 

-: сильной; 

+: слабой. 

 

I: 8 

S: Комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по подготовке 
и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооружений, 
эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции: 
+: инжиниринг; 

-: консалтинг; 

-: франчайзинг. 
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I: 9 

S: Ресурсами для выполнения работ по проекту типа «мощность» являются люди и: 
-: финансовые средства; 

-: средства труда только однократного применения; 

+: машины. 

 

I: 10 

S: В сильной матричной структуре в проекты привлекается столько % всех 
организационных ресурсов предприятия: 
-: 10-20; 

+: 50-95; 

-: 30-40. 

 

I: 11 

S: Отношение высоколиквидных активов к текущим пассивам — это коэффициент … 
ликвидности: 
+: абсолютной; 

-: относительной; 

-: промежуточной. 

 

I: 12 

S: Анализ и оценка экономической эффективности организационных структур может 
проводиться с использованием методологии: 
-: сетевого планирования; 

+: попроцессного учета затрат ABC/ABM; 

-: организации технологических и управленческих процессов. 

 

I: 13 

S: Влияние реализации проекта на деятельность других аналогичных предприятий 
учитывается при оценке эффективности проекта: 
+: отраслевой; 

-: бюджетной; 

-: участия предприятий. 

 

I: 14 

S: Горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются 
протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, 
задержками и, возможно, другими временными параметрами, — это диаграмма: 
-: Бранта; 

-: предшествования-следования; 

+: Ганта. 

 

I: 15 

S: Насколько спрос чувствителен к изменению цены, показывает … спроса: 
+: эластичность; 

б) адекватность 
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в) изменчивость 

 

I:16. Штрафы за несоблюдением законодательно установленных нормативов относятся к 
… функции государственного управления: 
-: регулирующей; 

+: контролирующей; 

-: нормативно-методической. 

 

I: 17 

S: Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором работа делится 
на части, каждая из которых подразумевает определенную степень завершенности работы, 
является методом по: 
-: узлам; 

-: контрольным точкам; 

+: вехам. 

 

I: 18 

S: При оценке коммерческой эффективности проекта в качестве оттока рассматривается (-

ются): 
-: поступления после обязательных выплат; 

+: собственный капитал; 

-: заемные средства 

 

I: 19 

S: Методы сетевого планирования основываются на методах оценки и пересмотра планов 
и: 
-: построения стрелочных диаграмм; 

-: структурной декомпозиции работ; 

+: критического пути. 

 

I: 20 

S: Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования — это его: 
-: концепция; 

+: миссия; 

-: стратегия. 

 

I: 21 

S: Активное участие … в проекте охватывает весь период эксплуатации и дальнейшего 
развития объекта недвижимости: 
-: девелопера; 

-: деливера; 

-: девелопмента 

 

I: 22 

S: Функции контроля за реализацией проекта выполняет банк-кредитор и: 
-: подрядчик; 
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+: специализированная компания; 

-: лизинговая организация 

 

I: 23 

S: Денежные потоки, поступающие от каждого участника в проект, называются: 
-: доходами; 

-: вкладами; 

+: притоками. 

 

I: 24 

S: Областями применения концепции открытого проекта становятся большие 
экономические, социальные и социально-экономические проекты … уровня: 
-: районного; 

+: государственного; 

-: муниципального. 

 

I: 25 

S: Областями применения концепции открытого проекта становятся большие 
экономические, социальные и социально-экономические проекты … уровня: 
-: муниципального; 

-: местного; 

+: межгосударственного 

 

I: 26 

S: Управление проектом — управление процессом его: 
-: планирования; 

+: реализации; 

-: разработки. 

 

I: 27 

S: … является неким эмбрионом, зерном, латентно содержащим в себе концепцию 
проекта, получающим из внешней среды необходимые ресурсы и вырастающим в 
результате этого в иерархическую, «древовидную» структуру: 
+: цель; 

-: средство; 

-: желание. 

 

I: 28 

S: Проекты организационной направленности — это такие некоммерческие проекты: 
-: средние; 

-: большие; 

+: малые. 

 

I: 29 

S: Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который отслеживает 
только моменты завершения детальных работ, является методом … контроля: 
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+: простого; 

-: детального; 

-: сложного. 

 

I: 30 

S: Работы по реализации проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта: 
-: разработка; 

+: выполнение; 

-: концептуальная 

Примерные темы рефератов на выбор 

1. История развития управления проектами. 
2. Традиционное управление и управление проектами. 
3. Мега проекты: характеристика и реализация. 
4. Малые проекты: характеристика и реализация. 
5. Области неуверенности и риска проекта в Российских условиях. 
6. Сценарии развития проекта и их характеристика. 
7. Сущность процесса концептуализации проекта. 
8. Сетевые модели в управление проектами. 
9. Типичные ошибки планирования проекта и их последствия. 
10. Ресурсное планирование. 
11. Залог успешной реализации проекта. 
12. Управление индивидуальной мотивацией людей. 
13. Варианты завершения проекта и их характеристика 

14. Формы выхода из проекта. 
15. Возможности снижения стоимости проекта. 
16. Управление рисками проекта. 
17. Государственное финансирование и поддержка проектов. 
18. Материально-техническое обеспечение проекта. 
19. Менеджмент качества проекта 

20. Организация офиса проекта: менеджер проекта и его команда. 
21. Формирование и развитие команды проекта. 
22. Психологические аспекты управления проектом. 

5.2 Вопросы на экзамен 

1. Характеристика содержания первого проекта. 
2. Первый опыт знакомства с MS Project 2010. 
3. Системы управления проектами. 
4. Система и версии управления проектами MS Project. 
5. База данных Project. 
6. Управление представлениями информации о графике проекта. 
7. Основные элементы интерфейса Project. 
8. Задачи и ресурсы в Project. 
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9. Как работать с таблицей. 
10. Как работать с диаграммой Ганта. 
11. Как работать с таблицами загрузки ресурсов. 
12. Как работать с графиком ресурсов. 
13. Как  работать с представлением Календарь. 
14. Контекстное меню представления Календарь. 
15. Дополнительные возможности формирования отрезков задач графика. 
16. Доступ к информации об основных элементах проекта. 
17. Справочная система Project 2010. 

18. Управление элементами пользовательского интерфейса. 
19. Рекомендации по инициации проектов. 
20. Особенности инициации малых проектов. 
21. Предварительное планирование проекта. 
22. Планирование содержания и определения структуры работ на стадии 
предварительного планирования. 
23. Создание нового файла проекта. 
24. Определение состава задач с оценкой продолжительности их выполнения. 
25. Формирование ресурсного обеспечения трудозатрат. 
26. Формирование взаимосвязей задач графика проекта. 
27. Разработка предварительного расписания проекта. 
28. Оценка стоимости проекта с применением Project. 
29. Бюджет проекта и работа с ним. 
30. Как создавать и форматировать отчеты средствами Project. 
31. Стандартные отчеты. 
32. Оценка финансовой самостоятельности проекта. 
33. Формирование базового плана проекта. 
34. Планирование содержания проекта и определение структуры работ на стадии 
предварительного планирования.  

35. Формирование критериев успеха проекта. 
36. Планирование качества. 
37. Организационное планирование. 
38. Планирование коммуникаций. 
39. Планирование рисков. 
40. Планирование контрактов. 
41. Планирование и управление изменениями. 
42. Организация работы с документами. 
43. Управление персоналом и влияние человеческого фактора. 
44. Проектные структуры и организация данных. 
45. Детализация расписания проекта. 
46. Рекомендации по оценке показателей задач проекта. 
47. Анализ и регулирование детального расписания проекта. 
48. Как планировать ресурсы с помощью Project. 
49. Особенности других процессов планирования на стадии детального планирования. 
50. Планирование с использованием метода критических цепочек. 
51. Определение проекта. 
52. Система управления проектами. 
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53. Командообразование. 
54. Стейкхолдеры и организационные структуры. 

55. Группы процессов и содержание процессов управления. 

56. Группа процессов инициации. 

57. Группа процессов планирования. 

58. Группа процессов исполнения. 

59. Группа процессов управления. 

60. Проектная и операционная деятельность.  
61. Проектное управление.  
62. Управление инвестициями.  
63. Основные понятия управления проектами и программами.  
64. Классификация проектов.  
65. Методы управления проектами и программами.  
66. Организационные структуры и участники проекта.  
67. Особенности анализа и проектирования крупных информационных систем. 
68. Техническая документация, создаваемая в процессе разработки информационных 

систем. 
69. Документы, содержащие требования на разработку системы. 
70. Основные принципы проектирования. 
71. Классификация моделей информационной системы. 
72. CASE-технологии анализа и проектирования. 
73. Сущность структурного анализа и проектирования. 
74. Основы функционального анализа и проектирования систем. 

75. Назначение и состав методологии IDEF0 (SADT). 
76. Элементы графической нотации IDEF0. 
77. Типы связей между работами. 
78. Правила и рекомендации построения диаграмм IDEF0. 
79. ICOM-коды. 
80. Назначение и состав DFD. 
81. Элементы графической нотации DFD. 
82. Правила и рекомендации построения DFD.  
83. Расширения DFD для систем реального времени. 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

6.1 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Шифр 

компетенции 

Компетенция Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 
компетенций 

1 2 3 4 

УК-2.1 Способность 
формулировать в рамках 
поставленной цели 
проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее 
достижение. Определяет 

В ходе текущего, 
рубежного контроля, 
практических работ, 
коллоквиумов и защитите 
рефератов показать 

способность к 

формулированию в 

Наличие показателя – 

удовлетворительно; 
Наличие перспектив 
развития проекта или 
обозначены перспективы 
развития в составе 
последующих проектов - 

https://1491718292-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d223a0a3fd8b0eec5d/inner-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.ru.2qzd5bQ-lQ4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCN_5aiVlj4ze724exSxZuz_Evluyg%2Fm%3D__features__#p41
https://1491718292-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d223a0a3fd8b0eec5d/inner-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.ru.2qzd5bQ-lQ4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCN_5aiVlj4ze724exSxZuz_Evluyg%2Fm%3D__features__#p42
https://1491718292-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d223a0a3fd8b0eec5d/inner-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.ru.2qzd5bQ-lQ4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCN_5aiVlj4ze724exSxZuz_Evluyg%2Fm%3D__features__#p42
https://1491718292-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d223a0a3fd8b0eec5d/inner-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.ru.2qzd5bQ-lQ4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCN_5aiVlj4ze724exSxZuz_Evluyg%2Fm%3D__features__#p43
https://1491718292-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d223a0a3fd8b0eec5d/inner-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.ru.2qzd5bQ-lQ4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCN_5aiVlj4ze724exSxZuz_Evluyg%2Fm%3D__features__#p44
https://1491718292-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d223a0a3fd8b0eec5d/inner-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.ru.2qzd5bQ-lQ4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCN_5aiVlj4ze724exSxZuz_Evluyg%2Fm%3D__features__#p45
https://1937758652-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d223a0a3fd8b0eec5d/inner-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.ru.2qzd5bQ-lQ4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCN_5aiVlj4ze724exSxZuz_Evluyg%2Fm%3D__features__#p51
https://1937758652-atari-embeds.googleusercontent.com/embeds/16cb204cf3a9d4d223a0a3fd8b0eec5d/inner-frame-minified.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.ru.2qzd5bQ-lQ4.O%2Fam%3DAQ%2Fd%3D1%2Frs%3DAGLTcCN_5aiVlj4ze724exSxZuz_Evluyg%2Fm%3D__features__#p52
http://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema6/tema6_2#p62
http://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema6/tema6_2#p63
http://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema6/tema6_2#p64
http://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema6/tema6_2#p65
http://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema6/tema6_2#p67
http://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema6/tema6_3#p68
http://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema6/tema6_3#p69
http://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema6/tema6_3#p610
http://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema6/tema6_3#p612
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ожидаемые результаты 
решения выделенных 
задач 

рамках поставленной 
цели проекта 
совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее 
достижение.  

хорошо; 
Уровень проекта, 
предполагающий 
проработку 
использование как 
отдельного модуля в 
проектах других 
студентов - отлично. 

УК-2.2 Способность 
проектировать решение 
конкретной задачи 
проекта, выбирая 
оптимальный способ ее 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 

В ходе текущего, 
рубежного контроля, 
практических работ, 
коллоквиумов и защитите 
рефератов показать 
способность к 
проектированию решения 

конкретной задачи 
проекта, выбирая 
оптимальный способ ее 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Наличие показателя – 

удовлетворительно; 
Наличие перспектив 
развития проекта или 
обозначены перспективы 
развития в составе 
последующих проектов - 

хорошо; 
Уровень проекта, 

предполагающий 
проработку 
использование как 
отдельного модуля в 
проектах других 
студентов - отлично. 

УК-2.3 Способность публично 
представлять 
результаты решения 
конкретной задачи 
проекта 

В ходе текущего, 
рубежного контроля, 
практических работ, 
коллоквиумов и защитите 
рефератов показать 
способность к 
публичному 

представлению 

результата решения 
конкретной задачи 
проекта 

Наличие показателя – 

удовлетворительно; 
Наличие перспектив 
развития проекта или 
обозначены перспективы 
развития в составе 
последующих проектов - 

хорошо; 
Уровень проекта, 
предполагающий 
проработку 
использование как 
отдельного модуля в 
проектах других 
студентов - отлично. 

УК-6.1 способностью 
применять знания о 
своих ресурсах и их 
пределах (личностных, 
ситуативных, 
временных и т.д.), для 
успешного выполнения 
порученной работы 

В ходе текущего, 
рубежного контроля, 
практических работ, 
коллоквиумов и защитите 
рефератов показать 
способность к 
применению знаний о 
своих ресурсах и их 
пределах (личностных, 
ситуативных, временных 
и т.д.), для успешного 
выполнения порученной 
работы 

Наличие показателя – 

удовлетворительно; 
Наличие перспектив 
развития проекта или 
обозначены перспективы 
развития в составе 
последующих проектов - 

хорошо; 
Уровень проекта, 
предполагающий 
проработку 
использование как 
отдельного модуля в 
проектах других 
студентов - отлично. 

УК-6.2 способностью понимать 
важность планирования 
перспективных целей 
собственной 

В ходе текущего, 
рубежного контроля, 
практических работ, 
коллоквиумов и защитите 

Наличие показателя –
удовлетворительно; 
Наличие перспектив 
развития проекта или 
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деятельности с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 

рефератов показать 
способность к 
пониманию важности 

планирования 
перспективных целей 
собственной 
деятельности с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 

обозначены перспективы 
развития в составе 
последующих проектов - 

хорошо; 
Уровень проекта, 
предполагающий 
проработку 
использование как 
отдельного модуля в 
проектах других 
студентов - отлично.  

УК-6.3 способностью 
реализовывать 
намеченные цели 
деятельности с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 

В ходе текущего, 
рубежного контроля, 
практических работ, 
коллоквиумов и защитите 
рефератов показать 
способность 
реализовывать 
намеченные цели 
деятельности с учетом 
условий, средств, 
личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 

Наличие показателя –
удовлетворительно; 
Наличие перспектив 
развития проекта или 
обозначены перспективы 
развития в составе 
последующих проектов – 

хорошо;  
Уровень проекта, 
предполагающий 
проработку 
использование как 
отдельного модуля в 
проектах других 
студентов – отлично. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности 

Результаты обучения 

(объекты оценивания) 
Основные показатели оценки 

результатов 

Оценочные средства 

1 2 3 

З1 
Знать совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижения 
поставленных целей проекта а 

- определение круга задач проекта 
и связи между ними в рамках 
поставленной цели; 
- оценка перспектив и 
прогнозирование результатов 
альтернативных решений. 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

З2 
Знать оптимальный способ 
решения конкретной задачи 
проекта, исходя из 
действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и 
ограничений 

- понимание оптимального 
способа решения конкретной 
задачи 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

З3 
Знать методы решения 
конкретной задачи проекта 

- применение методов и 
инструментов для решения 
конкретных задач 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 
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З4 
Знать особенности 
применения знаний о своих 
ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для 
успешного выполнения 
порученной работы   

- обладание и применение знаний 
о своих ресурсах и их пределах 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

З5 

Знать методы планирования 
перспективных целей 
собственной деятельности с 
учетом условий, средств, 
личностных возможностей, 
этапов карьерного роста, 
временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 

- обладание способами реализации 
намеченных целей 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

З6 

Знать способы реализации 
намеченных целей 
деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития 
деятельности и требований 
рынка труда 

- обладание способами реализации 
намеченных целей деятельности с 
учетом условий и личных 
возможностей 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 

тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

У1 
Уметь формулировать в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее 
достижение. Определяет 
ожидаемые результаты 
решения выделенных задач 

- определение способов решения 
задач с учетом действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений; 
 

Практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

У2 

Уметь проектировать решение 
конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ 
ее решения, исходя из 
действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и 
ограничений 

- проектирование решения 
конкретной задачи проекта 

Практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

У3 
Уметь решать конкретные 
задачи проекта 

- решение конкретной задачи 
проекта 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

У4 

Уметь применять знания о 
своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для 
успешного выполнения 

- применение знаний о своих 
ресурсах и их пределах для 
успешного выполнения 
порученной работы 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 
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порученной работы   
У5 

Уметь понимать важность 
планирования перспективных 
целей собственной 
деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития 
деятельности и требований 
рынка труда 

- понимание важности 
планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 
условий и требований рынка труда 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

У6 
Уметь реализовывать 
намеченные цели 
деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития 
деятельности и требований 
рынка труда 

- реализация намеченных целей 

деятельности с учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

В1 

Владеть навыками 
формулировать в рамках 
поставленной цели проекта 
совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее 
достижение. Определяет 
ожидаемые результаты 
решения выделенных задач 

- представление 
документированных результатов с 
обоснованием выполненных задач 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

В2 

Владеть способностью 
проектировать решение 
конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ 
ее решения, исходя из 
действующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и 
ограничений 

-выбор оптимального способа 
решения конкретной задачи, 

исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

В3 

Владеть способами 
публичного представления 
результатов решения 
конкретной задачи проекта 

- публичное представление 
результатов решения конкретной 
задачи 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

В4 
Владеть навыками 
применения знаний о своих 
ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для 
успешного выполнения 
порученной работы 

- применение своих знаний для 
успешного выполнения 
порученной работы 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

В5 

Владеть навыками 

- прохождение этапов карьерного 
роста, а также осознание 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
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планирования перспективных 
целей собственной 
деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития 
деятельности и требований 
рынка труда 

перспектив развития деятельности тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

В6 
Владеть способностью 
реализовывать намеченные 
цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов 
карьерного роста, временной 
перспективы развития 
деятельности и требований 
рынка труда 

- реализация намеченных целей 
деятельности с учетом личностных 
возможностей 

практическая работа,  
вопросы на коллоквиуме, 
тестирование, 
защита рефератов, 
контрольная работа, 
экзамен. 

6.2 Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль 

В рамках текущего и рубежного контроля по дисциплине студент может набрать до 
70 баллов: 

Семестр Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов 

5 Частичное посещение 
аудиторных занятий. 
Неудовлетворительное 
выполнение 
практических работ. 
Плохая подготовка к 
балльно - рейтинговым 

мероприятиям. 
Студент не 
допускается к 
промежуточной 
аттестации 

Полное или 
частичное 
посещение 
аудиторных 
занятий. Частичное 
выполнение и 
защита 
практических 
работ. Выполнение 
контрольных работ 

на оценку 
«удовлетворительн
о». 

Полное или 
частичное 
посещение 

аудиторных 
занятий. Полное 
выполнение и 
защита 
практических 
работ. Выполнение 
контрольных работ 

на оценку 
«хорошо». 

Полное 
посещение 
аудиторных 
занятий. Полное 
выполнение 
практических 
работ. 
Выполнение 
контрольных 
работ на оценку 
«отлично».  

Промежуточная аттестация 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины в 5 семестре проводится по 
шкале, используемой на экзамене: 

 

Семестр 

Шкала оценивания 

Неудовлетвори
тельно 

(36-60 баллов) 

Удовлетворительно 

(61-80 баллов) 
Хорошо 

(81-90 баллов) 
Отлично 

(91-100 баллов) 

5 Студент имеет 
36-60 баллов по 
итогам текущего 

Студент имеет 36-50 

баллов по итогам 
текущего и рубежного 

Студент имеет 51-60 

баллов по итогам 
текущего и 

Студент имеет 
61-70 баллов по 
итогам текущего 
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и рубежного 
контроля, на 
экзамене не дал 
полного ответа 
ни на один 
вопрос. 
Студент имеет 

36-45 баллов по 
итогам текущего 
и рубежного 
контроля, на 
экзамене дал 
полный ответ 
только на один 
вопрос. 

контроля, на экзамене 
дал полный ответ на 
один вопрос и 
частично (полностью) 
ответил на второй. 
Студент имеет 46-60 

баллов по итогам 
текущего и рубежного 
контроля, на экзамене 
дал полный ответ на 
один вопрос или 
частично ответил на 
оба вопроса. 
Студент имеет по 
итогам текущего и 
рубежного контроля 
61-70 баллов на 
экзамене не дал 
полного ответа ни на 
один вопрос. 

рубежного контроля, 
на экзамене дал 
полный ответ на 
один вопрос и 
частично 
(полностью) ответил 
на второй.  
Студент имеет 61 – 

65 баллов по итогам 
текущего и 
рубежного контроля, 
на экзамене дал 
полный ответ на 
один вопрос и 
частично ответил на 
второй. Студент 
имеет 66-70 баллов 
по итогам текущего и 
рубежного контроля, 
на экзамене) дал 
полный ответ только 
на один вопрос. 

и рубежного 
контроля, на 
экзамене дал 
полный ответ на 
один вопрос и 
частично 
(полностью) 
ответил на 
второй. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Антонов, Г.Д. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, 
В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 2019. - 64 c. 

2. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А.И. Балашов, Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2021. - 
383 c. 

3. Верзух, Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Э. Верзух. - 
М.: Диалектика, 2019. - 480 c. 

4. Верзух, Эрик Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA / Эрик 
Верзух. - М.: Вильямс, 2019. - 480 c. 

5. Володин, С.В. Стратегическое управление проектами: На примере аэрокосмической 
отрасли / С.В. Володин. - М.: Ленанд, 2019. - 148 c. 

6. Вольфсон, Б.И. Гибкое управление проектами и продуктами / Б.И. Вольфсон. - СПб.: 

Питер, 2022. - 144 c. 

7. Вольфсон, Б.Л. Гибкое управление проектами и продуктами / Б.Л. Вольфсон. - СПб.: 
Питер, 2022. - 208 c. 

8. Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. Нижегородцев, Д.А. 
Новиков. - М.: КД Либроком, 2022. - 384 c. 

9. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами. Стандарты, модели: Учебное 
пособие / Ю.П. Ехлаков. - СПб.: Лань, 2019. - 244 c. 

10. Зуб, А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А.Т. Зуб. - Люберцы: Юрайт, 2021. - 422 c. 

11. Иванов, П.В. Управление проектами: Учебное пособие / П.В. Иванов. - Рн/Д: Феникс, 
2022. - 102 c. 
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12. Иванов, П.В. Управление проектами: учебное пособие / П.В. Иванов. - РнД: Феникс, 
2021. - 251 c. 

13. Коул, Р. Блистательный Agile. Гибкое управление проектами с помощью Agile, Scrum 
и Kanban / Р. Коул, Э. Скотчер. - СПб.: Питер, 2021. - 376 c. 

14. Литау, Е.Я. Финансовое управление развивающимися проектами: Учебное пособие / 
Е.Я. Литау. - СПб.: Лань, 2021. - 120 c. 

15. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической 
цепи / Л. Лич. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 352 c. 

16. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической 
цепи / Л. Лич. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 352 c. 

17. Мередит, Д.Р. МВА. Управление проектами / Д.Р. Мередит. - СПб.: Питер, 2021. - 14 c. 

18. Мороз, О.А. Управление проектами в ProjectLibre / О.А. Мороз. - РнД: Феникс, 2021. - 
253 c. 

19. Мороз, О.А. Управление проектами в ProjectLibre / О.А. Мороз. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 

384 c. 

20. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: Альпина Паблишер, 
2021. - 180 c. 

21. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: Альпина Паблишер, 
2021. - 180 c. 

22. Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова и 
др. - СПб.: Лань, 2019. - 400 c. 

23. Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова и 
др. - СПб.: Лань, 2021. - 400 c. 

24. Островская, В.Н. Управление проектами. Т. 2: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. 
Воронцова, О.Н. Момотова. - М.: Русайнс, 2021. - 96 c. 

25. Островская, В.Н. Управление проектами. Т. 1: Учебник / В.Н. Островская, Г.В. 
Воронцова, О.Н. Момотова. - М.: Русайнс, 2022. - 48 c. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Балашов, А.И. Управление проектами: Учебник и практикум для СПО / А.И. Балашов, 
Е.М. Рогова, М.В. Тихонова и др. - Люберцы: Юрайт, 2022. - 383 c. 

2. Перевощиков, Ю.С. Управление проектами в машиностроении: Учебное пособие / Ю.С. 
Перевощиков. - М.: Инфра-М, 2019. - 272 c. 

3. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами: Учебное пособие / В.Л. Попов, 
Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов. - М.: Инфра-М, 2021. - 320 c. 

4. Попов, Ю.И. Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - 

М.: Инфра-М, 2022. - 352 c. 

5. Поташева, Г.А. Управление проектами.: Учебное пособие / Г.А. Поташева. - М.: Инфра-

М, 2022. - 288 c. 

6. Скотчер, Э. Блистательный Agile. Гибкое управление проектами с помощью Agile, 
Scrum и Kanban / Э. Скотчер. - СПб.: Питер, 2019. - 304 c. 

7. Соснин, Э.А. Управление инновационными проектами: учебное пособие / Э.А. Соснин. 
- Рн/Д: Феникс, 2021. - 256 c. 

8. Стиллмен, Э. Head First Agile. Гибкое управление проектами / Э. Стиллмен. - СПб.: 
Питер, 2021. - 124 c. 
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9. Стиллмен, Э. Head First Agile. Гибкое управление проектами / Э. Стиллмен. - СПб.: 
Питер, 2019. - 464 c. 

10. Стэнли, Э. Управление проектами / Э. Стэнли. - М.: Диалектика, 2019. - 288 c. 

11. Тихомирова, О.Г. Управление проектами: практикум: Учебное пособие / О.Г. 
Тихомирова. - М.: Инфра-М, 2022. - 320 c. 

7.3 Перечень учебно-методических разработок 

1. Хакулов В. А. Программирование в среде Delphi – (Учебное  пособие), КБГУ. - Нальчик 
2018г. 93 с. 
2. Хакулов В. А., Карякин А. Т., Шаповалов В. А. Организация проектной деятельности 
унифицированные проекты (модули)  - (Учебное  пособие), КБГУ. - Нальчик 2018г. 73 с. 
3. Хакулов В. А., Карякин А. Т., Хакулов Т. Г., Кушхова М. Ю. Методические указания к 
лабораторным работам «Электронные устройства технических систем» КБГУ. - Нальчик 
2017г. 23 с. 
4. Хакулов В. А., Карякин А. Т., Кушхова М. Ю. Методические указания к лабораторным 
работам «Методы метрологического обеспечения в управлении техническими системами» 
КБГУ. - Нальчик 2017г. 23 с. 
5. Хакулов В. А., Куашева В. Б., Хатухова Д. В. Методические указания к лабораторным 
работам «Мониторинг, анализ и управление биотехнологических процессов» КБГУ. - 

Нальчик 2017г. 29 с. 

7.4 Интернет-ресурсы 

1. https://info.infojournal.ru/ 

2. Delphi5: Руководство разработчика: http://programmersclub.ru/files/Delphi5vol1.pdf 

http://programmersclub.ru/files/Delphi5vol2.pdf 

3. Delphi7 для начинающих. Иллюстрированный самоучитель: 
http://programmersclub.ru/files/Delphi7vol1.zip , http://programmersclub.ru/files/disk7.zip 

 

4. Delphi 7 для профессионалов. Иллюстрированный самоучитель: 
http://programmersclub.ru/files/delp...fessionals.rar 

7.5 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных 
систем 

1. http://www.diss.rsl.ru – ЭБД РГБ - Электронные версии полных текстов диссертаций и 
авторефератов из фонда Российской государственной библиотеки. 
2. http://www.scopus.com – Sciverse Scopus издательства «Эльзевир. Наука и технологии». 
Реферативная и аналитическая база данных. 
3. http://elibrary.ru – Электронная библиотека научных публикаций. 
4. http://polpred.com – Обзор СМИ России и зарубежья. Полные тексты + аналитика из 600 
изданий по 53 отраслям. 
5. https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts - Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метрологии. 

 

http://programmersclub.ru/files/Delphi5vol1.pdf#_blank
http://programmersclub.ru/files/Delphi5vol2.pdf#_blank
http://programmersclub.ru/files/Delphi7vol1.zip#_blank
http://programmersclub.ru/files/disk7.zip#_blank
http://programmersclub.ru/files/delphi_for__professionals.rar#_blank
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://polpred.com/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
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Перечень актуальных электронных информационных баз данных, к которым 
обеспечен доступ пользователям КБГУ (2023-2024уч.г.) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 
электронного 

ресурса 

 

Краткая  
характеристика 

 

Адрес сайта 

Наименован
ие 

организации
-владельца; 
реквизиты 
договора 

 

Условия 
доступа 

1. «Webof Science» 

(WOS) 

Политематическая 
реферативно-

библиографическая и 
наукометрическая база 
данных, в которой 
индексируются около 

12,5 тыс. журналов 

http://www.isiknow

ledge.com/ 

Компания 
ThomsonReut

ers 

Сублицензио
нный 

договор 
№WoS/592от 
05.09.2019 г. 
Активен до 
31.12.2023г. 

Доступ по 
IP-адресам 

КБГУ 

2. Sciverse Scopus 

издательства 
«Эльзевир. 

Наука и 
технологии» 

Реферативная и 
аналитическая база 
данных, содержащая 

21.000 рецензируемых 
журналов; 100.000 
книг; 
370 книжный серий 
(продолжающихся 
изданий); 6,8 млн. 
докладов из трудов 
конференций 

http://www.scopus.

com 

Издательство 
«Elsevier. 

Наука и 
технологии» 

Сублицензио
нный 

договор 
№Scopus/592

от 05.09.2019 

г. 
Активен до 
31.12.2024г. 

Доступ по 
IP-адресам 

КБГУ 

3. Научная 
электронная 
библиотека 

(НЭБ РФФИ) 

Электр. библиотека 
научных публикаций -  

около 4000 
иностранных и 3900 
отечественных 
научных журналов, 
рефераты публикаций 
20 тыс. журналов, а 
также описания 1,5 
млн. зарубежных и 
российских 
диссертаций; 2800 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

 

Полный 
доступ 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://thomsonreuters.com/
http://thomsonreuters.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
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росс. журналов на 
безвозмездной основе 

4. База данных 

Science Index 

(РИНЦ) 

Национальная 
информационно-

аналитическая 

система, 
аккумулирующая 
более 6 миллионов 
публикаций 
российских авторов, а 
также информацию об 
их цитировании из 
более 4500 российских 
журналов. 

http://elibrary.ru 

 

ООО «НЭБ» 

Лицензионны
й договор 

ScienceIndex  

№SIO-

741/2021 

от 
12.07.2021г. 
Активен до 
01.08.2024г. 

 

Авторизов
анный 
доступ. 

Позволяет 
дополнять 
и уточнять 
сведения о 
публикаци
ях ученых 

КБГУ, 
имеющихс
я в РИНЦ 

5. ЭБС 

«Консультант 
студента» 

13800 изданий по всем 
областям знаний, 
включает более чем 

12000 учебников и 
учебных пособий для 
ВО и СПО, 864 
наименований 
журналов и 917 
монографий. 

http://www.studme

dlib.ru 

http://www.medcoll

egelib.ru 

ООО 
«Политехресу

рс» 

(г.Москва) 
Договор 

№310СЛ/08-

2021 

От 
30.09.2021г. 
Активен до 
30.09.2024г. 

Полный 
доступ 

(регистрац
ия по IP-

адресам 
КБГУ) 

6. «Электронная 
библиотека 

технического 
вуза» (ЭБС 

«Консультант 
студента») 

Коллекция «Медицина 
(ВО) ГЭОТАР-Медиа. 
Booksin English (книги 
на английском языке)» 

http://www.studme

dlib.ru 

ООО 
«Политехресу

рс» 

(г.Москва) 
Договор 

№288СЛ/04-

2021 
От 20.04.2021 

г. 
Активен до 
20.04.2024г. 

Полный 
доступ 

(регистрац
ия по IP-

адресам 
КБГУ) 

7. ЭБС «Лань» Электронные версии 
книг ведущих 
издательств учебной и 
научной литературы (в 
том числе 
университетских 
издательств), так и 
электронные версии 
периодических 
изданий по различным 
областям знаний. 

https://e.lanbook.co

m/ 

ООО «ЭБС 
ЛАНЬ» (г. 

Санкт-

Петербург) 
Договор 

№12ЕП/223 
от 

09.02.2021г. 
Активен до 
28.04.2024г. 

Полный 
доступ 

(регистрац
ия по IP-

адресам 
КБГУ) 

8. Национальная 
электронная 

библиотека РГБ 

Объединенный 
электронный каталог 
фондов российских 
библиотек, 
содержащий  
4331542 электронных 
документов 
образовательного и 
научного характера по 
различным отраслям 

https://нэб.рф ФГБУ 
«Российская 
государствен

ная 
библиотека» 

Договор 
№101/НЭБ/1

666-п от 
10.09.2020г. 
Сроком на 5 

Доступ с 
электронн

ого 
читальног

о зала 
библиотек

и КБГУ 

http://elibrary.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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знаний лет 

9. ЭБС «IPR 

books» 

107831 публикаций, в 
т.ч.: 19071 – учебных 
изданий, 6746 – 

научных изданий, 700 
коллекций, 343 
журнала ВАК, 2085 
аудио изданий. 

http://iprbookshop.r

u/ 

ООО «Ай Пи 
Эр Медиа» 

(г. Саратов) 
Договор 

№7821/21 
от 

02.04.2021г. 
Активен до 
02.04.2024г. 

Полный 
доступ 

(регистрац
ия по IP-

адресам 
КБГУ) 

1. 10. ЭБС «Юрайт» 
для СПО 

Электронныеверсии 
учебной и научной 
литературы 
издательств «Юрайт» 
для СПО и 
электронные версии 
периодических 
изданий по различным 
областям знаний. 

https://www.biblio-

online.ru/ 

ООО 
«Электронное 
издательство 
ЮРАЙТ» (г. 

Москва) 
Договор 

№192/ЕП-223 
От 29.10.2021 

г. 
Активен до 

31.10.2024 г. 

Полный 
доступ 

(регистрац
ия по IP-

адресам 
КБГУ) 

2. 11. Polpred.com. 

Новости. Обзор 
СМИ. Россия и 

зарубежье 

Обзор СМИ России и 
зарубежья. Полные 
тексты + аналитика из 
600 изданий по 53 
отраслям 

http://polpred.com ООО 
«Полпред 

справочники
» 

Безвозмездно 
(без 

официальног
о договора) 

Доступ по 
IP-адресам 

КБГУ 

3. 12. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н. Ельцина 

Более 500 000 
электронных 
документов по 
истории Отечества, 
российской 
государственности, 
русскому языку и 
праву 

http://www.prlib.ru 

 

ФГБУ 
«Президентс

кая 
библиотека 

им. Б.Н. 
Ельцина» (г. 

Санкт-

Петербург) 
Соглашение 

от 
15.11.2016г. 

Сроком на 5 
лет (с 

дальнейшей 
пролонгацие

й) 

Авторизов
анный 

доступ из 
библиотек

и (ауд. 
№214) 

7.6. Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий 

1. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных 
работах «Антиплагиат. Вуз 4.0», Модуль поиска текстовых заимствований “Объединенная 
коллекция 2020». 

2. Система оптического распознавания текста SETERE OCR для РЭД ОС Система 
оптического распознавания текста SETERE OCR для РЭД ОС. 

http://iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://www.prlib.ru/
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3. Редактор изображений AliveColors Business. 

4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

5. Пакет офисного программного обеспечения Р7-Офис.Профессиональный (Десктопная 
версия). 
6. Acrobat Pro DC for teams ALL Multiple Platforms Multi European Languages Team Licens-

ing Subscription Renewal Acrobat Pro DC for teams ALL Multiple Platforms Multi European 

Languages Team Licensing Subscription Renewal. 

7. Программный пакет внутриорганизационного интранет-портала DeskWork Enterprise. 

8. Программа архиватор 7zip. 

9. Web Browser – Firefox. 

10. Программа для моделирования бизнес-процессов ELMA. 

11. Пакет для обработки статистических данных R (programming language). 

12. GNU Octave (GUI). 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

По дисциплине «Управление проектами» имеются презентации по всем темам курса, 
позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный материал. Имеются 
компьютерное и мультимедийное оборудование и программное обеспечение для 
выполнения лабораторных работ. 

Тип аудитории, 
расположение 

Оборудование и инвентарь 

аудитории 

Программное обеспечение 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного типа 
301 ауд. 
(Условный номер 
№33; 360004, 
Кабардино-

Балкарская 
Республика, 
г. Нальчик, ул. 
Толстого, д. 184). 

1. Столы – 24 шт. 
2. Стулья – 46 шт. 
3.Переносные 
унифицированные модули 
на основе 
микроконтроллеров, других 
электронных или 
электромеханических 
устройств автоматизации, 
визуализации результатов,  
мониторинга на основе 
цифровых, аналоговых 
датчиков и др., конкретная 
номенклатура модулей в 
аудитории,  зависит от темы 
занятий. Обменный фонд 
стендов и унифицированных 
модулей хранится в ауд. 114 
(Условный номер №2; 
360004, Кабардино-

Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. 
Чернышевского, д. 173) в 
металлическом шкафу, под 
замком и используются во 
время лекционных занятий. 
4. Мобильный проектор. 

Windows 7.  Microsoft Office 2013 (Word, 

Exсel, Access, PowerPoint ипр.) 

Программы для работы с PDF 

(AcrobatReader, SumatraPDF, stduviewer) 

(свободное распространение) 
Архиваторы(7zip, WinRaR) (свободное 
распространение) 
Delphi XE2 Professional № лицензии (License 

Certificate Number) 207406 

Dev-C++ свободная интегрированная среда 
разработки приложений для языков 
программирования C/C++. (свободное 
распространение) 
Python 3.6  IDEPyCharmProfessionalEdition 

является бесплатным для образовательных 
учреждений (свободное распространение) 
Cреда для разработки ArduinoIDE(свободное 
распространение) 
Ubuntu Лицензия GPL(свободное 
распространение). Lazarus (FreePascal) RAD 

IDE(свободное распространение) 
КОМПАС-3D LT САПР для учебных целей, 
облегченная версия профессиональной 
системы КОМПАС-3D. (свободное 
распространение). InkScape векторный 
графический редактор (свободное 
распространение) 

https://ruprogi.ru/software/r-project
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5. Ноутбук. 
 

3D-редактор Blender (свободное 
распространение) 
Simple-Scada 2 открытая версия с базовым 
функционалом, 64 тега (свободное 
распространение) 
Среда разработки для микроконтроллеров 
AVR Studio (свободное распространение) 
Coppelia Robotics V-REP PRO EDU V3.6.2 

rev0 Non-limited EDUCATIONAL version. 

Free (свободное распространение) 
Cреда для разработки Arduino IDE 
(свободное распространение) 
OpenCV (свободное распространение). Qt 

(свободное распространение). 
Учебная 
аудитория для 
проведения 

занятий 
семинарского 
типа  05 ауд. 
(Условный номер 
№3; 360004, 
Кабардино-

Балкарская 
Республика, г. 
Нальчик, ул. 
Чернышевского, 
д. 173). 

1. Столы  - 18 шт. 
2. Стулья  - 18 шт. 
3. Персональные 
компьютеры 11 шт.  
4. Сетевое оборудование для 
коммутации и доступа в In-

ternetCisco – 1 шт. 
5. Переносные 
унифицированные модули 
на основе 
микроконтроллеров (12 шт.), 
других (12 шт.) электронных 
или электромеханических 
устройств автоматизации, 
визуализации результатов,  
мониторинга на основе 
цифровых, аналоговых 
датчиков и др., конкретная 
номенклатура модулей,  
устанавливаемых в 
аудитории,  зависит от темы 
занятий. Обменный фонд 
стендов и унифицированных 
модулей хранится в ауд. 114 
(Условный номер №2; 
360004, Кабардино-

Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. 
Чернышевского, д. 173) в 
металлическом шкафу, под 
замком и используются во 
время лекционных занятий. 
6. Учебные стенды (из 
унифицированных модулей) 
для комплексной отладки и 
испытаний программно-

аппаратных управляющих 
комплексов. 
 

Windows 7.  MicrosoftOffice 2013 (Word, 

Exсel, Access, PowerPointипр.) 

Программы для работы с PDF 

(AcrobatReader, SumatraPDF, stduviewer) 

(свободное распространение) 
Архиваторы(7zip, WinRaR) (свободное 
распространение) 
Delphi XE2 Professional № лицензии (License 

Certificate Number) 207406 

Dev-C++ свободная интегрированная среда 
разработки приложений для языков 
программирования C/C++. (свободное 
распространение) 
Python 3.6  IDEPyCharmProfessionalEdition 

является бесплатным для образовательных 
учреждений (свободное распространение) 
Cреда для разработки ArduinoIDE(свободное 
распространение) 
Ubuntu Лицензия GPL(свободное 
распространение). Lazarus (FreePascal) RAD 

IDE(свободное распространение) 
КОМПАС-3D LT САПР для учебных целей, 
облегченная версия профессиональной 
системы КОМПАС-3D. (свободное 
распространение). InkScape векторный 
графический редактор (свободное 
распространение) 
3D-редактор Blender (свободное 
распространение) 
Simple-Scada 2 открытая версия с базовым 
функционалом, 64 тега (свободное 
распространение) 
Среда разработки для микроконтроллеров 
AVR Studio (свободное распространение) 
Coppelia Robotics V-REP PRO EDU V3.6.2 

rev0 Non-limited EDUCATIONAL version. 

Free (свободное распространение) 
Cреда для разработки Arduino IDE 
(свободное распространение) 
OpenCV (свободное распространение). Qt 

(свободное распространение). 
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9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего 
образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья университетом обеспечивается:  
1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присутствие 
ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления 
остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видео увеличителей, программ 
не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
нарушениями зрения; 

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
(слабослышащие, глухие) – звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 
другие технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах; 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней 
и других приспособлений). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков: 
а) для слабовидящих:  
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую 
помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом;  

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 
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устройство;  
в) для глухих и слабослышащих:  
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку);  
- зачет/экзамен проводится в письменной форме;  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования;  
- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме;  
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту;  
- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 

Лист изменений (дополнений) в рабочей программе дисциплины (модуля) 
«Управление проектами» по направлению подготовки 27.03.04 «Управление в 
технических системах»  

(специальности) (образовательная программа Информационные технологии в 
управлении техническими системами) на 2023 – 2024 учебный год 

№ 

п/п 
Элемент (пункт) РПД 

Перечень вносимых изменений 
(дополнений) Примечание 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры 

____________________________________________________________________ 
наименование кафедры 

протокол № ________ от «___» __________ 20__г. 
 

Заведующий кафедрой 

________________________________________________________ 
подпись, расшифровка подписи, дата 
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Согласовано*: 

Заведующий отделом комплектования  
научной библиотеки__________  ____________________________  ___________ 

личная подпись расшифровка подписи дата 

 

*Примечание: при внесении изменений в п. 4.7.1 РПД 
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