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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление проектами» являются: форми-

рование системы знаний в области проектной деятельности; параллельное с теоретиче-

ской подготовкой практическое закрепление знаний и навыков проектной деятельности на 

примере конкретных проектов; развитие навыков самостоятельной исследовательской ра-

боты; приобретение опыта работы в составе команды, управления проектом, ведения биз-

неса, коммерциализации проектов. 

Изучение данного курса позволит понять сущность и социальную значимость про-

фессии государственного и муниципального служащего; определить роль и место управ-

ления проектами в системе экономических и управленческих дисциплин; установить роль, 

место и взаимосвязи проектного менеджмента в системе управления организацией; полу-

чить знания и навыки управления проектами, организации процесса проектирования, раз-

работки и реализации решений в целях обеспечения эффективного управления проектами. 

Изучение дисциплины направлено на подготовку специалистов, способных решать 

проблемы, возникающие при эксплуатации автоматизированных систем обработки ин-

формации и управления с учетом области, типов и задач профессиональной деятельности 

в соответствии с профессиональными стандартами: 

− 06.001 – «Программист», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 679н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрацион-

ный № 30635), с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрацион-

ный № 45230); 

− 06.022 – «Системный аналитик», утвержденный приказом Минтруда России от 

28.10.2014 № 809н (зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2014 № 34882). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление проектами» входит в обязательную часть Блока 1 ОПОП 

ВО по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника». 

Дисциплина имеет логическую связь с дисциплиной «Экономика и финансовая грамот-

ность». 

При освоении дисциплины обучающийся сможет частично продемонстрировать 

следующие обобщенные трудовые функции (ОТФ): 

− Разработка требований и проектирование программного обеспечения 

(профессиональный стандарт 06.001 «Программист», код D, уровень квалификации -

6); 

− Концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем среднего 

и крупного масштаба и сложности (профессиональный стандарт 06.022 «Системный 

аналитик», код С, уровень квалификации -6). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Управление проектами» в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО 

направлена на формирование следующих элементов универсальных компетенций: 

Универсальные компетенции (УК):  

- cпособен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

Коды и наименования индикаторов достижения компетенции: 
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УК-2.1. Определяет круг задач в рамках проектной деятельности и выбирает опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

Коды и наименования индикаторов достижения компетенции: 

УК-6.1. Демонстрирует навыки эффективного использования времени и других ре-

сурсов при решении поставленных задач в рамках проектной деятельности. 

 

 По результатам освоения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

− сущность, виды и методы управления проектами; 

− основные и инструктивные нормативные акты, регламентирующие проектную 

деятельность; 

– закономерности и особенности управления проектами в образовании;  

– особенности организации процесса проектирования;  

– подходы к проведению экспертизы проектов в области образования. 

 Уметь: 

− ставить и решать конкретные задачи по обоснованию параметров проектной дея-

тельности. 

– управлять реализацией проекта и представлением его результатов; 

– формировать концепцию проекта;  

– планировать проектные мероприятия;  

– использовать инструменты проектного управления в соответствии с особенно-

стями организации;  

– осуществлять эффективные коммуникации в проектной группе;  

– обеспечивать эффективное взаимодействие проектной группы с внешней средой;  

– обосновывать управленческие решения в части правового, экономического, фи-

нансового и организационного обеспечения управления проектом. 

  Владеть: 

− владеть специальной терминологией управленческой деятельности; 

– методами оценки эффективности проектов в области образования;  

– навыками проектного менеджмента;  

– приемами разработки управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности проектов компании;  

– экономическими и организационными методами сопровождения результатов 

проектирования. 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля) «Управление проектами» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

или ее 

части 

Формы 

текуще-

го кон-

троля 

успева-

емости 

1. 
Введение. Об-

щая характери-

Краткая информация о курсе. Общая ха-

рактеристика дисциплины. Связь с други-

УК-2 

УК-6 

ДЗ 

Т 
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стика дисципли-

ны.  

ми дисциплинами. Методическое и ин-

формационное сопровождение курса: ра-

бота с литературой, работа в Интернете. 

История появления дисциплины управле-

ния проектами. Особенности развития и 

специфика проектного менеджмента на 

Западе и в России. Значение дисциплины 

для современного чиновника. Роль про-

ектного подхода в управлении социально-

экономическими процессами. Националь-

ные интересы и реализация проектных 

подходов.  

РК 

К 

Э 

2. 

Основные поня-

тия управления 

проектами. 

Стандарты. Кон-

цепции управле-

ния проектами. 

Области знаний 

по управлению 

проектами.  

Определения проекта и его признаки. 

Элементы и характеристики проекта. Ти-

пы и виды проектов. Международные и 

национальные стандарты, регламентиру-

ющие документы. Европейские и амери-

канские подходы. Особенности подготов-

ки и реализации проектов в различных 

компаниях. Современные концепции 

управления проектом.  

УК-2 

УК-6 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Д 

Э 

 

3. 

Жизненный цикл 

и реализация фаз 

проекта. Осо-

бенности реали-

зации проекта на 

разных фазах.  

Динамическая концепция. Жизненный 

цикл проекта и его базовые фазы. Основ-

ные группы процессов управления. Жизнь 

организации и жизнь проекта. Стратегия 

организации и определение целей проекта. 

Проектная документация и жизненные фа-

зы. Стандарты организации.  

В чем причина неудач многих проектов. 

Примеры повышения живучести проектов 

на примерах ряда американских корпора-

ций. 

УК-2 

УК-6 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Р 

Э 

4. 

Управление про-

ектами. Ближнее 

и дальнее окру-

жение.  

Теория и реальная практика создания ор-

ганизационных структур управления про-

ектами. Активные и пассивные участники 

проекта. Линейно-функциональная, мат-

ричная и проектная организационные 

структуры.  

УК-2 

УК-6 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Р 

Э 

5. 

Команда проекта 

и управление 

проектом. 

Создание эффективной проектной коман-

ды. Организационные аспекты. Психоло-

гические аспекты. Распределение функций 

в проектной команде. Как сформировать 

долгосрочные мотивы и стимулы. Коман-

да и руководитель. Стили руководителя в 

ходе реализации проекта. Конфликты в 

команде. Методы разрешения конфликтов 

 

УК-2 

УК-6 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Р 

 

6.  

Системные тех-

нологии реали-

зации проектов: 

«жесткие» и 

«мягкие» техно-

Философия управления проектами и про-

ектные подходы. Системные технологии 

реализации проектов. «Жесткие» и «мяг-

кие» технологии в управлении проектами. 

Основные этапы реализации различных 

УК-2 

УК-6 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Д 
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логии. Основные 

этапы реализа-

ции различных 

технологий 

технологий. Пространство проектных тех-

нологий. В чем состоит проблема выбора 

технологии. Общая характеристика «мяг-

ких» и «жестких» технологий. «Мягкие» 

проектные подходы в международной 

корпорации «3М». Организационные ме-

тоды в управлении проектами.  

SIS (Systems Intervention Strategy) - Си-

стемная технология вмешательства и ее 

основные этапы. 

Э 

 

7. 

Основы плани-

рования опера-

ций. Описание 

проекта. Основ-

ные элементы 

содержательной 

части проекта.  

Общая схема характеристика этапов и ин-

струментов в SIS. Общее описание ин-

струментария и логики его применения на 

этапе диагностики.  

Этап диагностики. Описание применяе-

мых инструментов. 

УК-2 

УК-6 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

 

8. 

Основные этапы 

управления про-

ектами: диагно-

стика, проекти-

рование и внед-

рение. Процеду-

ры и инструмен-

ты.  

Этапы проектирования и внедрения. Кон-

кретное описание применяемых инстру-

ментов. Логика применения инструментов 

в SIS на этапе проектирования. Логика 

применения инструментов на этапе внед-

рения. Стратегии внедрения. Характери-

стика современных программных средств 

в УП, начиная с Microsoft Project. 

УК-2 

УК-6 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Д 

Э 

 

9. 

Оценка проекта 

и проектные 

риски.  

Оценка проектов. Фактор времени в оцен-

ке проектов. Внутренние и внешние риски 

выполнения проекта по PMI PMBOK. 

Учет рисков в стратегиях развития органи-

зации  

Работа с триггерами. Методы снижения 

внутренних и внешних рисков проекта. 

Разбор краткого описания проекта и спо-

собов его наполнения. Оценка связности 

проекта. Применение метода логической 

рамки. 

УК-2 

УК-6 

РГЗ 

Т 

РК 

К 

Р 

Э 

10. 

Мониторинг и 

мультипроектное 

управление.  

Место мониторинга в общей схеме управ-

ления проектами. Мониторинг и управле-

ние рисками. Рекомендации по успешному 

завершению проекта. Проектный офис. 

Мультипроектное управление. Программ-

ные средства. 

УК-2 

УК-6 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Д 

 
1 В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита 

лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), 

расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ) написание реферата (Р), 

эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д. 

 

Структура дисциплины (модуля) «Управление проектами» 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов) 
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Вид работы Трудоемкость, часов 

Общая трудоемкость 108 (3 з.е.) 

Аудиторная работа: 68 

Лекции (Л)  34 

Семинары 34 

Лабораторные работы (ЛР) – 

Самостоятельная работа (в часах), в том 

числе контактная работа: 

31 

Курсовой проект (КП), курсовая работа 

(КР)  

– 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) – 

Реферат (Р) 10 

Самостоятельное изучение разделов 21 

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля  зачет 

 

Таблица 3. Лекционные занятия 

№ п/п Тема 

1 
Введение. Общая характеристика дисциплины. Ее место и роль в государствен-

ном и муниципальном управлении 

2 
Основные понятия управления проектами. Стандарты. Концепции управления 

проектами. Области знаний по управлению проектами 

3 
Жизненный цикл и реализация фаз проекта. Особенности реализации проекта на 

разных фазах 

4 Управление проекта. Ближнее и дальнее окружение.  

5 Создание эффективной команды проекта 

6 
Системные технологии реализации проектов: «жесткие» и «мягкие» технологии. 

Основные этапы реализации различных технологий 

7 
Основы планирования операций. Описание проекта. Основные элементы со-

держательной части проекта 

8 
Основные этапы: диагностика, проектирование и внедрение. Процедуры и ин-

струменты 

9 Оценка проекта и проектные риски 

10 Мониторинг и мультипроектное управление 

 

Таблица 4. Практические занятия (семинарские занятия) 

№ п/п Тема 

1 
Введение. Общая характеристика дисциплины. Ее место и роль в государствен-

ном и муниципальном управлении 

2 
Основные понятия управления проектами. Стандарты. Концепции управления 

проектами. Области знаний по управлению проектами 

3 
Жизненный цикл и реализация фаз проекта. Особенности реализации проекта на 

разных фазах 

4 Управление проекта. Ближнее и дальнее окружение.  

5 Создание эффективной команды проекта 

6 
Системные технологии реализации проектов: «жесткие» и «мягкие» технологии. 

Основные этапы реализации различных технологий 

7 Основы планирования операций. Описание проекта. Основные элементы со-
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№ п/п Тема 

держательной части проекта 

8 
Основные этапы: диагностика, проектирование и внедрение. Процедуры и ин-

струменты 

9 Оценка проекта и проектные риски 

10 Мониторинг и мультипроектное управление 

 

Таблица 5.  Лабораторные работы по дисциплине (модулю) – не предусмотрены 

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

2 1. Определения проекта и его признаки.  

2. Элементы и характеристики проекта.  

3. Типы и виды проектов. 

4. Международные и национальные стандарты, регламентирующие документы. 

5. Европейские и американские подходы.  

6. Особенности подготовки и реализации проектов в различных компаниях.  

7. Современные концепции управления проектом.  

3 1. Динамическая концепция.  

2. Жизненный цикл проекта и его базовые фазы.  

3. Основные группы процессов управления.  

4. Жизнь организации и жизнь проекта.  

5. Стратегия организации и определение целей проекта.  

6. Проектная документация и жизненные фазы.  

7. Стандарты организации.   

8. В чем причина неудач многих проектов.  

9. Примеры повышения живучести проектов на примерах ряда американских 

корпораций.  

4 1. Теория и реальная практика создания организационных структур управления 

проектами.  

2. Активные и пассивные участники проекта.  

3. Линейно-функциональная, матричная и проектная организационные структу-

ры.  

5 1. Эффективная проектная команда.  

2. Организационные аспекты.  

3. Эффективная проектная команда.  

4. Психологические аспекты.  

5. Распределение функций в проектной команде.  

6. Как сформировать долгосрочные мотивы и стимулы.  

7. Команда и руководитель.  

8. Стили руководителя в ходе реализации проекта.  

9. Зоны конфликтов в команде.  

10. Рекомендации по прохождению жизненного цикла без серьезных конфлик-

тов. 

6 1. Философия управления проектами и проектные подходы.  

2. Системные технологии реализации проектов. «Жесткие» и «мягкие» техноло-

гии в управлении проектами. 

3. Основные этапы реализации различных технологий.  

4. Пространство проектных технологий. 

5. В чем состоит проблема выбора технологии.  

6. Общая характеристика «мягких» и «жестких» технологий.  
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7. «Мягкие» проектные подходы в международной корпорации «3М».  

8. Организационные методы в управлении проектами.  

9. SIS (Systems Intervention Strategy) - Системная технология вмешательства и ее 

основные этапы.  

7 1. Общая схема характеристика этапов и инструментов в SIS.  

2. Общее описание инструментария и логики его применения на этапе диагно-

стики.  

3. Этап диагностики. Описание применяемых инструментов.  

8 1. Этапы проектирования и внедрения. Конкретное описание применяемых ин-

струментов.  

2. Логика применения инструментов в SIS на этапе проектирования.  

3. Логика применения инструментов на этапе внедрения.  

4. Стратегии внедрения.  

5. Характеристика современных программных средств в УП, начиная с Microsoft 

Project.  

9 1. Оценка проектов.  

2. Фактор времени в оценке проектов.  

3. Внутренние и внешние риски выполнения проекта по PMI PMBOK.  

4. Учет рисков в стратегиях развития организации  

5. Работа с триггерами.  

6. Методы снижения внутренних и внешних рисков проекта.  

7. Разбор краткого описания проекта и способов его наполнения.  

8. Оценка связности проекта.  

9. Применение метода логической рамки.  

10 1. Место мониторинга в общей схеме управления проектами.  

2. Мониторинг и управление рисками.  

3. Рекомендации по успешному завершению проекта.  

4. Проектный офис. 

5.  Мультипроектное управление.  

6. Программные средства. 

 

         5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформиро-

ванные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдель-

ным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего се-

местра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль 

и промежуточная аттестация. 

1.1. Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – 

оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для 

коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом те-

кущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные достиже-

ния) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плины «Брендинг» и включает: ответы на теоретические вопросы на практическом заня-

тии, решение практических задач и выполнение заданий на практическом занятии, само-

стоятельное выполнение индивидуальных домашних заданий (например, решение задач) с 

отчетом (защитой) в установленный срок, написание докладов, рефератов, эссе, дискуссии.  
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Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется препода-

вателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности 

задания 

1.1.1. Вопросы по темам дисциплины «Управление проектами» (контроли-

руемые компетенции УК-2, УК-6) 

1. Определения проекта и его признаки.  

2. Элементы и характеристики проекта.  

3. Типы и виды проектов. 

4. Международные и национальные стандарты, регламентирующие документы. 

5. Европейские и американские подходы.  

6. Особенности подготовки и реализации проектов в различных компаниях.  

7. Современные концепции управления проектом.  

8. Динамическая концепция.  

9. Жизненный цикл проекта и его базовые фазы.  

10. Основные группы процессов управления.  

11. Жизнь организации и жизнь проекта.  

12. Стратегия организации и определение целей проекта.  

13. Проектная документация и жизненные фазы.  

14. Стандарты организации.   

15. В чем причина неудач многих проектов.  

16. Примеры повышения живучести проектов на примерах ряда американских 

корпораций.  

17. Теория и реальная практика создания организационных структур управления 

проектами.  

18. Активные и пассивные участники проекта.  

19. Линейно-функциональная, матричная и проектная организационные структу-

ры.  

20. Эффективная проектная команда.  

21. Организационные аспекты.  

22. Эффективная проектная команда.  

23. Психологические аспекты.  

24. Распределение функций в проектной команде.  

25. Как сформировать долгосрочные мотивы и стимулы.  

26. Команда и руководитель.  

27. Стили руководителя в ходе реализации проекта.  

28. Зоны конфликтов в команде.  

29. Рекомендации по прохождению жизненного цикла без серьезных конфликтов.  

30. Философия управления проектами и проектные подходы.  

31. Системные технологии реализации проектов. «Жесткие» и «мягкие» техноло-

гии в управлении проектами. 

32. Основные этапы реализации различных технологий.  

33. Пространство проектных технологий. 

34. В чем состоит проблема выбора технологии.  

35. Общая характеристика «мягких» и «жестких» технологий.  

36. «Мягкие» проектные подходы в международной корпорации «3М».  

37. Организационные методы в управлении проектами.  

38. SIS (Systems Intervention Strategy) - Системная технология вмешательства и ее 

основные этапы.  

39. Общая схема характеристика этапов и инструментов в SIS.  

40. Общее описание инструментария и логики его применения на этапе диагности-

ки.  

41. Этап диагностики. Описание применяемых инструментов.  
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42. Этапы проектирования и внедрения. Конкретное описание применяемых ин-

струментов.  

43. Логика применения инструментов в SIS на этапе проектирования.  

44. Логика применения инструментов на этапе внедрения.  

45. Стратегии внедрения.  

46. Характеристика современных программных средств в УП, начиная с Microsoft 

Project.  

47. Оценка проектов.  

48. Фактор времени в оценке проектов.  

49. Внутренние и внешние риски выполнения проекта по PMI PMBOK.  

50. Учет рисков в стратегиях развития организации  

51. Работа с триггерами.  

52. Методы снижения внутренних и внешних рисков проекта.  

53. Разбор краткого описания проекта и способов его наполнения.  

54. Оценка связности проекта.  

55. Применение метода логической рамки. 

56. Место мониторинга в общей схеме управления проектами.  

57. Мониторинг и управление рисками.  

58. Рекомендации по успешному завершению проекта.  

59. Проектный офис. 

60. Мультипроектное управление.  

61. Программные средства 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося 

по дисциплине «Управление проектами». Развёрнутый ответ студента должен представ-

лять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показы-

вать его умение применять определения.  

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по следую-

щей шкале: 

3  балла, ставится, если обучающийся: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное экономи-

ческих понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учеб-

нику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

2 балла, ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же требо-

ваниям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

1  балл, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформ-

лении излагаемого. 

0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части со-

ответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке. 

Баллы «1», «2», «3» могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за рас-

средоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении заня-

тия 
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5.1.2. Оценочные материалы для выполнения рефератов (контролируемые 

компетенции УК-2, УК-6) 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Управление проектами» 

1. Классификация проектов. 

2. Особенности подготовки и реализации проектов в различных компаниях.  

3. Современные концепции управления проектом.  

4. Жизненный цикл проекта и его базовые фазы.  

5. Типы организационных структур управления проектами.  

6. Эффективная проектная команда.  

7. Стили руководства и лидерства в ходе реализации проекта.  

8. Типы конфликтов в команде и методы и х разрешения.  

9. Характеристика современных программных средств в УП, начиная с Microsoft 

Project.  

10. Оценка проектов. Методы оценки проектов. 

11. Фактор времени в оценке проектов.  

12. Внутренние и внешние риски выполнения проекта по PMI PMBOK.  

13. Учет рисков в стратегии развития организации  

14. Мониторинг и управление рисками.  

15.  Сущность мультипроектного управления.  

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет 

критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскры-

тия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times New 

Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 

1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft 

Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. 

Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине стра-

ницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. 

Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их 

начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных раз-

делов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения рабо-

ты), списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интер-

нет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) поряд-

кового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уровень 

оригинальности текста – 60% 

Критерии оценки реферата: 

«отлично» (4 балла) ставится, если выполнены все требования к написанию и за-

щите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собствен-

ная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, со-

блюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнитель-

ные вопросы. Обучающийся проявил инициативу, творческий подход, способность к вы-

полнению сложных заданий, организационные способности. Отмечается способность к 
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публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полностью оформлена в 

соответствии с требованиями 

«хорошо» (3 балла) – выполнены основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при за-

щите даны неполные ответы. Обучающийся достаточно полно, но без инициативы и твор-

ческих находок выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена до-

статочно полно и в срок, но с некоторыми недоработками  

«удовлетворительно» (2 балла) – имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во вре-

мя защиты отсутствует вывод. Обучающийся выполнил большую часть возложенной на 

него работы. Допущены существенные отступления. Документация сдана со значитель-

ным опозданием (более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 

«неудовлетворительно» (менее 1 балла) – тема реферата не раскрыта, обнаружива-

ется существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои задачи или 

выполнил лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 

 

5.1.4. Оценочные материалы для выполнения докладов по дисциплине «Управле-

ние проектами» (контролируемые компетенции УК-2, УК-6) 

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы 

Примерные темы докладов по дисциплине «Управление проектами» 

1. Современные концепции управления проектом.  

2. Жизнь организации и жизнь проекта.  

3. Проектная документация и жизненные фазы.  

4. Теория и реальная практика создания организационных структур управления 

проектами.  

5. Команда и руководитель проекта.  

6. Управление конфликтами в проектном менеджменте.  

7. Причины и последствия конфликтов в управлении проектами. 

8. Философия управления проектами и проектные подходы.  

9. Системные технологии реализации проектов. «Жесткие» и «мягкие» техноло-

гии в управлении проектами. 

10. Управление временем проекта. Сетевые графики. 

11. Место мониторинга в общей схеме управления проектами.  

12. Обзор программных средств в проектном менеджменте. 

 

Требования к докладу: 

Общий объём доклада 10-15 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). 

Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 1,25; Рисунки должны 

создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппирован-

ный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков 

и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выпол-

нять только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисун-

ках и таблицах – 12 кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их 

начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных раз-

делов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения рабо-
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ты), списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интер-

нет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) по-

рядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уро-

вень оригинальности текста – 50% 

Критерии оценки доклада: 

«отлично» (3 балла) ставится, если обучающийся проявил инициативу, творческий 

подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. 

Отмечается способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. 

Полностью оформлена в соответствии с требованиями 

«хорошо» (2 балла) – обучающийся достаточно полно, но без инициативы и твор-

ческих находок выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена до-

статочно полно и в срок, но с некоторыми недоработками  

«удовлетворительно» (1 балл) – обучающийся выполнил большую часть возло-

женной на него работы. Допущены существенные отступления. Документация сдана со 

значительным опозданием (более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 

«неудовлетворительный (ниже порогового) уровень компетенции» (менее 1 балла) 

– обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил лишь отдельные несущественные 

поручения. Документация не сдана. 

5.1.5. Оценочные материалы для выполнения эссе по дисциплине (контролируе-

мые компетенции УК-2, УК-6) 

Эссе представляет собой доклад на определенную тему, включающий обзор соот-

ветствующих литературных и других источников или краткое изложение книги, статьи, 

исследования, а также доклад с таким изложением. 

Написание и защита эссе на аудиторном занятии используется в дисциплине 

«Брендинг» в целях приобретения обучающимся необходимой профессиональной подго-

товки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литерату-

ры по выбранной теме страховой деятельности, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. 

С помощью эссе обучающийся глубже постигает наиболее сложные проблемы дан-

ной дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, 

докладывать результаты своего труда. 

Примерные темы эссе: 

1. Понятие, сущность проекта и его признаки.  

2. Международные и национальные стандарты, регламентирующие документы в 

проектном менеджменте. 

3. Европейские и американские подходы к управлению проектами.  

4. Активные и пассивные участники проекта.  

5. Психологические аспекты в управлении проектами.  

6. Риски в управлении проектами.  

7. Методы снижения внутренних и внешних рисков проекта.  

8. Разбор краткого описания проекта и способов его наполнения.  

9. Оценка связности проекта.  

10. Применение метода логической рамки. 

Требования к эссе: 

Подготовка и публичная защита эссе способствует формированию правовой куль-

туры у будущего бакалавра, закреплению у него знаний, развитию умения самостоятельно 

анализировать многообразные общественно-политические явления современности, вести 

полемику. 

Введение эссе необходимо для обоснования актуальности темы и предполагаемого 

метода рассуждения. Основная часть эссе содержит рассуждения по теме, то есть раскры-

тие темы, ответ на поставленные вопросы, аргументы, примеры и так далее. Все суще-
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ственное содержание работы должно быть изложено в основной части. Заключение эссе 

должно содержать выводы и рекомендации по выбранной теме исследования. Эссе долж-

но отвечать требованиям читабельности, последовательности и логичности. 

Общий объём эссе 5-7 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). Поля: 

верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 1,25; Рисунки должны созда-

ваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word (сгруппированный). 

Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. Сканирование рисунков и таб-

лиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине страницы) необходимо выполнять 

только стандартными способами, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и 

таблицах – 12 кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и их 

начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основных раз-

делов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения рабо-

ты), списка литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интер-

нет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) по-

рядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. Уро-

вень оригинальности текста – 60% 

Критерии оценки эссе 

 (2 балла) ставится, если обучающийся проявил инициативу, творческий подход, 

способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. Отмечается 

способность к публичной коммуникации. Документация представлена в срок. Полностью 

оформлена в соответствии с требованиями 

 (1 балл) – обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творческих нахо-

док выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена достаточно полно 

и в срок, но с некоторыми недоработками  

 (0,5 балла) – обучающийся выполнил большую часть возложенной на него работы. 

Допущены существенные отступления. Документация сдана со значительным опозданием 

(более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 

(менее 0,5 баллов) – обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил лишь 

отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля. Рубежный контроль осу-

ществляется по более или менее самостоятельным разделам – учебным модулям курса и 

проводится по окончании изучения материала модуля в заранее установленное время. Ру-

бежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала учебного 

модуля в целом. В течение семестра проводится три таких контрольных мероприятия 

по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письмен-

ное или компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. Выполняемые 

работы должны храниться на кафедре течении учебного года и по требованию предостав-

ляться в Управление контроля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомен-

дуется выносить весь программный материал (все разделы) по дисциплине. 

 

5.2.2.Оценочные материалы: Типовые тестовые задания по дисциплине «Управ-

ление проектами» (контролируемые компетенции УК-2, УК-6) 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

Выберите правильный ответ: 

1. Целенаправленная деятельность по созданию или модернизации физических объектов, 

технологических процессов, технической и организационной  документации, материаль-

но-финансовых, трудовых и иных ресурсов  - ### 
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2. Некоторая  задача с определенными исходными данными и требуемым результатом 

(целями),  обуславливающими способ ее решения - ### 

3. Акция, предусматривающая вложение определенного количества ресурсов, в том числе 

интеллектуальных, финансовых, материальных для получения запланированного 

результата и достижения определенных целей в ограниченные сроки - ### 

4. Жизненный цикл проекта  включает  

-: 4 фазы  

-: 5 фаз 

-: 3 фазы  

-: 9 фаз 

5. Целевые программы, содержащие несколько взаимосвязанных проектов, объединенных 

общей целью, выделенными ресурсами и отпущенным на их выполнение временем- ### 

6. Стратегия проекта включает в себя  

-: стратегический анализ проекта 

-: разработка и выбор стратегии 

-: реализацию стратегии 

-: оценку эффективности 

-: контроль 

7. Под результатом проекта понимают  

-: продукцию 

-: результаты,  

-: полезный эффект проекта 

-: приращение научного знания 

-: экономический эффект 

8. Управляемыми параметрами проекта являются 

-: объемы и виды работ по проекту 

-: стоимость, расходы, издержки по проекту 

-: временные параметры 

-: основные результаты  

-: экономический эффект  

9. Методы управления проектами    

-: сетевое планирование и управление 

-: программно-целевое  управление 

-: имитационное моделирование  

-: экономический анализ 

-: мотивацию 

10. Документ, описывающий цели и задачи, которые необходимо решить предприятию, 

способы достижения поставленных целей и технико-экономические предприятия в 

результате их достижения- ### 

11.Маркетинг проекта включает этапы 

-: маркетинговые исследования - разработка стратегии маркетинга – формирование кон-

цепции маркетинга; 

-: программам аркетинга проекта - бюджет маркетинга проекта - реализация мероприя-

тий по маркетингу проекта. 

-:  контроль- оценка эффективности – анализ результатов  

12. Анализ, исследование, проводимое экспертами или экспертной комиссией, 

завершаемое составлением акта, заключения, сертификата качества, сертификата 

соответствия  - ### 

13. Проект в современном менеджменте играет следующую роль 

-: позволяет компенсировать недостатки структуры системы управления 

-: способствует управлению научно-техническим прогрессом 

-: необходимость решения крупных проблем 
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-: обеспечивает лучшее использование персонала управления 

-: позволяет осуществлять эксперименты в совершенствовании управления 

14. Главной особенностью управления проектами является         

-: организация управления по фактору времени        

-: концентрация и гибкое распределение ресурсов        

-: четкое планирование работ и результатов        

-: особая роль функции контроля        

-: акцент на неформальное управление 

15. Проектный инновационный потенциал – это 

-: потенциал, концентрирующийся в рамках одного отдельного проекта 

 -: возможности, которые могут быть реализованы в рамках инновационного проекта 

 -: ресурсы, имеющиеся у организации на момент начала реализации инновационного про-

екта 

-: ресурсы, выступающие ограничениями на инновационный проект 

-: знания и опыт инновационной деятельности, способствующие разработке проекта 

16. Риск определяется  

-: неопределенностью (случайностью) событий  

-: негативными последствиями событий  

-: возможностью возникновения негативных событий  

-: возможностью благоприятного исхода события  

-: вероятностью неблагоприятного исхода событий  

17. Кроме нормального распределения, в статистической оценке рисков используется 

-: распределение Гаусса  

-: распределение Пуассона  

-: кривая Лоренца  

-: логистическая кривая  

-: кривая рассеивания  

18. Управление рисками представляет собой совокупность мер, позволяющих…  

-: снизить неопределенность результатов инновации  

-: повысить полезность реализации нововведения  

-: снизить цену достижения инновационной цели  

-: облегчить руководству выбор одного из различных вариантов проекта  

-: увеличить капитализацию компании  

19. К экспертным методам оценки риска не  относятся  

-: рейтинг  

-: метод Дельфи  

-: мозговой штурм  

-: тестирование   

-: корреляционный анализ  

20. К экспертным методам оценки риска относятся 

-: интервью  

-: тестовые испытания  

-: моделирование  

-: эксперимент  

-: пространственно-ориентированный граф  

21. Коэффициент конкордации при проведении экспертизы рисков инновационного про-

екта показывает 

-: степень согласованности мнений экспертов  

-: меру рассогласования мнений экспертов  

-: качество решения, принятого экспертами  

-: возможность применения данного метода экспертизы  

-: вероятность правильного решения проблемы  
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Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

«отлично» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов 

на тестовые вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 

«хорошо» (3балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 

«удовлетворительно» (2 балла) – получают обучающиеся с правильным количе-

ством ответов на тестовые вопросы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых во-

просов; 

«неудовлетворительно» (1 балл) – получают обучающиеся правильным количе-

ством ответов на тестовые вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых 

вопросов. 

 Перечень примерных вопросов к зачету (контролируемые компетенции УК-2, 

УК-6): 

1. Понятие, сущность проекта. Классификация проектов. 

2. Особенности подготовки и реализации проектов в различных компаниях.  

3. Роль и значение управления проектами в современном обществе 

4. Различные определения управления проектами. Их различие и сходство.  

5. Связь дисциплины управления проектами с другими дисциплинами.  

6. Связь управления проектами с закупкой товаров и услуг  

7. Общее понятие структуры проекта.  

8. Актуальность методологии управления проектами в переходной экономике.  

9. Специфика применения методологии управления проектами в России.  

10. Основные признаки проекта и их особенности.  

11. Наиболее вероятные ошибки при реализации проекта.  

12. Элементы и характеристики проекта.  

13. Содержание описания проекта.  

14. Типы и виды проектов.  

15. Структура и содержание проекта.  

16. Участники проекта и их функции.  

17. Современные концепции управления проектом.  

18. Жизненный цикл проекта и его базовые фазы.  

19. Типы организационных структур управления проектами.  

20. Эффективная проектная команда.  

21. Стили руководства и лидерства в ходе реализации проекта.  

22. Типы конфликтов в команде и методы и х разрешения.  

23. Характеристика современных программных средств в УП, начиная с Microsoft 

Project.  

24. Оценка проектов. Методы оценки проектов. 

25. Фактор времени в оценке проектов.  

26. Внутренние и внешние риски выполнения проекта по PMI PMBOK.  

27. Учет рисков в стратегии развития организации  

28. Мониторинг и управление рисками.  

29. Сущность мультипроектного управления. 

30. Современные концепции управления проектом.  

31. Жизнь организации и жизнь проекта.  

32. Проектная документация и жизненные фазы.  

33. Теория и реальная практика создания организационных структур управления 

проектами.  

34. Команда и руководитель проекта.  

35. Управление конфликтами в проектном менеджменте.  

36. Причины и последствия конфликтов в управлении проектами. 

37. Философия управления проектами и проектные подходы.  
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38. Системные технологии реализации проектов. «Жесткие» и «мягкие» техноло-

гии в управлении проектами. 

39. Управление временем проекта. Сетевые графики. 

40. Место мониторинга в общей схеме управления проектами.  

41. Обзор программных средств в проектном менеджменте. 

42. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 

43. Особенности определения эффективности для общества и участников проекта 

(государственная, региональная, коммерческая, эффективность для инвестора, 

акционеров) 

44. Основные критерии эффективности проектов, их особенности, и сравнительный 

анализ 

45. Основные принципы построения описания проекта  

46. Ближнее и дальнее окружение проекта  

47. Проблемы и цели  

48. Жизненный цикл и фазы проекта. Цели и задачи.  

49. Философия управления проектом. Планирование.  

50. Понятие управления проектом. 

51. Формирование бюджета проекта.  

52. Основные отличия управления проектом от управления подразделением.  

53. Инструменты, используемые на первом этапе реализации проекта. Их эффек-

тивность. 

54. Основные и дополнительные функции в управление проектом.  

55. Инструменты, используемые на втором этапе реализации проекта. Их эффек-

тивность 

56. Этапы управления проектом.  

57. Инструменты, используемые на третьем этапе реализации проекта. Их эффек-

тивность  

58. Управление ресурсами при разработке и реализации проекта. Как влияют орга-

низационные аспекты в команде управления  

59. Особенности стратегий реализации проекта.  

60. Роль руководителя проекта в управлении проектом  

61. Особенности проведения закупок товаров и услуг в международных и местных 

проектах. 

62. Общая характеристика инструментов, применяемых в проектном анализе.  

63. Место закупок товаров и услуг в жизненном цикле проекта.  

64. Управление рисками в проекте. Порядок проведения тендеров и тендерная до-

кументация.  

65.  SWOT - анализ и другие метода анализа в подготовке описания проекта. Поря-

док заключения контрактов.  

66. Стратегия системного вмешательства в подготовке и реализации проекта.  

67. Процедуры оценки предложений и критерии оценки.  

 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 

«отлично» (30 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно ориентируют-

ся в материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к выполнению 

сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Работа выполнена 

полностью без ошибок, решено 100% задач; 

«хорошо» (20 баллов) – получают обучающиеся, которые относительно полно ори-

ентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное количе-

ство ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа выполнена 

полностью, но имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 
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недочетов. Допускаются незначительные неточности при решении задач, решено 70% за-

дач; 

«удовлетворительно» (10 баллов) – получают обучающиеся, у которых недоста-

точно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене допускаются 

ошибки и затруднения при изложении материала. Обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной не-

грубой. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает не-

полный ответ, решено 55% задач; 

«неудовлетворительно» (менее 10 баллов) – получают обучающиеся, которые до-

пускают значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень ориентации 

в материале. В работе число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуации, 

решено менее 50% задач. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Максимальная сумма (61 балл), набираемая студентом по дисциплине включает 

две составляющие: 

− первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества вы-

полнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение пери-

ода изучения дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не 

более 70 баллов). Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисци-

плине, набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных 

тем и выполнение отдельных видов работ. 

− вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 

аттестации (до 61 балла). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дис-

циплины является зачет. 

 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составляющих 

(Приложение 1)  

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 

дисциплины обучающимися. 

Критерии оценки качества освоения дисциплины (Приложение 2). 

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций УК-2, УК-6 

представлены в таблице 7 

 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы 

достижений 
Результаты 

Вид оценочного 

материала 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, исхо-

дя из действу-

УК-2.1. Опреде-

ляет круг задач в 

рамках проект-

ной деятельно-

сти и выбирает 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

ЗНАТЬ: 

- Способы определения целей в сфере 

профессиональной деятельности;  

- Способы выявления круга задач и 

связей между ними; 

- Особенности управления проектами 

профессиональной сфере деятельно-

сти; 

- Методы реализации целей и способы 

их решения; 

типовые оценоч-

ные материалы 

для устного опро-

са (раздел 

5.1.1№1-11 и т.д.),  

типовые оценоч-

ные материалы к 

рефератам (раздел 

5.1.2.№1-7  и т.д.), 

типовые оценоч-

ные материалы к 
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ющих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений. 

- -Нормативно – правовые документы 

в сфере профессиональной деятель-

ности 

УМЕТЬ: 

-преобразовывать информацию в зна-

ние и использовать его для разработки 

и реализации проекта;  
- определять круг задач в рамках по-
ставленной цели по конкретному про-
екту в сфере профессиональной дея-
тельности; 

- предлагать способы решения постав-

ленных задач и ожидаемые результа-

ты; оценивать предложенные способы 

с точки зрения соответствия цели про-

екта; 

- использовать нормативно – правовые 

документы при управлении проектами 

в сфере профессиональной деятельно-

сти; 

- предоставлять результаты проекта, 

предлагать возможности их использо-

вания и /или совершенствования 

ВЛАДЕТЬ: 

- Навыками планирования задач в 

зоне своей ответственности с уче-

том действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограниче-

ний; 

- навыками выполнения задач в зоне 

своей ответственности с заплани-

рованными результатами и точка-

ми контроля, при необходимости 

корректировать способы решения 

задач 

тестам (раздел 

5.2.1.№№ 1-17 и 

т.д.), типовые 

оценочные мате-

риалы к зачету 

(раздел 5.3№№11-

24 и т.д. ) 

 

УК-6. Спосо-

бен управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траек-

торию само-

развития на ос-

нове принци-

пов образова-

ния в течение 

всей жизни 

 

УК-6.1. 

Демонстрирует 

навыки эффек-

тивного исполь-

зования времени 

и других ресур-

сов при решении 

поставленных 

задач в рамках 

проектной дея-

тельности. 

ЗНАТЬ: 

- Способы управления своим време-

нем, выстраивания и реализации тра-

ектории саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение всей 

жизни; 

- Особенности профессионального 

развития личности; 

- Основные принципы самовоспита-

ния и самообразования, исходя из тре-

бований рынка труда; 

- Особенности профессионального 

управления проектами; 

-Содержание процессов индивидуаль-

ного и организационного планирова-

ния карьеры. 

 

типовые оценоч-

ные материалы 

для устного опро-

са (раздел 

5.1.1№1-11 и т.д.),  

типовые оценоч-

ные материалы к 

рефератам (раздел 

5.1.2.№1-7  и т.д.), 

типовые оценоч-

ные материалы к 

тестам (раздел 

5.2.1.№№ 1-17 и 

т.д.), типовые 

оценочные мате-

риалы к зачету 

(раздел 5.3№№11-

24 и т.д. ) 

 



 23 

УМЕТЬ: 

- Использовать инструменты и методы 

управления временем при выполне-

нии конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей;  

- Оценивать свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, времен-

ные), оптимально их использовать 

для успешного выполнения поручен-

ного задания; 

-  Оценивать требования рынка труда и 

предложения образовательных услуг 

для выстраивания траектории соб-

ственного профессионального роста; 

- определять приоритеты профессио-

нального роста и способы совершен-

ствования собственной деятельности 

на основе самооценки по выбранным 

критериям.  

ВЛАДЕТЬ: 

- Инструментами и методами управле-

ния временем при выполнении кон-

кретных задач и при достижении по-

ставленных целей; 

- Навыком строить профессиональную 

карьеру и определять стратегию 

профессионального развития; 

- Навыками определения приоритетов 

собственной деятельности, личност-

ного развития и профессионального 

роста 

- Навыками выстраивания и реализа-

ции траектории саморазвития на ос-

нове принципов образования в тече-

ние всей жизни 

- Технологиями планирования и реа-

лизации проектов в сфере професси-

ональной деятельности. 

 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 «Оце-

ночные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации»  позволит обеспечить: 

- cпособен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1.Основная литература: 

1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: конспект лекций/ Белый 

Е.М., Романова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
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2018.— 79 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70287.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ Ким 

Хелдман— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Коложвари Ю.Б. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коложвари Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 

2015.— 57 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68856.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.И. Куценко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 269 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]/ 

Т.С. Васючкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 147 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52169.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Управление проектами [Электронный ресурс]: практикум/ Ю.Ю. Костюхин [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2015.— 99 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57267.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ К.С. Мухтарова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный универ-

ситет им. аль-Фараби, 2014.— 322 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58756.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие 

(краткий курс лекций)/ Беликова И.П.— Электрон. текстовые данные.— Ставро-

поль: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 80 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7.2. Дополнительная литература 

1. Проектный менеджмент: практическое пособие [Электронный ресурс] / В.В. Ильин 

- М. : Агентство электронных изданий "Интермедиатор", 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942802684.html 

2. Проектный анализ и проектное финансирование [Электронный ресурс] Проектный 

анализ и проектное финансирование [Электронный ресурс] / И.А. Никонова - М. : 

Альпина Паблишер, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961417715.html 

3. Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ресурс]/ Во-

робьева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Инфор-

мационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 146 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/79731.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Иванова И.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 39.03.03 (040700.62) Организация 

работы с молодежью/ Иванова И.В.— Электрон. текстовые данные.— Калуга: Ка-

лужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2015.— 81 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57636.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Клаверов В.Б.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69295.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Кузьмин Е.В. Управление проектами с использованием Microsoft Project 2013 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Кузьмин Е.В.— Электрон. тек-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961417715.html
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стовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет телекомму-

никаций и информатики, 2016.— 97 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71895.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ Ричард 

Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 180 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-практическое 

пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40574.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Рыбалова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 206 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс] / А.В. Але-

шин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони - М. : ИД Высшей школы экономики, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759808688.html 

11. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс] / Кутузов 

А.С., Павлов А.Н., Шаврин А.В. - М. : БИНОМ, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322947.html 

7.3. Периодические издания: 

Журналы: 

1.Менеджмент в России и за рубежом. 

2.Маркетинг в России и за рубежом. 

3.Эксперт. 

4.Карьера. 

5.Искусство управления. 

6.Коммерсант. 

7.4. Интернет-ресурсы: 

12. 1. http://www.garant.ru - ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством 

РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной власти РФ.  

13. 2.http://www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информа-

ции «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические копии докумен-

тов; обзоры законодательства; полезные ссылки.  

14. 3.http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". Государственные документы, 

публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, постановления и распо-

ряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и ведомств (в частности 

приказы, инструкции, положения и т.д.).  

15. 4.http://www. minfin.ru - официальный сайт Министерства Финансов РФ. Базы дан-

ных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости правоведения и 

экономики.  

16. 5.http://www.klerk.ru - информационно-познавательный сайт для экономистов. Сайт 

представляет четко структурированную, тематическую информацию  

7.5. Методические указания по проведению различных учебных занятий, к курсо-

вому проектированию и другим видам самостоятельной работы. 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. Для 

этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования 

лекций: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322947.html
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Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литерату-

ры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность 

тех или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 

разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 

фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при само-

стоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения 

понятий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий.  

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного процесса, групповая 

форма занятий при активном участии студентов. Практические занятия способствуют углуб-

ленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения 

итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий является углубле-

ние и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них 

определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изу-

чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно ис-

пользовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию 

профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к практическому 

занятию зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это 

может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твер-

дые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного приобрете-

ния студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процесса 

преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении 

различных видов учебных занятий предполагает: 

− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий 

обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование 

информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него время осваи-

вать учебный материал; 

− широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

− совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы 

обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят обучаю-

щихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

− модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна по-

вышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 
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Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

− развивающую; 

− информационно-обучающую; 

− ориентирующую и стимулирующую; 

− воспитывающую; 

− исследовательскую. 

В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 

1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

4. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и пред-

лагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 

возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу име-

ют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой 

вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь 

в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 

комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления получен-

ного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным 

планом и выполняется в обязательном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме 

и могут готовиться индивидуально или в группе. По необходимости студент может обращаться 

за консультацией к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные 

средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии 

разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых 

заданий и задач. Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяю-

щее представить для изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и 

самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и преподавателю оценить 

уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее необходимую справочную 

информацию. Электронный учебник может интегрировать в себе возможности различных 

педагогических программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз 

данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются разнооб-

разные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным 

областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь 

компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать 

вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятель-

ной работы студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему 

возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения 

работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. 

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде 

студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, 

повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обнаружить и 

устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, 

практических умений. Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением 

информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют 
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в режиме реального времени определить свой уровень владения предметным материалом, 

выявить свои ошибки и получить рекомендации по самосовершенствованию. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения для 

проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средства обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудование и 

учебно-наглядные пособия. Имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющие 

наиболее эффективно освоить представленный учебный материал.  
 

При проведении занятий лекционного/ семинарского типа занятий используются: 

лицензионное программное обеспечение: 

- Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise)  

подписка (Open Value Subscription);  

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный  Rus-

sian Edition;  

− WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 

− Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 

− Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем семей-

ства Microsoft Windows. 
 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем использу-

ются следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС «Консуль-

тант студента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 

 

8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образова-

тельным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

университетом обеспечивается (аудитория для самостоятельной работы и коллективного 

пользования специальными техническими средствами для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

КБГУ, аудитория № 145 Главный корпус КБГУ):  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  

2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублиро-

вание вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для 

усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, 

программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов 

с нарушениями зрения; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучающим-

ся; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослы-

шащие, глухие):  
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- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техни-

ческую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);  

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту 

питания, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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Приложение 1 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  

 

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Обшая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1-  Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 

2-  Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
3. Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

тестирование от 0- до 12б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. 

коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего и ру-

бежного контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 

 

до 23б 
 

до 24б 
 Первый этап (базовый)уровень) – 

оценка «удовлетворительно» 
 

не менее 36 б. 

 

не менее 12 б. 

 

не менее 12 б 

 

не менее 12 б 

 Второй этап (продвинутый)уровень) – 

оценка «хорошо» 
менее 70 б. 

(51-69 б.) 

 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий уровень) -  

оценка «отлично» 
 

не менее 70 б. 

 

не менее 23 б. 

 

не менее 23 б 

 

не менее 24б 
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Приложение 2  

Шкала оценивания планируемых результатов обучения  

Текущий и рубежный контроль 

Семестр Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов 

 
Частичное посе-

щение аудиторных 

занятий. Неудо-

влетворительное 

выполнение лабо-

раторных и прак-

тических работ. 

Плохая подготовка 

к балльно-

рейтинговым ме-

роприятиям. Сту-

дент не допускает-

ся к промежуточ-

ной аттестации 

Полное или ча-

стичное посеще-

ние аудиторных 

занятий. Частич-

ное выполнение и 

защита лаборатор-

ных и практиче-

ских работ. Вы-

полнение тестовых 

заданий, ответы на 

коллоквиуме на 

оценки «удовле-

творительно». 

Полное или ча-

стичное посеще-

ние аудиторных 

занятий.  

Полное выпол-

нение и защита 

лабораторных и 

практических ра-

бот. Выполнение 

тестовых зада-

ний, ответы на 

коллоквиуме на 

оценки «хоро-

шо». 

Полное посещение 

аудиторных заня-

тий. 

Полное выполне-

ние и защита ла-

бораторных и 

практических за-

нятий. Выполне-

ние тестовых за-

даний, ответы на 

коллоквиуме на 

оценки «отлично».  

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Семестр Шкала оценивания 

Не зачтено 

(36-60) 

Зачтено 

(61-70) 
 

Студент имеет 36-60 баллов по итогам 

текущего и рубежного контроля, на 

зачёте не ответил ни на один вопрос. 

Студент имеет 36-45 баллов по итогам 
текущего и рубежного контроля, на 

зачете представил полный ответ на 

один вопрос и частично (полностью) 

ответил на второй. 

Студент имеет 46-60 баллов по итогам 
текущего и рубежного контроля, на 

зачете дал полный ответ на один во-

прос или частично ответил на оба во-

проса. 

Студенту, имеющему 61-70 баллов по 

итогам текущего и рубежного кон-

троля, выставляется отметка «зачте-

но» без сдачи зачёта.  

 

 


