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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Управление проектами» являются: 

- формирование знаний теории и практических аспектов экономических и организа-

ционно-правовых основ развития управленческой деятельности при реализации различных проек-

тов;  

- формирование у студентов системного взгляда на комплекс задач управления проек-

тами, в том числе  проектами в области информационно-коммуникационных технологий. 

 Задачи изучения дисциплины:  

– формирование целостного представления о методологии управления проектами, в том числе 

методическими основами рыночного подхода к системе экономики планирования реализации про-

ектов, методами анализа и синтеза управленческих решений, основанных на идеях достижения 

максимального результата в условиях ограниченности имеющихся ресурсов и способов повыше-

ния рентабельности;  

– формирование навыков овладения инструктивными материалами по вопросам управления проек-

тами;  

– формирование способности работы с основными источниками экономической информации 

по дисциплине.  

– изучение принципов программно-целевого и проектно-ориентированного управления; 

– изучение современных методологий проектного управления, базирующихся на международных и 

национальных стандартах; 

– приобретение практических навыков использования современных методик и инструментов управ-

ления проектами. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной образовательной программы по направлению подготовки 09.03.01 Информа-

тика и вычислительная техника. 

Изучение дисциплины «Управление проектами» базируется на сумме знаний, полученных 

студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Основы информационной безопасности», 

«Информационные технологии», «Менджмент».  

Для освоения данной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями: уметь 

использовать нормативно-справочные документы, иметь навыки хранения, обработки, передачи и 

защиты информации; уметь работать с информацией из различных источников; знать виды ин-

формационно-энергетической безопасности и методы защиты в них. 

Дисциплина позволит расширить теоретическую подготовку бакалавра, получить практи-

ческие навыки по обеспечению информационной безопасности объекта защиты. 

Освоение основных положений данной дисциплины необходимо для получения знаний не-

обходимых при изучении следующих дисциплин: «Организационное и правовое обеспечение ин-

формационной безопасности», «Экономика защиты информации», прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Интеллектуальные системы обработки ин-

формации и управления» дисциплина «Управление проектами» направлена на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата):  

– ОПК-6.1 Способен освоить принципы формирования и структуру бизнес-планов и тех-

нических заданий на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым обору-

дованием. 
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– УК-6.1 Способен освоить основные принципы самовоспитания и самообразования, 

профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда. 

– УК-2.1 Способен освоить необходимые для осуществления профессиональной деятель-

ности правовые нормы. 

– ОПК-6.2 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием. 

– УК-6.2 Способен планировать свое рабочее время и время для саморазвития, формули-

ровать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области профессиональной деятельности, индивидуально-личностных осо-

бенностей. 

– УК-2.2 Способен определять круг задач в рамках избранных видов профессиональной 

деятельности, планировать собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотно-

сить главное и второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных видов профес-

сиональной деятельности. 

– УК-2.3 Способен применять нормативную базу и решать задачи в области избранных 

видов профессиональной деятельности. 

– УК-6.3 Способен применить практический опыт получения дополнительного образова-

ния, изучения дополнительных образовательных программ. 

В результате изучения дисциплины «Управление проектами» студент должен: 

знать:  

− базовые понятия теории управления проектами; 

− принципы программно-целевого и проектно-ориентированного управления; 

− группы процессов и области знаний стандартов управления проектами, включая управ-

ление содержанием, управление сроками, управление коммуникациями, управление стоимостью, 

управление рисками, управление интеграцией; 

− ролевую (организационную) структуру управления проектом; 

уметь: 

− выполнять процессы инициации проекта; 

− проводить технико-экономическое обоснование проекта; 

− выполнять анализ рисков проекта; 

− разрабатывать расписание проекта; 

− проводить мониторинг и контроль проекта; 

− выполнять процессы закрытия проекта; 

− использовать информационные системы управления проектами. 

владеть 

− методами календарного, ресурсного и сетевого планирования. 

− методами идентификации, приоретизации, качественного и количественного анализа 

рисков проекта. 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 
 

Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля) «Управление проектами» 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/ темы 
Содержание раздела 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии (или ее 

части 

Форма 

теку-

щего  

кон-

троля 
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1 2 3  41 

1. 1

. 
Тема 1. Управле-

ние проектами как 

основа инноваци-

онной деятельно-

сти. Специфика 

проектов в области 

ИТ 

Приоритетность инновационной дея-

тельности на современном этапе развития 

экономики. Понятие проекта. Базовые прин-

ципы программно-целевого и проектно-

ориентированного управления. Взаимосвязь 

управления проектами и функционального 

менеджмента. 

Перспективы развития управления 

проектами. Переход к проектному управле-

нию: задачи и этапы решения. Классифика-

ция базовых понятий управления проектами.  

Классификация типов проектов. Цель и стра-

тегия проектов. Результат проекта. Управле-

ние параметрами проекта. Проектный цикл. 

Общая характеристика программных 

проектов. Факторы успеха проекта внедре-

ния ИТ-решения. Типовые ошибки в управ-

лении ИТ-проектом. 

 

ОПК-6.1; 

УК-6.1; 

УК-2.1; 

ОПК-6.2; 

УК-6.2; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-6.3; 

ОПК-6.3 ДЗ; 

ЛР; Т; 

К; Р, 

КП; РК 

2. 3

. 
Тема 2.  Стандарты 

в области проект-

ного менеджмента 

Проблема стандартизации. Основные 

организации, занимающиеся утверждением 

стандартов (PMI, IPMA, ISO, GAPPS, APM, 

PMAJ). Формализованные своды знаний в 

управлении проектами. 

Стандарты по управлению единичным 

проектом: Руководство к своду знаний по 

управлению проектами – PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge), Руковод-

ство по качеству при управлении проектами 

(Guidelines to Quality in Project Management) 

— ISO 10006, Система знаний о процессах 

управления проектами — PRINCE 2 (Projects 

IN Controlled Environments). Характеритика и 

сопоставление стандартов. 

Модель организационной зрелости 

управления проектами — OPM3, Program and 

Project Management for Innovation of Enter-

prises (P2M). 

Квалификационные стандарты, опре-

деляющие требования к компетенции мене-

джера проекта: международные требования к 

компетенции специалистов по управлению 

проектами (PM ICB), национальные требова-

ния к компетенции СОВНЕТ (Россия). 

Российский стандарт проектного ме-

ОПК-6.1; 

УК-6.1; 

УК-2.1; 

ОПК-6.2; 

УК-6.2; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-6.3; 

ОПК-6.3 

ДЗ; 

ЛР; Т; 

К; Р, 

КП; РК 

                                                 
1 В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ЛР), вы-

полнение курсового проекта (КП), курсовой работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего зада-

ния (ДЗ) написание реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) и т.д. 
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неджмента (ГОСТ Р 54869—2011). 

 
3. 5

. 
Тема 3. Ролевая 

(организационная) 

структура управ-

ления проектом 

Организационная структура исполни-

телей проекта. Понятие функции, роли, 

должности. Взаимоотношения «исполни-

тель-заказчик». Ключевые роли. Менеджер 

проекта. Примеры допустимого и недопу-

стимого совмещения ролей для ИТ-проекта. 

Модели организационной структуры: 

функциональная, проектная, матричная. 

Слабая, сильная, сбалансированная матрица. 

Руководитель проекта и роль в зависимости 

от модели организационной структуры. 

Офис управления проектами и его роль в 

процессах проектного менеджмента. 

 

ОПК-6.1; 

УК-6.1; 

УК-2.1; 

ОПК-6.2; 

УК-6.2; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-6.3; 

ОПК-6.3 

ДЗ; 

ЛР; Т; 

К; Р, 

КП; РК 

4. 6 Тема 4. Инициация 

проекта 

Прединвестиционная фаза проекта и 

ее значение. Определение проекта. Технико-

экономические обоснование (ТЭО) проекта. 

Критерии значимости проекта: финансовая и 

стратегическая ценность проекта, уровень 

рисков. Определение целей и задач проекта. 

Формирование бизнес-цели проекта. Матри-

ца структурирования выгод. Идентификация 

окружения проекта: заинтересованные сто-

роны проекта и анализ их воздействия на 

проект. Определение границ проекта.  

Разработка устава проекта. Требова-

ния к структуре устава проекта. 

 

ОПК-6.1; 

УК-6.1; 

УК-2.1; 

ОПК-6.2; 

УК-6.2; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-6.3; 

ОПК-6.3 

ДЗ; 

ЛР; Т; 

К; Р, 

КП; РК 

5. 6

. 
Тема 5. 

Планирование 

проекта 

Разработка базовых планов управле-

ния проектом. Виды планов и их назначение. 

Управление содержанием проекта и 

формирование иерархической структуры ра-

бот (ИСР) проекта. Определение степени де-

тализации ИСР. Формирование расписания 

проекта. 

Управление сроками проекта. Оцени-

вание трудоемкости на основании моделей 

оценки трудоемкости. Восходящий и нисхо-

дящий подходы к оцениванию трудоемкости, 

подход с числом вариантов использования.  

Ресурсы проекта. Закономерности 

распределения ресурсов. 

Разработка расписания проекта. Ме-

тод критического пути. 

Методы оценки стоимости проекта. 

Составление сметы проекта. Разработка ба-

зового плана по стоимости. 

Идентификация и планирование 

ОПК-6.1; 

УК-6.1; 

УК-2.1; 

ОПК-6.2; 

УК-6.2; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-6.3; 

ОПК-6.3 ДЗ; 

ЛР; Т; 

К; Р, 

КП; РК 
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управления рисками проекта. Понятие риска 

проекта, вероятности возникновения риска, 

оценка последствий риска, расчет величины 

риска. Методы идентификации и приорите-

зации  рисков. Наиболее распространенные 

риски ИТ- проектов. Методы качественного 

и количественного анализа рисков. Выработ-

ка стратегии реагирования на риски. 

 
6. 7

. 
Тема 6. Управле-

ние исполнением и 

закрытие проекта 

Мониторинг и контроль. Контроли-

рующие показатели.  

Управление сроками проекта и распи-

санием. Сбор данных о трудоемкости. Теку-

щий анализ состояния проекта. Анализ в 

контрольных точках. Анализ плановых и 

фактических сроков и трудоемкости.  

Управление стоимостью проекта. Ме-

тод освоенного объема. Мониторинг рисков 

проекта. 

Управление качеством проекта. Реги-

страция и отслеживание ошибок. Процедур-

ный и количественный подходы к управле-

нию качеством. 

Этап закрытия проекта и его роль в 

обеспечении зрелости процессов проектного 

управления в организации. Анализ результа-

тов проекта.   

 

ОПК-6.1; 

УК-6.1; 

УК-2.1; 

ОПК-6.2; 

УК-6.2; 

УК-2.2; 

УК-2.3; 

УК-6.3; 

ОПК-6.3 ДЗ; 

ЛР; Т; 

К; Р, 

КП; РК 

 

 

5. Структура дисциплины (модуля) «Управление проектами» 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов) 

Вид работы 
Трудоемкость, часов / зачетных единиц 

5 семестр всего 

Общая трудоемкость (в зачетных единицах) 144 144 

Контактная работа (в часах): 68 68 

Лекции (Л) 34 34 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинарские занятия (СЗ) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Лабораторные работы (ЛР) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Самостоятельная работа (в часах): 67 67 

Расчетно-графическое задание Не предусмотрены Не предусмотрены 

Реферат (Р) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Эссе (Э) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Контрольная работа (КР) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Самостоятельное изучение разделов 67 67 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) Не предусмотрены Не предусмотрены 

Подготовка и прохождение промежуточной  

аттестации 

 

9 

 

9 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 
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Таблица 3. Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 
Тема 

1.  Тема 1. Управление проектами как основа инновационной деятельности. Спе-

цифика проектов в области ИТ 

Приоритетность инновационной деятельности на современном этапе развития эко-

номики. Понятие проекта. Базовые принципы программно-целевого и проектно-

ориентированного управления. Взаимосвязь управления проектами и функционального 

менеджмента. 

Перспективы развития управления проектами. Переход к проектному управлению: 

задачи и этапы решения. Классификация базовых понятий управления проектами.  Клас-

сификация типов проектов. Цель и стратегия проектов. Результат проекта. Управление па-

раметрами проекта. Проектный цикл. 

Общая характеристика программных проектов. Факторы успеха проекта внедрения 

ИТ-решения. Типовые ошибки в управлении ИТ-проектом. 
2.  Тема 2.  Стандарты в области проектного менеджмента 

Проблема стандартизации. Основные организации, занимающиеся утверждением 

стандартов (PMI, IPMA, ISO, GAPPS, APM, PMAJ). Формализованные своды знаний в 

управлении проектами. 

Стандарты по управлению единичным проектом: Руководство к своду знаний по 

управлению проектами – PMBOK (Project Management Body of Knowledge), Руководство 

по качеству при управлении проектами (Guidelines to Quality in Project Management) — 

ISO 10006, Система знаний о процессах управления проектами — PRINCE 2 (Projects IN 

Controlled Environments). Характеритика и сопоставление стандартов. 

Модель организационной зрелости управления проектами — OPM3, Program and 

Project Management for Innovation of Enterprises (P2M). 

Квалификационные стандарты, определяющие требования к компетенции мене-

джера проекта: международные требования к компетенции специалистов по управлению 

проектами (PM ICB), национальные требования к компетенции СОВНЕТ (Россия). 

Российский стандарт проектного менеджмента (ГОСТ Р 54869—2011). 
 

3.  Тема 3. Ролевая (организационная) структура управления ИТ-проектом 

Организационная структура исполнителей проекта. Понятие функции, роли, долж-

ности. Взаимоотношения «исполнитель-заказчик». Ключевые роли. Менеджер проекта. 

Примеры допустимого и недопустимого совмещения ролей для ИТ-проекта. 

Модели организационной структуры: функциональная, проектная, матричная. Сла-

бая, сильная, сбалансированная матрица. Руководитель проекта и роль в зависимости от 

модели организационной структуры. Офис управления проектами и его роль в процессах 

проектного менеджмента. 
 

4.  Тема 4. Инициация проекта 

Прединвестиционная фаза проекта и ее значение. Определение проекта. Технико-

экономические обоснование (ТЭО) проекта. Критерии значимости проекта: финансовая и 

стратегическая ценность проекта, уровень рисков. Определение целей и задач проекта. 

Формирование бизнес-цели проекта. Матрица структурирования выгод. Идентификация 

окружения проекта: заинтересованные стороны проекта и анализ их воздействия на про-

ект. Определение границ проекта.  

Разработка устава проекта. Требования к структуре устава проекта. 
5.  Тема 5. Планирование проекта 
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Разработка базовых планов управления проектом. Виды планов и их назначение. 

Управление содержанием проекта и формирование иерархической структуры работ 

(ИСР) проекта. Определение степени детализации ИСР. Формирование расписания проек-

та. 

Управление сроками проекта. Оценивание трудоемкости на основании моделей 

оценки трудоемкости. Восходящий и нисходящий подходы к оцениванию трудоемкости, 

подход с числом вариантов использования.  

Ресурсы проекта. Закономерности распределения ресурсов. 

Разработка расписания проекта. Метод критического пути. 

Методы оценки стоимости проекта. Составление сметы проекта. Разработка базо-

вого плана по стоимости. 

Идентификация и планирование управления рисками проекта. Понятие риска про-

екта, вероятности возникновения риска, оценка последствий риска, расчет величины рис-

ка. Методы идентификации и приоритезации  рисков. Наиболее распространенные риски 

ИТ- проектов. Методы качественного и количественного анализа рисков. Выработка стра-

тегии реагирования на риски. 

 
6.  Тема 6. Управление исполнением и закрытие проекта 

Мониторинг и контроль. Контролирующие показатели.  

Управление сроками проекта и расписанием. Сбор данных о трудоемкости. Теку-

щий анализ состояния проекта. Анализ в контрольных точках. Анализ плановых и факти-

ческих сроков и трудоемкости.  

Управление стоимостью проекта. Метод освоенного объема. Мониторинг рисков 

проекта. 

Управление качеством проекта. Регистрация и отслеживание ошибок. Процедур-

ный и количественный подходы к управлению качеством. 

Этап закрытия проекта и его роль в обеспечении зрелости процессов проектного 

управления в организации. Анализ результатов проекта.   

Таблица 4. Практические занятия (семинарские занятия)  
№ 

п/п 

Тема 

1.  Разработка устава проекта 

2.  Разработка ИСР проекта. Основы работы в MS Project. Основные настройки программы. 

Составление расписания.  
3.  Ресурсное планирование в MS Project. 

Анализ проекта методом критического пути. Анализ проекта по методу PERT. 
4.  Мониторинг исполнения проекта. Расчет показателей метода освоенного объема. Получе-

ние отчетности в MS Project. 
5.  Управление рисками проекта. Идентификация, качественный и количественный анализ 

рисков. 

Таблица 5. Лабораторные работы по дисциплине (модулю) – учебным планом не преду-

смотрены 
 

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1.  Изучение методических материалов по теме в электронном виде и рекомендуемых 

разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников.  
2.  Изучение методических материалов по теме  в электронном виде и рекомендуемых 

разделов основной и дополнительной литературы, интернет–источников.  
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Выполнение контрольного задания. Подготовка отчетов. 
3.  Изучение методических материалов по теме  в электронном виде и рекомендуемых 

разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников.  
4.  Изучение методических материалов по теме  в электронном виде и рекомендуемых 

разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников.  
5.  Изучение методических материалов по теме  в электронном виде и рекомендуемых 

разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выполнение 

практических заданий. Заполнение рабочей тетради. 

Выполнение контрольного задания. Подготовка отчетов. 
6.  Изучение методических материалов по теме  в электронном виде и рекомендуемых 

разделов основной и дополнительной литературы, интернет – источников. Выполнение 

практических заданий. Заполнение рабочей тетради. 

Выполнение контрольного задания. Подготовка отчетов. 
 

 

 

1. Вопросы для обсуждения  

2. История развития управления проектами. Проектная и непроектная деятельность предпри-

ятия.  

Стейкхолдеры проекта. Вложенность проектов, их классификация.  

3. Жизненный цикл проекта. Отраслевая специфика проектов.  

4. Процессы управления проектами. Автоматизированная СУП, ее достоинства, недостатки, 

требования к ней.  

5. Области знаний в управлении проектами, их основные процессы.   

6. Организационные модели проекта, их особенности, достоинства и недостатки.  

7. Команда проекта. Подрядчики и субподрядчики. Управление замыслом (содержанием) 

проекта.  

8. Управление стоимостью, составление смет, бюджет проекта, контроль стоимости.  

9. Управление ресурсами. Управление временем.  

10. Методы построения зависимостей. Сетевой график, сетевая модель, методы их построения.  

Вехи.   

11. Основные определения теории графов. Определение продолжительности работ.  

12. Основные объекты, используемые в сетевых графиках, построенных методом предшество-

вания.  

13. Критический путь, подкритические пути. Оптимизация сетевых графиков.  

14. Типичные ошибки в построении и оптимизации сетевых графиков.  

15. Управление качеством в проектной деятельности. Стратегическое и оперативное управле-

ние качеством.  

16. Управление обеспечением проектов. Управление коммуникациями.  

17. Управление людскими ресурсами. Контроль исполнения проекта.  

18. Классы СУП, их основные показатели, стоимость.  

19. Модель данных в MS Project.  

20. Основные представления MS Project.  

21. Типы связей, типы задач в MS Project, временных ограничений, диаграммы Гантта.  

22. Выравнивание загрузки ресурсов. Фиксация плана проекта. Фильтры.  

23. Уровни управления проектами в организации.  

24. CAD/CAM/CAE-системы, их возможности (на примере судостроения).  
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25. Основные ограничения использования CAD/CAM-систем в российских условиях. Перспек-

тивы развития таких систем.  

 

6. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные ко-

гнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям. 

Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках раз-

личного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль и про-

межуточная аттестация. 

6.1. Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего контроля – оцен-

ка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обратной связи, для 

коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучающегося. Объектом 

текущего контроля являются конкретизированные результаты обучения (учебные до-

стижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины 

«Управление проектами» и включает: ответы на теоретические вопросы на практическом занятии, 

решение практических задач и выполнение заданий на лаборатоном занятии, самостоятельное вы-

полнение индивидуальных домашних заданий (например, решение задач) с отчетом (защитой) в 

установленный срок, написание рефератов, дискуссии.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется преподавателем 

(с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от сложности задания 

 

6.1.1. Проблемные вопросы и ситуации для анализа  

Задача 1  

1. Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных це-

лей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, успешные 

предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям. Можно ли ска-

зать, что любое предприятие является проектом? Если да — почему? Если нет — какие огра-

ничивающие факторы следует ввести в данные утверждения?  

2. Любому студенту приходилось писать рефераты, курсовые работы и выпускные квалификаци-

онные работы. Каждая из таких работ является проектом. Почему? Представьте вашу курсо-

вую работу как проект. Какими специфическими чертами она обладает?    

 Задача 2  

Руководствуясь SMART-критериями определите, кто является участниками вашего проекта, и 

как можно выделить фазы его жизненного цикла.  

1. Кто является участниками и заинтересованными сторонами данного проекта? В чем выра-

жаются их интересы? 2. Каковы точки соприкосновения и точки конфликтов интересов  участни-

ков проекта?  

Задача 3  

 Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных це-

лей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, успешные пред-

приятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям.  

Можно ли сказать, что любое предприятие является проектом? Если да — почему? Если нет — 

какие ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения?  

Задача 4  
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Какие экономические характеристики описывает проект вашей  работы? Как можно учесть 

принцип альтернативности? Каким будет примерное содержание экономического обоснования 

этого проекта?  

Задача 5  

Открытое акционерное общество «Нижегородский масложировой комбинат» (НМЖК), объ-

единяющее крупные сырьевые, производящие и сбытовые активы масложировой отрасли, нахо-

дится под угрозой недружественного поглощения. В состав НМЖК входят Екатериновский (Сара-

товская область) и Кущевский (Краснодарский край) элеваторы,несколько предприятий по заго-

товке маслосырья, Шуйский и Оренбургский маслоэкстракционные заводы. Самарский жирком-

бинат, ЗАО «Торговый дом НМЖК». Годовой оборот компании составляет 85 млн долл. НМЖК 

является крупнейшим  производителем маргариновой продукции (25% российского рынка) и вхо-

дит в первую тройку производителей майонеза (18,5% рынка).  

Около 90% акций НМЖК принадлежит ООО «ПКФПрофит», учредителями которого являются 

топменеджеры предприятия Николай Нестеров, Галина Сидорок и Вячеслав Романов. Они же со-

ставляют совет директоров компании. Никто из них не может продать свою долю акций самостоя-

тельно, для этого требуется коллегиальное решение учредителей.  

Первые признаки интереса к активам предприятия появились в августе-сентябре 2012 г., когда 

рядом с проходными комбината началась активная скупка акций, за которые предлагали 12 долл. 

при текущей стоимости около 200 руб. Затем миноритарный акционер НМЖК Алексей Мартынов, 

владелец 20 акций (0,0027% от уставного капитала) общества, обвинил руководство компании в 

том, что оно не внесло в положенные сроки изменения в уставные документы АО, предусмотрен-

ные Федеральным законом от 26.12.1995№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и потребовал 

отстранения от должности генерального директора НМЖК Николая Нестерова и смены состава 

совета директоров комбината. По его жалобе 5 ноября 2012 г. реестр НМЖК был изъят судебным 

приставом у Нижегородского регистратора, после чего пропал. Затем на сайтах Интернет-изданий 

появились анонимные рекламные предложения о продаже 90% акций НМЖК. При этом никаких 

переговоров о продаже акций на комбинате не велось.  

Интерес к комбинату обозначил пока только один человек —Павел Свирский, вице-президент 

компании «Ринако». «Ринако» входит в группу МДМ, которая в 2012 г. Уже вела скупку сельско-

хозяйственных активов —«Смолмяса», но не для себя, а в интересах агропромышленного холдин-

га «Агрос», входящего в группу «Интеррос». Такая ситуация не единичный случай. Многие 

успешно работающие российские акционерные компании испытывали на себе давление со сторо-

ны конкурентов, которые, стремясь захватить собственность, не гнушаются никакими средствами.  

Каковы риски и преимущества акционерной формы собственности для предприятий россий-

ской экономики?  

    Задача 6  

1. Рассмотрите следующие два проекта:  

Год  Проект А  Проект В   

0  –260 000        -40000  

1  5000  45000  

2  15000  5000  

3  15000  500  

4  425000  500  

 

Желаемая норма доходности инвестора — 15%  

Какой инвестиционный проект следует выбрать, если руководствовать-

ся: а) дисконтированным периодом окупаемости;  

б) критерием чистой текущей стоимости;  

в) критерием внутренней нормы доходности.  
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Какой из проектов следует выбрать при принятии окончательного реше-

ния?  

2. Предприятие планирует частично автоматизировать производственный процесс. Приобретение и 

установка необходимого оборудования обойдется в 8 млн руб. Сокращение трудовых и матери-

альных затрат позволит экономить по 2,2 млн руб. ежегодно (до уплаты налогов). Срок амортиза-

ции оборудования 5 лет, за этот период оно полностью обесценится. Однако его реальная рыноч-

ная стоимость через 5 лет может составить 2 млн руб. Ставка налога на прибыль 20%, норма до-

ходности для всех проектов, принимаемых фирмой — 10%. Стоит ли браться за реализацию про-

екта?  

3. Для проекта вашей  работы попробуйте определить основные эффекты и виды эффективно-

сти. Какими методами и на основании каких данных можно измерить эффективность вашего про-

екта?  

     Задача 7  

Имеются два инвестиционных проекта и прогноз их доходности при разных состояниях рынка. 

Определите наиболее предпочтительный проект и обоснуйте выбор.   

  
Состояние рынка  Про ект А  Про ект В  

Доход  Вероятность  Доход  Вероятность  
1  600  0,2  600  0,25  

2  500  0,3  450  0,25  

3  200  0,3  300  0,25  

4  100  0,2  150  0,25  

  

2. Для проекта вашей  работы попробуйте определить основные виды риска. Определите веро-

ятность и тяжесть рисков и составьте матрицу рисков. Какими методами и на основании каких 

данных можно управлять рисками вашего проекта? Создайте журнал рисков проекта.  

6.1.2. Оценочные материалы для самостоятельной работы обучающегося  

Перечень типовых заданий для самостоятельной работы сформирован в соответствии с тема-

тикой практических занятий по дисциплине «Энергетическая безопасность». 

Задачи и упражнения для самостоятельной работы  

Проанализируйте и обоснуйте свою точку зрения на представленное ниже современное со-

стояние мирового энергетического рынка:  

1. Мир разделился на два новых блока – это не социалистическая и капиталистическая си-

стемы, а то, кто является обладателем серьезных запасов нефти и газа, и те, кто является 

их ключевыми потребителями.  

2. Мир переходит от диктата потребителя к диктату продавца.  

3. Продавцы имею возможность оказывать давление на потребителя, меняя направления 

поставок.  

4. Цена на углеводороды будет расти, потому что только таким образом можно будет вво-

дить в строй новые скважины.  

5. Альтернативные источники энергии останутся скорее для пиара, реальной заменой 

нефти и газу они не составят.  

6. Потребители, а не продавцы будут использовать политические инструменты, локтями 

расталкивая других приобретателей углеводородов.  

7. Россия, располагая огромными запасами нефти и, прежде всего, газа, способна исполь-

зовать их для расширения собственного веса на мировой арене.  

Критерии формирования оценок по заданиям для самостоятельной работы студента 



 

 

 

15 

(типовые задачи): 
 

«отлично» ( 5 баллов) - обучающийся показал глубокие знания материала по поставленным 

вопросам, грамотно, логично его излагает, структурировал и де-тализировал информацию, избегая 

простого повторения информации из текста, информация пред-ставлена в переработанном виде. 

Свободно использует необходимые формулы при решении задач; 

«хорошо» ( 4 балла) - обучающийся твердо знает материал, грамотно его излагает, не допус-

кает существенных неточностей в процессе решения задач; 

«удовлетворительно» ( 3 балла) - обучающийся имеет знания основного материала по по-

ставленным вопросам, но не усвоил его деталей, допускает отдельные неточности при решении за-

дач;  

«неудовлетворительно» ( 0 баллов) – обучающийся допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленные вопросы и при решении задач 
 

 

6.2. Оценочные материалы для рубежного контроля. Рубежный контроль осуществляется 

по более или менее самостоятельным разделам – учебным модулям курса и проводится по оконча-

нии изучения материала модуля в заранее установленное время. Рубежный контроль проводится с 

целью определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. В течение семестра 

проводится три таких контрольных мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование (письменное или 

компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. Выполняемые работы должны 

храниться на кафедре течении учебного года и по требованию предоставляться в Управление кон-

троля качества. На рубежные контрольные мероприятия рекомендуется выносить весь программ-

ный материал (все разделы) по дисциплине. 

 

6.2.1. Оценочные материалы для контрольной работы: 

Типовые вопросы, выносимые на коллоквиум  

1.Классификация проектов.  

2.Цель и стратегия проекта. Внешнее и внутреннее окружение проекта. Жизненный цикл 

проекта.  

3.Структура и участники проекта.  

4.Календарно-сетевое планирование и управление. Основные понятия и характеристика ме-

тодов.  

5.Методология управления проектами.  

6.Информационные системы в управлении проектами. Критерии выбора программного 

обеспечения для управления проектами.  

7.Организационные механизмы в управлении проектами. Классификация механизмов.  

8.Механизмы самоокупаемости.  

9.Анализ финансовых потоков проекта.  

10. Противозатратные механизмы  

11. Механизмы смешанного финансирования.  

12. Метод «затраты – эффект».  

13. Механизмы страхования.  

14. Механизмы согласия.  

15. Механизмы распределения затрат и доходов.  

16. Надежность проекта.  

17. Механизмы распределения ресурсов.  

18. Приоритетные механизмы распределения ресурсов.  

19. Конкурсные механизмы распределения ресурсов.  

20. Формирование состава исполнителей проекта. Конкурсы.  
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21. Механизмы стимулирования в управлении проектами.  

22. Методика освоенного объема.  

23. Оперативное управление проектами.  

24. Механизмы оперативного управления проектами.  

25. Механизмы опережающего самоконтроля и компенсационные механизмы при управлении 

проектом.  

26. Специфика управления проектами различных типов.  

27. Организационные структуры управления проектами.  

28. Стандартизация и нормативное регулирование проектами. Правовое обеспечение проекта.  

29. Управление поставками проекта.  

30. Управление рисками проекта.  

31. Управление качеством проекта.  

32. Разработка проектной документации. Рабочая документация проекта.  

33. Экспертиза проекта.   

34. Оценка эффективности инвестиционных проектов  

Критерии формирования оценок по контрольным точкам (контрольные работы; коллоквиум) 

 ( 5 баллов) - ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов; обучаю-

щийся демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической рабо-

ты, решено 100% задач; 

 ( 4 балла) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более од-

ной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. Обучающийся демонстрирует 

знание теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначи-

тельные неточности при решении задач, решено 70% задач; 

 ( 3 балла) – ставится за работу, если бакалавр правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обучающийся затрудняется с пра-

вильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, решено 55% задач 

(менее 3 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную оценку ситуа-

ции, решено менее 50 % задач. 
 

6.2.2.Оценочные материалы: Типовые тестовые задания по дисциплине «Управление 

проектами» 

  Примерные задания тестового контроля 

 Выберите правильные варианты ответа. 

1. Что не рассматривает сфера проектного управления:   

a) Ресурсы   

b) Качество предоставляемого продукта   

c) Стоимость, Время проекта   

d) Обоснование инвестиций – верный ответ   

e) Риски   

2. Жизненный цикл проекта – это:   

a) стадия реализации проекта   

b) стадия проектирования проекта   

c) временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда они  

окупились   

d) временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом его  

ликвидации, завершения – верный ответ   

e) временной промежуток между моментом получения задания от заказчика и моментом сдачи  
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проекта заказчику   

 3. Управляемыми параметрами проекта не являются:   

a) объемы и виды работ   

b) стоимость, издержки, расходы по проекту   

c) временные параметры, включающие сроки, продолжительности и резервы выполнения ра-

бот и  

этапов проекта, а также взаимосвязи между работами   

d) ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе человеческие или трудовые,  

финансовые, материально-технические, а также ограничения по ресурсам   

e) качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта   

f) Все варианты правильны – верный ответ   

4. Календарное планирование не включает в себя:   

a) планирование содержания проекта   

b) определение последовательности работ и построение сетевого графика   

c) планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение диаграммы 

Ганта   

d) определение потребностей в ресурсах (люди, машины, механизмы, материалы и т.д.)и рас-

чет  

затрат и трудозатрат по проекту   

e) определение себестоимости продукта проекта – верный ответ   

  

5. Что является основной целью сетевого планирования:   

a) Управление трудозатратами проекта   

b) Снижение до минимума времени реализации проекта – верный ответ   

c) Максимизация прибыли от проекта   

d) Определение последовательностей выполнения работ   

e) Моделирование структуры проекта   

  

6. Какой тип сетевой диаграммы используется в среде MS Project:   

a) «Действие в узлах» – верный ответ   

b) Переходной тип диаграммы от «действия на стрелках» к «действию в узлах»  c) 

ПЕРТ-диаграмма   

d) Диаграмма Ганта   

e) Диаграмма «Действие на стрелках»   

  

7. Принцип «метода критического пути» заключается в:   

a) Анализе вероятностных параметров длительностей задач лежащих на критическом пути   

b) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач   

c) Анализе расписания задач – верный ответ   

d) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач лежащих на критическом пути   

e) Анализе длительностей задач, составляющих критический путь   

  

8. Основная цель «метода критического пути» заключается в:   

a) Равномерном назначении ресурсов на задачи проекта   

b) Оптимизации отношения длительности проекта к его стоимости   

c) Снижении издержек проекта   

d) Минимизации востребованных ресурсов   

e) Минимизации сроков проекта – верный ответ   
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9. Какая работа называется критической:   

a) Длительность которой максимальна в проекте   

b) Стоимость которой максимальна в проекте   

c) Имеющая максимальный показатель отношения цены работы к ее длительности   

d) Работа с максимальными трудозатратами   

e) Работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в це-

лом –  

верный ответ   

  

10. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта рассчи-

танный по методу ПЕРТ:   

a) Гауссовское   

b) Вета-распределение   

c) Пуассоновское распределение   

d) Нормальное распределение – верны й ответ   

e) Треугольное распределение   

  

11. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта рассчи-

танный методом моделирования Монте-Карло:   

a) Гауссовское   

b) Вета-распределение   

c) Пуассоновское распределение   

d) Нормальное распределение   

e) Треугольное распределение – верный ответ   

  

12. Моделирование проектов в Microsoft Project 2010 не позволяет решить следующую задачу:   

a) Рассчитать инвестиционную привлекательность проекта – верный ответ   

b) рассчитать бюджет проекта и распределение запланированных затрат во времени   

c) рассчитать распределение во времени потребностей проекта в основных материалах и  

оборудовании   

d) определить оптимальный состав ресурсов (людей и механизмов) проекта и распределение 

во  

времени их плановой загрузки и количественного состава   

e) разработать оптимальную схему финансирования работ, поставок материалов и оборудова-

ния   

  

14. Что служит вертикальной осью диаграммы Ганта:   

a) Перечень ресурсов   

b) Длительности задач   

c) Перечень задач – верный ответ   

d) Длительность проекта   

e) Предшествующие задачи   

  

15. Что служит горизонтальной осью диаграммы Ганта:   

a) Перечень ресурсов   

b) Длительности задач   

c) Перечень задач   

d) Длительность проекта – верный ответ   

e) Предшествующие задачи   
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16. Суммарная задача состоит из:   

a) Нескольких ресурсов   

b) Нескольких вех   

c) Нескольких вариантов   

d) Нескольких затрат   

e) Нескольких задач – верный ответ   

  

17. Определите взаимосвязь между «Представлениями» и «Таблицами» в MS Project:   

a) Параметр «Таблицы» изменяет отображаемые параметры в «Представлениях» - верный от-

вет   

b) Параметр «Таблицы» дополняет отображаемые параметры в «Представлениях»   

c) Параметр «Таблицы» игнорирует отображаемые параметры в «Представлениях»   

d) Параметр «Таблицы» выполняет переход между «Представлениями»   

e) Параметр «Таблицы» делает доступным новые «Представления»   

  

18. Какое представление отсутствует в MS Project:   

a) Диаграмма Ганта   

b) Использование Ресурсов   

c) Использование задач   

d) Сетевой график   

e) Сеть ПЕРТ – верный ответ   

  

19. Какое представление является основным в MS Project:   

a) Диаграмма Ганта – верный ответ   

b) Использование Ресурсов   

c) Использование задач   

d) Сетевой график   

e) Сеть ПЕРТ   

  

20. К каким методам сводиться структуризация проекта:   

a) Горизонтальное и вертикальное планирование   

b) Горизонтальное планирование и планирование «сверху-вниз»   

c) Вертикальное планирование и планирование «снизу-вверх»   

d) Вертикальное планирование и планирование «сверху-вниз»   

e) Планирование «сверху-вниз» и «снизу-вверх» - верный ответ   

f) Планирование «сверху-вниз», «снизу-вверх», горизонтальное и вертикальное планирование   

   

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

 ( 5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые во-

просы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 

 ( 4 балла) –  получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые во-

просы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопросов; 

 ( 3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопро-

сы – 60 –79% от общего объема заданных тестовых вопросов; 

 (менее 3 баллов) – получают обучающиеся правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
 

6.3. Курсовой проект (работа) – не предусмотрен 
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6.4. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.  

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 

дисциплины обучающимися. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания 

достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. Осуществляется в 

конце семестра и представляет собой итоговую оценку знаний по дисциплине «Управление проек-

тами» в виде проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной форме, и в форме те-

стирования. На промежуточную аттестацию отводится до 30 баллов. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу  

   

1. Области применения и преимущества проектного управления?  

2. Какие основные концепции УП?  

3. Стандарты в области управления проектами (УП), возможность их применения в россий-

ских условиях.  

4. Основные типы организационных структур: функциональная, матричная, проектная; их 

сходства и отличия.  

5. Основные роли участников проектов. Разделение ответственности и полномочий: заказчик, 

спонсор, руководитель проекта, участник проекта.  

6. Управление структурами проектов.  

7. Проектный офис, управляющие комитеты, менеджер проекта.  

8. Принципы корпоративной методологии и информационной системы управления проектами 

в компании.  

9. Какие процессы относятся к инициации и управлению рисками в инновационных проектах 

и программах?  

10. Постановки целей проекта для создания нового бизнеса?  

11. Разделы Устава проекта; Разделы бизнес-плана проекта.  

12. Назначение менеджера проекта, управление персоналом и взаимодействиями в комплекс-

ных проектах   

13. Структура проекта, назначение ключевых ролей, планирование взаимодействия и коммуни-

каций.  

14. Декомпозиция целей, построение иерархической структуры работ.  

15. Разработка расписания, построение сетевой диаграммы и диаграммы Гантта.   

16. Планирование ресурсов, разработка бюджета проекта.  

17. Управление рисками и создание планов реагирования проекта.  

18. Как определяется последовательность шагов процедуры планирования проекта?  

19. Какие аспекты организации коммуникации внутри проекта обеспечивают эффективное 

распределение информации?  

20. Контрактное и административное завершение.  

21. Обсуждение результатов, извлеченные уроки и архив проекта.  

22. Что такое PMBOK? Представьте системную модель управления проектами.  

23. Критерии качества проекта.  

24. Как определить удовлетворяет ли проект ожиданиям заказчика и как необходимо реагиро-

вать, если у заказчика изменились ожидания?  

25. Как должно осуществляться планирование ресурсов по проекту?  

26. Что включает в себя контроль стоимости?  

27. Перечислите факторы, вызывающие изменения базового плана. Необходимо ли согласова-

ние изменений с участниками проекта?  

28. Какая отчетная информация необходима для эффективных коммуникаций по проекту?  

29. Что такое базовый стоимостной план проекта? Как он формируется?  
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30. Чем отличаются функции управления от областей знания?  

31. Планирование расходов и контроль расходов базируются на одной и той же предметной 

области?   

32. Какие процессы включает в себя управление качеством проекта?  

33. Как определить, что проект удовлетворяет требованиям, ради которых он был предпринят?  

34. Выбор организационной формы управления.  

35. Исполнение и контроль проекта.  

36. Цели и содержание процесса контроля проекта.  

37. Отслеживание фактического выполнения работ.  

38. Измерение прогресса и анализ результатов.  

39. Корректирующие действия.  

40. Управление изменениями.  

41. Управление коммуникациями проекта.  

42. Цели и принципы создания автоматизированной информационной системы управления 

проектом.  

43. Структура и основные элементы информационной системы управления проектами.  

 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Оценка качества освоения дисциплины 

 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает две со-

ставляющие: 

− первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выполнения 

студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения дисциплины 

(семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, характеризующие 

успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изуче-

ние отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

− вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной атте-

стации (не более 30 –баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 

является экзамен. 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составляющих 

приложение 2. В течение учебного процесса студент обязан отчитаться по теоретическому мате-

риалу и практическим занятиям: опросы, индивидуальные задания.  

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества освоения 

дисциплины обучающимися. 

Критерии оценки качества освоения дисциплины 

Результат устного (письменного) зачета выражается оценкой «зачтено»: 

Оценка «зачтено»– от 61 до 100 баллов ставится автоматически, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к максимальному. В семестре студент демонстрирует глубокие 

знания предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отве-

чать на поставленные вопросы. 

Оценка «зачтено» – 61 балл ставится на зачете, когда теоретическое содержание курса на за-

нятиях освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частич-

но, выполненные учебные задания содержат ошибки. На зачете студент демонстрирует знание 

только основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена по-
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следовательность изложения материала. 

Оценка «незачтено» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания со-

держат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приве-

дет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На зачете студент де-

монстрирует незнание значительной части программного материала, существенные ошибки в от-

ветах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисципли-

ны. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Способен, применяя действующие правовые нормы, осуществлять юридически грамотные 

действия для определения круга задач и выбора способа их решения в рамках поставленной цели 

(ОПК-6.1; УК-6.1; УК-2.1; ОПК-6.2; УК-6.2; УК-2.2; УК-2.3; УК-6.3; ОПК-6.3); 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образования в течение всей жизни (ОПК-6.1; УК-6.1; УК-2.1; ОПК-6.2; 

УК-6.2; УК-2.2; УК-2.3; УК-6.3; ОПК-6.3). 

 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(компетенции) 

Основные показатели оценки  

результатов обучения 

Вид оценочного материала, обес-

печивающие формирование компе-

тенций 

ОПК-6.1; УК-6.1; УК-2.1; ОПК-6.2; 

УК-6.2; УК-2.2; УК-2.3; УК-6.3; 

ОПК-6.3 

Знать:  

основные правовые и этические 

нормы при оценке последствий 

своей профессиональной дея-

тельности; нормативно-правовые 

документы в области обеспечения 

энергетической и сырьевой безопас-

ности; 
 

 

Типовые оценочные материалы для 

устного опроса (раздел 5.1.1); 

типовые тестовые задания (раздел  

5.2.2.); 

примерные темы рефератов и эссе 

(раздел 5.1.5); 

типовые оценочные материалы к 

экзамену (раздел 5.2.) 

Уметь: 

 самостоятельно осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных по 

свойствам, технологии получения 

и размещения информации об 

объекте информатизации, пред-

ставлять ее в требуемом формате 

с использованием информацион-

ных технологий локализованных, 

распределенных и облачных баз, 

банков и хранилищ данных; 

 

Оценочные материалы для самостоя-

тельной работы (типовые задачи 

раздел 5.1.2.); 

примерные темы рефератов  (раздел  

5.1.3.); 

примерные темы докладов (раздел ); 

типовые тестовые задания (раздел 

5.2.2.) 

Владеть: 

методами и способами самосто-

ятельно приобретать и исполь-

зовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях 

знаний, связанных с технологи-

ческой подготовкой размещения 

информации в базах данных; 

 

примерные темы рефераты (раздел 

5.1.3).; 

примерные темы эссе (раздел 5.1.5); 

 

ОПК-6.1; УК-6.1; УК-2.1; ОПК-6.2; 

УК-6.2; УК-2.2; УК-2.3; УК-6.3; 

ОПК-6.3 

Знать  

основные составляющие проекта и 

этапы его разработки; основы и 

 

Оценочные материалы для самостоя-

тельной работы (типовые задачи 
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принципы управления проектами, 

особенности  
созданий  проектной  ко-

манды;  основы организационного 

 дизайна  в 

 проектном управлении; тех-

нологии разработки и  
реализации проектов в системе госу-

дарственной и муниципальной служ-

бы 

раздел 5.1.2.); 

примерные темы рефератов  (раздел  

5.1.3.); 

примерные темы докладов (раздел ); 

типовые тестовые задания (раздел 

5.2.2.) 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных об объ-

екте информатизации, представ-

лять ее в требуемом формате с 

использованием информацион-

ных технологий; 

 

примерные темы рефераты (раздел 

5.1.3).; 

примерные темы эссе (раздел 5.1.5); 

 

Владеть: 

способностью определять ин-

формационные ресурсы, подле-

жащие защите, угрозы безопас-

ности информации и возможные 

пути их реализации на основе 

анализа структуры и содержания 

информационных процессов и 

особенностей функционирования 

объекта защиты 

 

Оценочные материалы для самостоя-

тельной работы (типовые задачи 

раздел 5.1.2.); 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.5. Основная литература 

1. Клаверов, В. Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В. Б. Клаверов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :  

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 142 c. — 978-5-4486-0076-0. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/69295.html  

2. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. С. Зеленский, Т. С. 

Зимнякова, Г. И. Поподько [и др.] ; под ред. Г. И. Поподько. — Электрон. текстовые данные. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 132 c. — 978-5- 

7638-3711-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84174.html  

3. Управление проектами: учебник для бакалавров/ А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Ти-

хонова, Е. А. Ткаченко; Ред. Е. М. Рогова; Высш. шк. экономики, Санкт-Петербург.  

гос. эконом. ун-т . - М.: Юрайт, 2014. - 383 с.  
 

7.2 Дополнительная литература 
 

1. Романова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. 

— 978-5-4486-0061-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70287.html  

2. Лукманова И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.Г.  

Лукманова, А.Г. Королев, Е.В. Нежникова— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-

ский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.—  
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044                                                         

3. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс] / Ричард  

Ньютон ; пер. А. Кириченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Бизнес  

Букс, 2019. — 192 c. — 978-5-9614-0539-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82359.html  

4. Рыбалова, Е. А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. 

Рыбалова. — Электрон. текстовые данные. — Томск : Томский государственный университет си-

стем управления и радиоэлектроники, 2015. — 206 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72203.html  

5. Синенко, С. А. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / С. 

А. Синенко, А. М. Славин, Б. В. Жадановский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Москов-

ский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — 

978-5-7264-1212-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40574.html  

6. Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании. Методология, технологии, практика [Элек-

тронный ресурс]: учебник/ А.Ю. Сооляттэ— Электрон. текстовые данные.— М.:  

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 816 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17050  

7. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Куценко, Д. Ю.  

Вискова, И. Н. Корабейников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург :  

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 269 c. — 978-5-7410- 

1400-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61421.html  

8. Белый, Е. М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е. М. 

Белый, И. Б. Ким, Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Хелд-

ман Ким ; под ред. С. И. Неизвестный ; пер. Ю. Шпакова. — Электрон. текстовые данные. — Са-

ратов : Профобразование, 2017. — 352 c. — 978-5-4488-0080-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63809.html  

7.3. Интернет-ресурсы 

 

1.Communications Technology Innovations. [Электронный  ресурс]. – Режим доступа : 

www.ctitechnologies.ru.  

2.Professional Projekt Management [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.pmexpert.ru.  

3.Википедия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : ru.wikipedia.org.  

4.Группа компаний ПМСОФТ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pmsoft.ru. 

5.Московское отделение Projekt Management Institute. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа : www.pmi.ru. 

6.Проект МТ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : project.narod.ru.  

7.Проектная практика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pmpractice.ru. 

8.Стандарт управления проектами уровня предприятия. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа : www.pmprofy.ru.  

9.Технологии корпоративного управления. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.iteam.ru.  

10. Управление проектами. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pmmagazine.ru.   

11. Управление проектами. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pmtoday.ru.  
Госкомстат России. Информация о социально-экономическом положении России. http://www.gks.ru 

 

7.4 Бесплатные электронные книги по бизнесу http://www.alti.ru/bizbook.htm  

http://www.iprbookshop.ru/20044*
http://www.iprbookshop.ru/20044*
http://www.iprbookshop.ru/63809.html
http://www.iprbookshop.ru/63809.html
http://www.pmsoft.ru/
http://www.pmi.ru/
http://www.pmpractice.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alti.ru/bizbook.htm
http://www.alti.ru/bizbook.htm
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2. Библиотека Конгресса США (The Library of Congress)  http://www.loc.gov/index.html  
3. Библиотека бизнесмена http://e-book.city.tomsk.net  

4. Библиотека СПбГУЭФ   http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/index.html  
5. Библиотека электронных книг  http://e-booki.narod.ru/knigi.htm  

6. Государственная публичная научно-техническая библиотека России   http://www.gpntb.ru  

7. Научная электронная библиотека   http://elibrary.ru  
8. Российская государственная библиотека  http://www.rsl.ru  

9. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru  
10. Электронные книги   http://books.mlmbiz.ru  

11. Публичная Интернет-библиотека  Полнотекстовая база данных российских периодических изданий с 

1990 года по настоящее время, включающая около 600 периодических изданий из 76 регионов РФ, мате-

риалы 20 информационных агентств, а также данные мониторинга основных передач российского теле-

видения. Пользователям предоставлен в полнотекстовом объеме весь архив с 1990 года, кроме публика-

ций за текущий год, которые предоставлены в цитированном варианте.  http://www.public.ru  
12. Библиотека экономики  Различные экономические тексты: книги, рабочие материалы (working 

papers), статьи из сборников и журналов, публикации, рефераты, дипломы, диссертации.  

 http://www.finansy.ru/publ.htm 
 

7.5. Методические указания по проведению различных учебных занятий и 

другим видам самостоятельной работы. 

 

Учебная работа по дисциплине «Управление проектами» состоит из контактной работы 

(лекции, практические занятия) и самостоятельной работы. Доля контактной учебной работы в 

общем объеме времени, отведенном для изучения дисциплины, составляет 51 % (в том числе лек-

ционных занятий – 30,6%, практических занятий – 20,4%), доля самостоятельной работы – 49 %. 

Соотношение лекционных, семинарских, лабораторных и практических занятий к общему количе-

ству часов соответствует учебному плану Направления 10.03.01 – Информационная безопасность, 

профиль «ОТЗИ» 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо рассмотреть контрольные вопросы, 

при необходимости обратиться к рекомендуемой литературе, записать непонятные моменты в во-

просах для уяснения их на предстоящем занятии. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Управление проектами» для 

обучающихся 

Цель курса «Управление проектами» - подготовка обучающихся, обладающих знаниями в 

области оценки риска, управления рисками финансовых активов, выбора эффективных управлен-

ческих решений, критической оценки вариантов управленческих решений, расчета рисков и воз-

можных последствий  

Приступая к изучению дисциплины, обучающемуся необходимо ознакомиться с тематиче-

ским планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует уяснить последо-

вательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы 

и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. При изучении дисципли-

ны обучающиеся выполняют следующие задания: изучают рекомендованную учебную и научную 

литературу; пишут контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; 

выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических заданий. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лек-

циях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий 

Курс изучается на лекциях, лабораторных работах, при самостоятельной и индивидуальной 

работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать заня-

тия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все темы и основные вопросы 

теории и практики страхования. Для максимальной эффективности изучения необходимо посто-

http://www.loc.gov/index.html
http://www.loc.gov/index.html
http://e-book.city.tomsk.net/
http://e-book.city.tomsk.net/
http://e-book.city.tomsk.net/
http://e-book.city.tomsk.net/
http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/index.html
http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/index.html
http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/index.html
http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/index.html
http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/index.html
http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://books.mlmbiz.ru/
http://books.mlmbiz.ru/
http://books.mlmbiz.ru/
http://www.public.ru/
http://www.public.ru/
http://www.finansy.ru/publ.htm
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янно вести конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем литературу, позволяющую до-

полнить знания и лучше подготовиться к семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое количество ча-

сов лабораторных занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к 

изучению по определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к лабораторным 

занятиям и участвовать в обсуждении вопросов. При подготовке к занятиям следует руководство-

ваться конспектом лекций, методическими рекомендациями по выполнению лабораторной работы 

и рекомендованной литературой. Тематический план дисциплины, учебно-методические материа-

лы, а также список рекомендованной литературы приведены в рабочей программе 

В ходе изучения дисциплины обучающийся имеет возможность подготовить реферат по 

выбранной из предложенного в Рабочей программе списка теме. Выступление с докладом по ре-

ферату в группе проводится в форме презентации с использованием мультимедийной техники. 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. Для 

этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лек-

ций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разде-

лов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломасте-

ры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при само-

стоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения поня-

тий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наибо-

лее распространенных терминов и понятий.  

Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 
 

Лабораторные занятия – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при 

активном участии студентов. Лабораторные занятия способствуют углубленному изучению 

наиболее сложных проблем науки и служат основной формой подведения итогов самостоятельной 

работы обучающихся. Целью лабораторных занятий является углубление и закрепление теорети-

ческих знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к лабораторному занятию необходимо прочитать конспект лекции, изу-

чить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине одновременно ис-

пользовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На лабораторных занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, свободно вы-

сказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию профес-

сиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к лабораторному занятию за-

висит от формы, места проведения занятия, конкретных заданий и поручений. Это может быть 

написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твер-

дые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного приобрете-

ния студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процесса 

преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся при проведении различ-

ных видов учебных занятий предполагает: 

− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий обу-

чения, повышающих производительность труда преподавателя, активное использование информа-

ционных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для него время осваивать учебный 

материал; 

− широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

− совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы 

обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь готовят обучающих-

ся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

− модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна по-

вышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. Са-

мостоятельная работа выполняет ряд функций: 

− развивающую; 

− информационно-обучающую; 

− ориентирующую и стимулирующую; 

− воспитывающую; 

− исследовательскую. 

В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 

1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

4. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и пред-

лагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуали-

зируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, ко-

торая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подго-

товке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе крат-

кий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории 

материала. Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом и выполняется в 

обязательном порядке. Задания предложены по каждой изучаемой теме и могут готовиться инди-

видуально или в группе. По необходимости студент может обращаться за консультацией к препо-

давателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются различные 

средства обучения, среди которых особое место занимают информационные технологии разного 

уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач. 

Электронный учебник представляет собой программное средство, позволяющее представить для 

изучения теоретический материал, организовать апробирование, тренаж и самостоятельную твор-

ческую работу, помогающее студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной 

тематике, а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный учебник 

может интегрировать в себе возможности различных педагогических программных средств: обу-

чающих программ, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 
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Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются разнооб-

разные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различным областям, 

виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и под-

ключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные зада-

чи и получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы студента и 

позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает ему 

возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения ра-

бот трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в аудитории. Боль-

шое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном учебном труде студента имеет 

самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает внимание и интерес, повышает актив-

ность памяти и мышления, позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущен-

ные ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений. 

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением информационно-

коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального 

времени определить свой уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и по-

лучить рекомендации по самосовершенствованию. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выде-

лить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 

изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в кото-

рой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и за-

дачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой необходимо учитывать, что имеются различные виды чтения, и 

каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 

их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных по-

нятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса вы-

борочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 

практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектиро-

ванием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении 

текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в 

ФОС в перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно 

не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к тек-

стам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информа-

ции. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления име-

ющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

− медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

− выделить ключевые слова в тексте; 

− постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 
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3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утвер-

ждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 

на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте про-

блеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае 

вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться от-

дельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в 

детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. 

Подготовка к экзамену должна проводиться на основе лекционного материала, материала 

практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это позволит 

исключить ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует материал 

многочисленными примерами. 
 

Методические рекомендации для подготовки к зачету: 

Зачет в 8 семестре является формой итогового контроля знаний и умений, обучающихся по 

данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятель-

ной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материа-

ла, предусмотренного данной рабочей программой К зачету допускаются студенты, набравшие 36 

и более баллов по итогам текущего и промежуточного контроля. На зачет е студент может набрать 

от 1 до 30 баллов. 

В период подготовки к Результат устного (письменного) зачета выражается оценкой «зачтено»: 

Оценка «зачтено»– от 61 до 100 баллов ставится автоматически, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к максимальному. В семестре студент демонстрирует глубокие 

знания предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отве-

чать на поставленные вопросы. 

Оценка «зачтено» – 61 балл ставится на зачете, когда теоретическое содержание курса на за-

нятиях освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частич-

но, выполненные учебные задания содержат ошибки. На зачете студент демонстрирует знание 

только основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена по-

следовательность изложения материала. 

Оценка «незачтено» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания со-

держат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приве-

дет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На зачете студент де-

монстрирует незнание значительной части программного материала, существенные ошибки в от-

ветах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисципли-

ны. 

у обучающиеся вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют про-

межуточные знания. 

Подготовка обучающегося к экзамен включает три этапа: 

− самостоятельная работа в течение семестра; 

− непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

− подготовка к ответу на Зачетные вопросы. 

При подготовке к экзамену обучающимся целесообразно использовать материалы лекций, 

учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и дополнительную литера-

туру. 

На Зачет выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме. 



 

 

 

30 

При проведении экзамена в письменной (устной) форме, ведущий преподаватель составля-

ет вопросы, которые включают в себя: тестовые задания; теоретические задания; задачи или ситу-

ации. Формулировка теоретических задания совпадает с формулировкой перечня Зачетных вопро-

сов, доведенных до сведения обучающихся накануне экзаменационной сессии. Содержание во-

просов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охва-

тить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, где проводится устный Зачет, должно одновременно находиться не более ше-

сти студентов на одного преподавателя, принимающего экзамен. На подготовку ответа на билет на 

экзамене отводится 40 минут. 

При проведении письменного зачета на работу отводиться 60 минут. 

Результат устного (письменного) зачета выражается оценкой «зачтено»: 

Оценка «зачтено»– от 61 до 100 баллов ставится автоматически, когда теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к максимальному. В семестре студент демонстрирует глубокие 

знания предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последовательно отве-

чать на поставленные вопросы. 

Оценка «зачтено» – 61 балл ставится на зачете, когда теоретическое содержание курса на за-

нятиях освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы частич-

но, выполненные учебные задания содержат ошибки. На зачете студент демонстрирует знание 

только основного материала, ответы содержат неточности, слабо аргументированы, нарушена по-

следовательность изложения материала. 

Оценка «незачтено» – от 36 до 60 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания со-

держат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приве-

дет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. На зачете студент де-

монстрирует незнание значительной части программного материала, существенные ошибки в от-

ветах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных понятий дисципли-

ны. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной компьютером и 

проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей теоретический материал и 

иллюстративный материал.  

Лабораторные работы проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых персональных 

компьютерах с установленным лицензионным и свободно-распространяемым программным обес-

печением: MySQL версии не ниже 5.5, MS Access 2010 (или выше) и Oracle 11g XE. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в 

сеть Интернет), помещения для проведения занятий оборудованные учебной мебелью, 

компьютерные классы имеют достаточное количество посадочных мест и снабжены необходимым 

программным обеспечением.  

По дисциплине «Управление проектами» имеются презентации по всем темам курса, 

позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный материал.  
 

При проведении занятий лекционного типа, практических и лабораторных занятий исполь-

зуются: 

− Продукты MICROCOFT (WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL A Faculty EES 

(Корпоративная подписка на продукты Windows операционная система и офис)) 

ДОГОВОР №10/ЭА-223. 
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− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 1500-2499 

Node 1 year Educational Renewal License, ДОГОВОР № 15/ЭА-223. 

− Mathlab/Simulink  ДОГОВОР №80/ЕЛ-223. 

− Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps. Лицензии Education Device license для об-

разовательных организаций ДОГОВОР № 15/ЭА-223. 

− ABBYY FineReader ДОГОВОР № 15/ЭА-223. 

− Антиплагиат ВУЗ ДОГОВОР № 15/ЭА-223. 

− файловый менеджер Far Manager. 

− 7zip-архиватор. 

− Adobe Reader (свободное распространение). 

  

 Студенты имеют доступ через Интернет доступ к единому образовательному порталу, где в 

открытом доступе имеются ресурсы учебно-методической литературы, являющиеся разработками 

ведущих ВУЗов России. 

8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образова-

тельным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья универси-

тетом обеспечивается (аудитория для самостоятельной работы и коллективного пользования спе-

циальными техническими средствами для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в КБГУ, аудитория № 

145 Главный корпус КБГУ):  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  

2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые):  

−  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дуб-

лирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие 

средств для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, ви-

деоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ-

синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной инфор-

мации в доступных формах для студентов с нарушениями зрения; 

−  задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  

−  письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обучаю-

щимся; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (слабослыша-

щие, глухие):  

− на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая 

под диктовку);  

− зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туа-

летные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

− по желанию студента экзамен проводится в устной форме.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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9. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа: 

одобрена на 2023/2024 учебный год. Протокол №   заседания кафедры от 

«___»___________20__ г. 

 

              

              

 

Разработчик программы          

Зав. кафедрой            

 

одобрена на 2023/2024 учебный год. Протокол №   заседания кафедры от 

«___»___________20__ г. 

 

              

              

              

              

              

         

 

Разработчик программы          

Зав. кафедрой            

 
одобрена на 2023/2024 учебный год. Протокол №   заседания кафедры от 

«___»___________20__ г. 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

              

              

              

           

 

Разработчик программы          

Зав. кафедрой            
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Общая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1 Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 

2 Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

3 
Рубежный контроль (тести-

рование и коллоквиум) 
до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

4 
Итого сумма текущего и ру-

бежного контроля 

 

до 70 баллов 

 

до 23б 

 

до 23 б 

 

до 24 б 
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Приложение 2 

 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  

 

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Обшая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1-  Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 

2-  Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
Ответ на 5 вопросов от 0 до15 б. от 0 до 5 б. от0 до 5 б. от0 до 5 б. 
Полный правильный ответ до 15 баллов 5 б. 5 б. 5 б. 
Неполный правильный ответ от 3 до15 б. от1 до 5 б. от 1 до 5 б. от 1 до 5 б. 
Ответ, содержащий неточности, ошибки 0б. 0б. 0б. 0б. 

Выполнение самостоятельных за-

даний (решение задач, написание 

рефератов, доклад, эссе ) 

 

 

от 0 до15 б. 

 

 

от 0 до 5 б. 

 

 

от 0 до 5 б 

 

 

от 0 до 5 б 
1.  Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

тестирование от 0- до 12б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. 

Коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего и рубежного 

контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 

 

до 23б 
 

до 24б 
 Первый этап (базовый)уровень) – оценка 

«удовлетворительно» 
 

не менее 36 б. 

 

не менее 12 б. 

 

не менее 12 б 

 

не менее 12 б 

 Второй этап (продвинутый)уровень) – 

оценка «хорошо» 
менее 70 б. 

(51-69 б.) 

 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий уровень) -  оценка 

«отлично» 
 

не менее 70 б. 

 

не менее 23 б. 

 

не менее 23 б 

 

не менее 24б 
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Приложение 1 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 

 
в рабочую программу по дисциплине «Управление проектами» по направлению  

подготовки 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника на ____________ учебный год 
 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых  

изменений (дополнений) 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры компьютерных технологий 

и информационной безопасности_________ 20___г. 

 

 

Заведующий кафедрой ________________________ /  Т.Ю. Хаширова  / 
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Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  

 

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Обшая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

3-  Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 

4-  Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
Ответ на 5 вопросов от 0 до15 б. от 0 до 5 б. от0 до 5 б. от0 до 5 б. 
Полный правильный ответ до 15 баллов 5 б. 5 б. 5 б. 
Неполный правильный ответ от 3 до15 б. от1 до 5 б. от 1 до 5 б. от 1 до 5 б. 
Ответ, содержащий неточности, ошибки 0б. 0б. 0б. 0б. 

Выполнение самостоятельных за-

даний (решение задач, написание 

рефератов, доклад, эссе ) 

 

 

от 0 до15 б. 

 

 

от 0 до 5 б. 

 

 

от 0 до 5 б 

 

 

от 0 до 5 б 
2.  Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

тестирование от 0- до 12б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. 

коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего и рубежного 

контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 

 

до 23б 
 

до 24б 
 Первый этап (базовый ровень) – оценка 

«удовлетворительно» 
 

не менее 36 б. 

 

не менее 12 б. 

 

не менее 12 б 

 

не менее 12 б 

 Второй этап (продвинутый ровень) – оцен-

ка «хорошо» 
менее 70 б. 

(51-69 б.) 

 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий уровень) -  оценка 

«отлично» 
 

не менее 70 б. 

 

не менее 23 б. 

 

не менее 23 б 

 

не менее 24б 

 

 

 

 

 

 


