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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целями освоения учебной дисциплины «Управление проектами» являются: 

формирование системы знаний в области проектной деятельности; параллельное с 

теоретической подготовкой практическое закрепление знаний и навыков проектной 

деятельности на примере конкретных проектов; развитие навыков самостоятельной 

исследовательской работы; приобретение опыта работы в составе команды, управле-

ния проектом, ведения бизнеса, коммерциализации проектов. 

Изучение данного курса позволит понять сущность и социальную значимость 

профессии государственного и муниципального служащего; определить роль и ме-

сто управления проектами в системе экономических и управленческих дисциплин; 

установить роль, место и взаимосвязи проектного менеджмента в системе управле-

ния организацией; получить знания и навыки управления проектами, организации 

процесса проектирования, разработки и реализации решений в целях обеспечения 

эффективного управления проектами. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Управление проектами»  входит в обязательную часть Блока 1 

ОПОП ВО по направлению подготовки «Начальное образование». Дисциплина име-

ет логическую связь с дисциплиной «Основы финансовой грамотности». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Управление проектами» в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО 

направлен на формирование следующих элементов универсальных компетенций: 

Универсальные компетенции (УК):  
- cпособен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

 По результатам освоения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

− сущность, виды и методы управления проектами; 

− основные и инструктивные нормативные акты, регламентирующие проект-

ную деятельность; 

– закономерности и особенности управления проектами в образовании;  

– особенности организации процесса проектирования;  

– подходы к проведению экспертизы проектов в области образования. 

 Уметь: 

− ставить и решать конкретные задачи по обоснованию параметров проектной 

деятельности. 

– управлять реализацией проекта и представлением его результатов; 

– формировать концепцию проекта;  

– планировать проектные мероприятия;  

– использовать инструменты проектного управления в соответствии с особен-

ностями организации;  

– осуществлять эффективные коммуникации в проектной группе;  

– обеспечивать эффективное взаимодействие проектной группы с внешней 

средой;  

– обосновывать управленческие решения в части правового, экономического, 

финансового и организационного обеспечения управления проектом. 

  Владеть: 

− владеть специальной терминологией управленческой деятельности; 

– методами оценки эффективности проектов в области образования;  
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– навыками проектного менеджмента;  

– приемами разработки управленческих решений, направленных на повыше-

ние эффективности проектов компании;  

– экономическими и организационными методами сопровождения результа-

тов проектирования. 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 1. Содержание дисциплины (модуля) «Управление проектами» 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 

1. Введение. Общая 

характеристика 

дисциплины.  

Краткая информация о курсе. Общая характери-

стика дисциплины. Связь с другими дисциплина-

ми. Методическое и информационное сопровож-

дение курса: работа с литературой, работа в Ин-

тернете. История появления дисциплины управ-

ления проектами. Особенности развития и спе-

цифика проектного менеджмента на Западе и в 

России. Значение дисциплины для современного 

чиновника. Роль проектного подхода в управле-

нии социально-экономическими процессами. 

Национальные интересы и реализация проектных 

подходов.  

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Э 

2. Основные понятия 

управления проек-

тами. Стандарты. 

Концепции управ-

ления проектами. 

Области знаний по 

управлению проек-

тами.  

Определения проекта и его признаки. Элементы и 

характеристики проекта. Типы и виды проектов. 

Международные и национальные стандарты, ре-

гламентирующие документы. Европейские и аме-

риканские подходы. Особенности подготовки и 

реализации проектов в различных компаниях. 

Современные концепции управления проектом.  

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Д 

Э 

 

3. Жизненный цикл и 

реализация фаз 

проекта. Особенно-

сти реализации 

проекта на разных 

фазах.  

Динамическая концепция. Жизненный цикл про-

екта и его базовые фазы. Основные группы про-

цессов управления. Жизнь организации и жизнь 

проекта. Стратегия организации и определение 

целей проекта. Проектная документация и жиз-

ненные фазы. Стандарты организации.  

В чем причина неудач многих проектов. Примеры 

повышения живучести проектов на примерах ря-

да американских корпораций. 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Р 

Э 

4. Управление проек-

тами. Ближнее и 

дальнее окружение.  

Теория и реальная практика создания организа-

ционных структур управления проектами. Актив-

ные и пассивные участники проекта. Линейно-

функциональная, матричная и проектная органи-

зационные структуры.  

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Р 

Э 

5. Команда проекта и 

управление проек-

том. 

Создание эффективной проектной команды. Ор-

ганизационные аспекты. Психологические аспек-

ты. Распределение функций в проектной команде. 

Как сформировать долгосрочные мотивы и сти-

мулы. Команда и руководитель. Стили руководи-

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Р 
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теля в ходе реализации проекта. Конфликты в 

команде. Методы разрешения конфликтов 

 

 

6.  Системные техно-

логии реализации 

проектов: «жест-

кие» и «мягкие» 

технологии. Ос-

новные этапы реа-

лизации различных 

технологий 

Философия управления проектами и проектные 

подходы. Системные технологии реализации про-

ектов. «Жесткие» и «мягкие» технологии в 

управлении проектами. Основные этапы реализа-

ции различных технологий. Пространство про-

ектных технологий. В чем состоит проблема вы-

бора технологии. Общая характеристика «мяг-

ких» и «жестких» технологий. «Мягкие» проект-

ные подходы в международной корпорации 

«3М». Организационные методы в управлении 

проектами.  

SIS (Systems Intervention Strategy) - Системная 

технология вмешательства и ее основные этапы. 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Д 

Э 

 

7. Основы планиро-

вания операций. 

Описание проекта. 

Основные элемен-

ты содержательной 

части проекта.  

Общая схема характеристика этапов и инстру-

ментов в SIS. Общее описание инструментария и 

логики его применения на этапе диагностики.  

Этап диагностики. Описание применяемых ин-

струментов. 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

 

8. Основные этапы 

управления проек-

тами: диагностика, 

проектирование и 

внедрение. Проце-

дуры и инструмен-

ты.  

Этапы проектирования и внедрения. Конкретное 

описание применяемых инструментов. Логика 

применения инструментов в SIS на этапе проек-

тирования. Логика применения инструментов на 

этапе внедрения. Стратегии внедрения. Характе-

ристика современных программных средств в 

УП, начиная с Microsoft Project. 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Д 

Э 

 

9. Оценка проекта и 

проектные риски.  

Оценка проектов. Фактор времени в оценке про-

ектов. Внутренние и внешние риски выполнения 

проекта по PMI PMBOK. Учет рисков в стратеги-

ях развития организации  

Работа с триггерами. Методы снижения внутрен-

них и внешних рисков проекта. Разбор краткого 

описания проекта и способов его наполнения. 

Оценка связности проекта. Применение метода 

логической рамки. 

РГЗ 

Т 

РК 

К 

Р 

Э 

10. Мониторинг и 

мультипроектное 

управление.  

Место мониторинга в общей схеме управления 

проектами. Мониторинг и управление рисками. 

Рекомендации по успешному завершению проек-

та. Проектный офис. Мультипроектное управле-

ние. Программные средства. 

ДЗ 

Т 

РК 

К 

Д 

 
1 В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: защита 

лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой работы 

(КР), расчетно-графического задания (РГЗ), домашнего задания (ДЗ) написание 

реферата (Р), эссе (Э), коллоквиум (К), рубежный контроль (РК), тестирование (Т) 

и т.д. 
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Структура дисциплины (модуля) «Управление проектами» 

Таблица 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы (108 часов) ОФО 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

Общая трудоемкость 108 (3 з.е.) 

Аудиторная работа: 33 

Лекции (Л)  11 

Практические занятия (ПЗ) 22 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа: 48 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)  

Реферат (Р) 10 

Самостоятельное изучение разделов 38 

            Подготовка и сдача зачета             27 

Вид итогового контроля            экзамен 

 

Таблица 2.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов) ЗФО 

Вид работы Трудоемкость, часов 

Общая трудоемкость 108 (3 з.е.) 

Аудиторная работа: 6 

Лекции (Л)  2 

Практические занятия (ПЗ) 4 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа: 93 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)  

Реферат (Р) 10 

Самостоятельное изучение разделов 88 

            Подготовка и сдача зачета             9 

Вид итогового контроля            экзамен 

 

 

Таблица 3. Лекционные занятия 

№ п/п Тема 

1 
Введение. Общая характеристика дисциплины. Ее место и роль в государ-

ственном и муниципальном управлении 

2 
Основные понятия управления проектами. Стандарты. Концепции управ-

ления проектами. Области знаний по управлению проектами 

3 
Жизненный цикл и реализация фаз проекта. Особенности реализации про-

екта на разных фазах 

4 Управление проекта. Ближнее и дальнее окружение.  

5 Создание эффективной команды проекта 

6 
Системные технологии реализации проектов: «жесткие» и «мягкие» техно-

логии. Основные этапы реализации различных технологий 
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№ п/п Тема 

7 
Основы планирования операций. Описание проекта. Основные элементы 

содержательной части проекта 

8 
Основные этапы: диагностика, проектирование и внедрение. Процедуры и 

инструменты 

9 Оценка проекта и проектные риски 

10 Мониторинг и мультипроектное управление 

 

Таблица 4. Практические занятия (семинарские занятия) 

№ п/п Тема 

1 
Введение. Общая характеристика дисциплины. Ее место и роль в государ-

ственном и муниципальном управлении 

2 
Основные понятия управления проектами. Стандарты. Концепции управ-

ления проектами. Области знаний по управлению проектами 

3 
Жизненный цикл и реализация фаз проекта. Особенности реализации про-

екта на разных фазах 

4 Управление проекта. Ближнее и дальнее окружение.  

5 Создание эффективной команды проекта 

6 
Системные технологии реализации проектов: «жесткие» и «мягкие» техно-

логии. Основные этапы реализации различных технологий 

7 
Основы планирования операций. Описание проекта. Основные элементы 

содержательной части проекта 

8 
Основные этапы: диагностика, проектирование и внедрение. Процедуры и 

инструменты 

9 Оценка проекта и проектные риски 

10 Мониторинг и мультипроектное управление 

 

Таблица 5.  Лабораторные работы по дисциплине (модулю) – не предусмотрены 

Таблица 6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

2 1. Определения проекта и его признаки.  

2. Элементы и характеристики проекта.  

3. Типы и виды проектов. 

4. Международные и национальные стандарты, регламентирующие доку-

менты. 

5. Европейские и американские подходы.  

6. Особенности подготовки и реализации проектов в различных компаниях.  

7. Современные концепции управления проектом.  

3 1. Динамическая концепция.  

2. Жизненный цикл проекта и его базовые фазы.  

3. Основные группы процессов управления.  

4. Жизнь организации и жизнь проекта.  

5. Стратегия организации и определение целей проекта.  

6. Проектная документация и жизненные фазы.  

7. Стандарты организации.   

8. В чем причина неудач многих проектов.  

9. Примеры повышения живучести проектов на примерах ряда американ-

ских корпораций.  
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4 1. Теория и реальная практика создания организационных структур управ-

ления проектами.  

2. Активные и пассивные участники проекта.  

3. Линейно-функциональная, матричная и проектная организационные 

структуры.  

5 1. Эффективная проектная команда.  

2. Организационные аспекты.  

3. Эффективная проектная команда.  

4. Психологические аспекты.  

5. Распределение функций в проектной команде.  

6. Как сформировать долгосрочные мотивы и стимулы.  

7. Команда и руководитель.  

8. Стили руководителя в ходе реализации проекта.  

9. Зоны конфликтов в команде.  

10. Рекомендации по прохождению жизненного цикла без серьезных кон-

фликтов. 

6 1. Философия управления проектами и проектные подходы.  

2. Системные технологии реализации проектов. «Жесткие» и «мягкие» тех-

нологии в управлении проектами. 

3. Основные этапы реализации различных технологий.  

4. Пространство проектных технологий. 

5. В чем состоит проблема выбора технологии.  

6. Общая характеристика «мягких» и «жестких» технологий.  

7. «Мягкие» проектные подходы в международной корпорации «3М».  

8. Организационные методы в управлении проектами.  

9. SIS (Systems Intervention Strategy) - Системная технология вмешательства 

и ее основные этапы.  

7 1. Общая схема характеристика этапов и инструментов в SIS.  

2. Общее описание инструментария и логики его применения на этапе диа-

гностики.  

3. Этап диагностики. Описание применяемых инструментов.  

8 1. Этапы проектирования и внедрения. Конкретное описание применяемых 

инструментов.  

2. Логика применения инструментов в SIS на этапе проектирования.  

3. Логика применения инструментов на этапе внедрения.  

4. Стратегии внедрения.  

5. Характеристика современных программных средств в УП, начиная с 

Microsoft Project.  

9 1. Оценка проектов.  

2. Фактор времени в оценке проектов.  

3. Внутренние и внешние риски выполнения проекта по PMI PMBOK.  

4. Учет рисков в стратегиях развития организации  

5. Работа с триггерами.  

6. Методы снижения внутренних и внешних рисков проекта.  

7. Разбор краткого описания проекта и способов его наполнения.  

8. Оценка связности проекта.  

9. Применение метода логической рамки.  

10 1. Место мониторинга в общей схеме управления проектами.  

2. Мониторинг и управление рисками.  

3. Рекомендации по успешному завершению проекта.  

4. Проектный офис. 
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5.  Мультипроектное управление.  

6. Программные средства. 

 

         5. Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемо-

сти  

и промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сфор-

мированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по 

отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение 

всего семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной рабо-

ты. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный кон-

троль и промежуточная аттестация. 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля. Цель текущего кон-

троля – оценка результатов работы в семестре и обеспечение своевременной обрат-

ной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы обучаю-

щегося. Объектом текущего контроля являются конкретизированные результаты 

обучения (учебные достижения) по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины «Брендинг» и включает: ответы на теоретические вопросы на практиче-

ском занятии, решение практических задач и выполнение заданий на практическом 

занятии, самостоятельное выполнение индивидуальных домашних заданий (напри-

мер, решение задач) с отчетом (защитой) в установленный срок, написание докладов, 

рефератов, эссе, дискуссии.  

Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 

преподавателем (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 

сложности задания 

5.1.1. Вопросы по темам дисциплины «Управление проектами» (контро-

лируемые компетенции УК-2) 

1. Определения проекта и его признаки.  

2. Элементы и характеристики проекта.  

3. Типы и виды проектов. 

4. Международные и национальные стандарты, регламентирующие доку-

менты. 

5. Европейские и американские подходы.  

6. Особенности подготовки и реализации проектов в различных компаниях.  

7. Современные концепции управления проектом.  

8. Динамическая концепция.  

9. Жизненный цикл проекта и его базовые фазы.  

10. Основные группы процессов управления.  

11. Жизнь организации и жизнь проекта.  

12. Стратегия организации и определение целей проекта.  

13. Проектная документация и жизненные фазы.  

14. Стандарты организации.   

15. В чем причина неудач многих проектов.  

16. Примеры повышения живучести проектов на примерах ряда американ-

ских корпораций.  

17. Теория и реальная практика создания организационных структур управ-

ления проектами.  

18. Активные и пассивные участники проекта.  

19. Линейно-функциональная, матричная и проектная организационные 

структуры.  
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20. Эффективная проектная команда.  

21. Организационные аспекты.  

22. Эффективная проектная команда.  

23. Психологические аспекты.  

24. Распределение функций в проектной команде.  

25. Как сформировать долгосрочные мотивы и стимулы.  

26. Команда и руководитель.  

27. Стили руководителя в ходе реализации проекта.  

28. Зоны конфликтов в команде.  

29. Рекомендации по прохождению жизненного цикла без серьезных кон-

фликтов.  

30. Философия управления проектами и проектные подходы.  

31. Системные технологии реализации проектов. «Жесткие» и «мягкие» тех-

нологии в управлении проектами. 

32. Основные этапы реализации различных технологий.  

33. Пространство проектных технологий. 

34. В чем состоит проблема выбора технологии.  

35. Общая характеристика «мягких» и «жестких» технологий.  

36. «Мягкие» проектные подходы в международной корпорации «3М».  

37. Организационные методы в управлении проектами.  

38. SIS (Systems Intervention Strategy) - Системная технология вмешательства 

и ее основные этапы.  

39. Общая схема характеристика этапов и инструментов в SIS.  

40. Общее описание инструментария и логики его применения на этапе диа-

гностики.  

41. Этап диагностики. Описание применяемых инструментов.  

42. Этапы проектирования и внедрения. Конкретное описание применяемых 

инструментов.  

43. Логика применения инструментов в SIS на этапе проектирования.  

44. Логика применения инструментов на этапе внедрения.  

45. Стратегии внедрения.  

46. Характеристика современных программных средств в УП, начиная с 

Microsoft Project.  

47. Оценка проектов.  

48. Фактор времени в оценке проектов.  

49. Внутренние и внешние риски выполнения проекта по PMI PMBOK.  

50. Учет рисков в стратегиях развития организации  

51. Работа с триггерами.  

52. Методы снижения внутренних и внешних рисков проекта.  

53. Разбор краткого описания проекта и способов его наполнения.  

54. Оценка связности проекта.  

55. Применение метода логической рамки. 

56. Место мониторинга в общей схеме управления проектами.  

57. Мониторинг и управление рисками.  

58. Рекомендации по успешному завершению проекта.  

59. Проектный офис. 

60. Мультипроектное управление.  

61. Программные средства 

Критерии формирования оценок (оценивания) устного опроса 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающе-

гося по дисциплине «Управление проектами». Развёрнутый ответ студента должен 



 12 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 

тему, показывать его умение применять определения.  

В результате устного опроса знания, обучающегося оцениваются по сле-

дующей шкале: 

3  балла, ставится, если обучающийся: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное эко-

номических понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-

ко по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-

тературного языка. 

2 балла, ставится, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для балла «1», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправ-

ляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

1  балл, ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

0 баллов, ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулиров-

ке. 

Баллы «1», «2», «3» могут ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяже-

нии занятия 

5.1.2. Оценочные материалы для выполнения рефератов (контролируемые 

компетенции УК-2) 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Управление проектами» 

1. Классификация проектов. 

2. Особенности подготовки и реализации проектов в различных компаниях.  

3. Современные концепции управления проектом.  

4. Жизненный цикл проекта и его базовые фазы.  

5. Типы организационных структур управления проектами.  

6. Эффективная проектная команда.  

7. Стили руководства и лидерства в ходе реализации проекта.  

8. Типы конфликтов в команде и методы и х разрешения.  

9. Характеристика современных программных средств в УП, начиная с 

Microsoft Project.  

10. Оценка проектов. Методы оценки проектов. 

11. Фактор времени в оценке проектов.  

12. Внутренние и внешние риски выполнения проекта по PMI PMBOK.  

13. Учет рисков в стратегии развития организации  

14. Мониторинг и управление рисками.  

15.  Сущность мультипроектного управления.  

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий со-

бой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 
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анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскры-

вает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определя-

ет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень 

раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Требования к реферату: Общий объём реферата 20 листов (шрифт 14 Times 

New Roman, 1,5 интервал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный 

отступ – 1,25; Рисунки должны создаваться в циклических редакторах или как рису-

нок Microsoft Word (сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками 

Microsoft Word. Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание 

текста (по ширине страницы) необходимо выполнять только стандартными способа-

ми, а не с помощью пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и 

их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основ-

ных разделов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные по-

ложения работы), списка литературы с указанием конкретных источников, включая 

ссылки на Интернет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) 

порядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. 

Уровень оригинальности текста – 60% 

Критерии оценки реферата: 

«отлично» (4 балла) ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, вы-

держан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. Обучающийся проявил инициативу, творческий 

подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные способно-

сти. Отмечается способность к публичной коммуникации. Документация представ-

лена в срок. Полностью оформлена в соответствии с требованиями 

«хорошо» (3 балла) – выполнены основные требования к реферату и его за-

щите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждени-

ях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. Обучающийся достаточно пол-

но, но без инициативы и творческих находок выполнил возложенные на него задачи. 

Документация представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработ-

ками  

«удовлетворительно» (2 балла) – имеются существенные отступления от тре-

бований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные во-

просы; во время защиты отсутствует вывод. Обучающийся выполнил большую часть 

возложенной на него работы. Допущены существенные отступления. Документация 

сдана со значительным опозданием (более недели). Отсутствуют отдельные фраг-

менты. 

«неудовлетворительно» (менее 1 балла) – тема реферата не раскрыта, обна-

руживается существенное непонимание проблемы. Обучающийся не выполнил свои 

задачи или выполнил лишь отдельные несущественные поручения. Документация не 

сдана. 
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5.1.4. Оценочные материалы для выполнения докладов по дисциплине 

«Управление проектами» (контролируемые компетенции УК-2) 

Доклад – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы 

Примерные темы докладов по дисциплине «Управление проектами» 

1. Современные концепции управления проектом.  

2. Жизнь организации и жизнь проекта.  

3. Проектная документация и жизненные фазы.  

4. Теория и реальная практика создания организационных структур управ-

ления проектами.  

5. Команда и руководитель проекта.  

6. Управление конфликтами в проектном менеджменте.  

7. Причины и последствия конфликтов в управлении проектами. 

8. Философия управления проектами и проектные подходы.  

9. Системные технологии реализации проектов. «Жесткие» и «мягкие» тех-

нологии в управлении проектами. 

10. Управление временем проекта. Сетевые графики. 

11. Место мониторинга в общей схеме управления проектами.  

12. Обзор программных средств в проектном менеджменте. 

 

Требования к докладу: 

Общий объём доклада 10-15 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интер-

вал). Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 1,25; Рисунки 

должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word 

(сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. 

Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине 

страницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью 

пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и 

их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основ-

ных разделов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные по-

ложения работы), списка литературы с указанием конкретных источников, включая 

ссылки на Интернет-ресурсы.  

В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) 

порядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. 

Уровень оригинальности текста – 50% 

Критерии оценки доклада: 

«отлично» (3 балла) ставится, если обучающийся проявил инициативу, твор-

ческий подход, способность к выполнению сложных заданий, организационные спо-

собности. Отмечается способность к публичной коммуникации. Документация пред-

ставлена в срок. Полностью оформлена в соответствии с требованиями 

«хорошо» (2 балла) – обучающийся достаточно полно, но без инициативы и 

творческих находок выполнил возложенные на него задачи. Документация пред-

ставлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработками  

«удовлетворительно» (1 балл) – обучающийся выполнил большую часть воз-

ложенной на него работы. Допущены существенные отступления. Документация 

сдана со значительным опозданием (более недели). Отсутствуют отдельные фраг-

менты. 

«неудовлетворительный (ниже порогового) уровень компетенции» (менее 1 

балла) – обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил лишь отдельные не-

существенные поручения. Документация не сдана. 
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5.1.5. Оценочные материалы для выполнения эссе по дисциплине (контро-

лируемые компетенции УК-2) 

Эссе представляет собой доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников или краткое изложение книги, 

статьи, исследования, а также доклад с таким изложением. 

Написание и защита эссе на аудиторном занятии используется в дисциплине 

«Брендинг» в целях приобретения обучающимся необходимой профессиональной 

подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изуче-

ния литературы по выбранной теме страховой деятельности, анализа различных ис-

точников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирова-

ния выводов и т. п. 

С помощью эссе обучающийся глубже постигает наиболее сложные пробле-

мы данной дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформ-

лять работу, докладывать результаты своего труда. 

Примерные темы эссе: 

1. Понятие, сущность проекта и его признаки.  

2. Международные и национальные стандарты, регламентирующие доку-

менты в проектном менеджменте. 

3. Европейские и американские подходы к управлению проектами.  

4. Активные и пассивные участники проекта.  

5. Психологические аспекты в управлении проектами.  

6. Риски в управлении проектами.  

7. Методы снижения внутренних и внешних рисков проекта.  

8. Разбор краткого описания проекта и способов его наполнения.  

9. Оценка связности проекта.  

10. Применение метода логической рамки. 

Требования к эссе: 
Подготовка и публичная защита эссе способствует формированию правовой 

культуры у будущего бакалавра, закреплению у него знаний, развитию умения само-

стоятельно анализировать многообразные общественно-политические явления со-

временности, вести полемику. 

Введение эссе необходимо для обоснования актуальности темы и предполага-

емого метода рассуждения. Основная часть эссе содержит рассуждения по теме, то 

есть раскрытие темы, ответ на поставленные вопросы, аргументы, примеры и так да-

лее. Все существенное содержание работы должно быть изложено в основной части. 

Заключение эссе должно содержать выводы и рекомендации по выбранной теме ис-

следования. Эссе должно отвечать требованиям читабельности, последовательности 

и логичности. 

Общий объём эссе 5-7 листов (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервал). 

Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 20мм. Абзацный отступ – 1,25; Рисунки 

должны создаваться в циклических редакторах или как рисунок Microsoft Word 

(сгруппированный). Таблицы выполнять табличными ячейками Microsoft Word. 

Сканирование рисунков и таблиц не допускается. Выравнивание текста (по ширине 

страницы) необходимо выполнять только стандартными способами, а не с помощью 

пробелов. Размер текста в рисунках и таблицах – 12 кегль 

Обязательно наличие: содержания (структура работы с указанием разделов и 

их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы, цель, задачи), основ-

ных разделов реферата, заключения (в кратком, резюмированном виде основные по-

ложения работы), списка литературы с указанием конкретных источников, включая 

ссылки на Интернет-ресурсы.  
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В тексте ссылка на источник делается путем указания (в квадратных скобках) 

порядкового номера цитируемой литературы и через запятую – цитируемых страниц. 

Уровень оригинальности текста – 60% 

Критерии оценки эссе 

 (2 балла) ставится, если обучающийся проявил инициативу, творческий под-

ход, способность к выполнению сложных заданий, организационные способности. 

Отмечается способность к публичной коммуникации. Документация представлена в 

срок. Полностью оформлена в соответствии с требованиями 

 (1 балл) – обучающийся достаточно полно, но без инициативы и творческих 

находок выполнил возложенные на него задачи. Документация представлена доста-

точно полно и в срок, но с некоторыми недоработками  

 (0,5 балла) – обучающийся выполнил большую часть возложенной на него 

работы. Допущены существенные отступления. Документация сдана со значитель-

ным опозданием (более недели). Отсутствуют отдельные фрагменты. 

(менее 0,5 баллов) – обучающийся не выполнил свои задачи или выполнил 

лишь отдельные несущественные поручения. Документация не сдана. 

5.2. Оценочные материалы для рубежного контроля. Рубежный контроль 

осуществляется по более или менее самостоятельным разделам – учебным модулям 

курса и проводится по окончании изучения материала модуля в заранее установлен-

ное время. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения 

материала учебного модуля в целом. В течение семестра проводится три таких 

контрольных мероприятия по графику. 

В качестве форм рубежного контроля можно использовать тестирование 

(письменное или компьютерное), проведение коллоквиума или контрольных работ. 

Выполняемые работы должны храниться на кафедре течении учебного года и по тре-

бованию предоставляться в Управление контроля качества. На рубежные контроль-

ные мероприятия рекомендуется выносить весь программный материал (все разделы) 

по дисциплине. 

 

5.2.2.Оценочные материалы: Типовые тестовые задания по дисциплине 

«Управление проектами» (контролируемые компетенции УК-2) 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизиро-

вать процедуру измерения уровня знаний и умений студента. 

 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Целенаправленная деятельность по созданию или модернизации физических объ-

ектов, технологических процессов, технической и организационной  документации, 

материально-финансовых, трудовых и иных ресурсов  - ### 

2. Некоторая  задача с определенными исходными данными и требуемым результа-

том (целями),  обуславливающими способ ее решения - ### 

3. Акция, предусматривающая вложение определенного количества ресурсов, в том 

числе интеллектуальных, финансовых, материальных для получения запланирован-

ного результата и достижения определенных целей в ограниченные сроки - ### 

4. Жизненный цикл проекта  включает  

-: 4 фазы  

-: 5 фаз 

-: 3 фазы  

-: 9 фаз 

5. Целевые программы, содержащие несколько взаимосвязанных проектов, объеди-

ненных общей целью, выделенными ресурсами и отпущенным на их выполнение 

временем- ### 
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6. Стратегия проекта включает в себя  

-: стратегический анализ проекта 

-: разработка и выбор стратегии 

-: реализацию стратегии 

-: оценку эффективности 

-: контроль 

7. Под результатом проекта понимают  

-: продукцию 

-: результаты,  

-: полезный эффект проекта 

-: приращение научного знания 

-: экономический эффект 

8. Управляемыми параметрами проекта являются 

-: объемы и виды работ по проекту 

-: стоимость, расходы, издержки по проекту 

-: временные параметры 

-: основные результаты  

-: экономический эффект  

9. Методы управления проектами    

-: сетевое планирование и управление 

-: программно-целевое  управление 

-: имитационное моделирование  

-: экономический анализ 

-: мотивацию 

10. Документ, описывающий цели и задачи, которые необходимо решить пред-

приятию, способы достижения поставленных целей и технико-экономические пред-

приятия в результате их достижения- ### 

11.Маркетинг проекта включает этапы 

-: маркетинговые исследования - разработка стратегии маркетинга – формирование 

концепции маркетинга; 

-: программам аркетинга проекта - бюджет маркетинга проекта - реализация меро-

приятий по маркетингу проекта. 

-:  контроль- оценка эффективности – анализ результатов  

12. Анализ, исследование, проводимое экспертами или экспертной комиссией, за-

вершаемое составлением акта, заключения, сертификата качества, сертификата соот-

ветствия  - ### 

13. Проект в современном менеджменте играет следующую роль 

-: позволяет компенсировать недостатки структуры системы управления 

-: способствует управлению научно-техническим прогрессом 

-: необходимость решения крупных проблем 

-: обеспечивает лучшее использование персонала управления 

-: позволяет осуществлять эксперименты в совершенствовании управления 

14. Главной особенностью управления проектами является         

-: организация управления по фактору времени        

-: концентрация и гибкое распределение ресурсов        

-: четкое планирование работ и результатов        

-: особая роль функции контроля        

-: акцент на неформальное управление 

15. Проектный инновационный потенциал – это 

-: потенциал, концентрирующийся в рамках одного отдельного проекта 

 -: возможности, которые могут быть реализованы в рамках инновационного проекта 
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 -: ресурсы, имеющиеся у организации на момент начала реализации инновационно-

го проекта 

-: ресурсы, выступающие ограничениями на инновационный проект 

-: знания и опыт инновационной деятельности, способствующие разработке проекта 

16. Риск определяется  

-: неопределенностью (случайностью) событий  

-: негативными последствиями событий  

-: возможностью возникновения негативных событий  

-: возможностью благоприятного исхода события  

-: вероятностью неблагоприятного исхода событий  

17. Кроме нормального распределения, в статистической оценке рисков использует-

ся 

-: распределение Гаусса  

-: распределение Пуассона  

-: кривая Лоренца  

-: логистическая кривая  

-: кривая рассеивания  

18. Управление рисками представляет собой совокупность мер, позволяющих…  

-: снизить неопределенность результатов инновации  

-: повысить полезность реализации нововведения  

-: снизить цену достижения инновационной цели  

-: облегчить руководству выбор одного из различных вариантов проекта  

-: увеличить капитализацию компании  

19. К экспертным методам оценки риска не  относятся  

-: рейтинг  

-: метод Дельфи  

-: мозговой штурм  

-: тестирование   

-: корреляционный анализ  

20. К экспертным методам оценки риска относятся 

-: интервью  

-: тестовые испытания  

-: моделирование  

-: эксперимент  

-: пространственно-ориентированный граф  

21. Коэффициент конкордации при проведении экспертизы рисков инновационного 

проекта показывает 

-: степень согласованности мнений экспертов  

-: меру рассогласования мнений экспертов  

-: качество решения, принятого экспертами  

-: возможность применения данного метода экспертизы  

-: вероятность правильного решения проблемы  

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 
«отлично» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством от-

ветов на тестовые вопросы. Выполнено 100 % предложенных тестовых вопросов; 

«хорошо» (3балла) – получают обучающиеся с правильным количеством от-

ветов на тестовые вопросы – 80 –99 % от общего объема заданных тестовых вопро-

сов; 

«удовлетворительно» (2 балла) – получают обучающиеся с правильным ко-

личеством ответов на тестовые вопросы – 60 –79% от общего объема заданных те-

стовых вопросов; 



 19 

«неудовлетворительно» (1 балл) – получают обучающиеся правильным коли-

чеством ответов на тестовые вопросы – менее 40-59 % от общего объема заданных 

тестовых вопросов. 

 Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1. Понятие, сущность проекта. Классификация проектов. 

2. Особенности подготовки и реализации проектов в различных компаниях.  

3. Роль и значение управления проектами в современном обществе 

4. Различные определения управления проектами. Их различие и сходство.  

5. Связь дисциплины управления проектами с другими дисциплинами.  

6. Связь управления проектами с закупкой товаров и услуг  

7. Общее понятие структуры проекта.  

8. Актуальность методологии управления проектами в переходной экономи-

ке.  

9. Специфика применения методологии управления проектами в России.  

10. Основные признаки проекта и их особенности.  

11. Наиболее вероятные ошибки при реализации проекта.  

12. Элементы и характеристики проекта.  

13. Содержание описания проекта.  

14. Типы и виды проектов.  

15. Структура и содержание проекта.  

16. Участники проекта и их функции.  

17. Современные концепции управления проектом.  

18. Жизненный цикл проекта и его базовые фазы.  

19. Типы организационных структур управления проектами.  

20. Эффективная проектная команда.  

21. Стили руководства и лидерства в ходе реализации проекта.  

22. Типы конфликтов в команде и методы и х разрешения.  

23. Характеристика современных программных средств в УП, начиная с 

Microsoft Project.  

24. Оценка проектов. Методы оценки проектов. 

25. Фактор времени в оценке проектов.  

26. Внутренние и внешние риски выполнения проекта по PMI PMBOK.  

27. Учет рисков в стратегии развития организации  

28. Мониторинг и управление рисками.  

29. Сущность мультипроектного управления. 

30. Современные концепции управления проектом.  

31. Жизнь организации и жизнь проекта.  

32. Проектная документация и жизненные фазы.  

33. Теория и реальная практика создания организационных структур управле-

ния проектами.  

34. Команда и руководитель проекта.  

35. Управление конфликтами в проектном менеджменте.  

36. Причины и последствия конфликтов в управлении проектами. 

37. Философия управления проектами и проектные подходы.  

38. Системные технологии реализации проектов. «Жесткие» и «мягкие» тех-

нологии в управлении проектами. 

39. Управление временем проекта. Сетевые графики. 

40. Место мониторинга в общей схеме управления проектами.  

41. Обзор программных средств в проектном менеджменте. 

42. Методология оценки эффективности инвестиционных проектов 
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43. Особенности определения эффективности для общества и участников 

проекта (государственная, региональная, коммерческая, эффективность 

для инвестора, акционеров) 

44. Основные критерии эффективности проектов, их особенности, и сравни-

тельный анализ 

45. Основные принципы построения описания проекта  

46. Ближнее и дальнее окружение проекта  

47. Проблемы и цели  

48. Жизненный цикл и фазы проекта. Цели и задачи.  

49. Философия управления проектом. Планирование.  

50. Понятие управления проектом. 

51. Формирование бюджета проекта.  

52. Основные отличия управления проектом от управления подразделением.  

53. Инструменты, используемые на первом этапе реализации проекта. Их эф-

фективность. 

54. Основные и дополнительные функции в управление проектом.  

55. Инструменты, используемые на втором этапе реализации проекта. Их эф-

фективность 

56. Этапы управления проектом.  

57. Инструменты, используемые на третьем этапе реализации проекта. Их 

эффективность  

58. Управление ресурсами при разработке и реализации проекта. Как влияют 

организационные аспекты в команде управления  

59. Особенности стратегий реализации проекта.  

60. Роль руководителя проекта в управлении проектом  

61. Особенности проведения закупок товаров и услуг в международных и 

местных проектах. 

62. Общая характеристика инструментов, применяемых в проектном анализе.  

63. Место закупок товаров и услуг в жизненном цикле проекта.  

64. Управление рисками в проекте. Порядок проведения тендеров и тендерная 

документация.  

65.  SWOT - анализ и другие метода анализа в подготовке описания проекта. 

Порядок заключения контрактов.  

66. Стратегия системного вмешательства в подготовке и реализации проекта.  

67. Процедуры оценки предложений и критерии оценки.  

 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 
«отлично» (30 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно ориен-

тируются в материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к вы-

полнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Рабо-

та выполнена полностью без ошибок, решено 100% задач; 

«хорошо» (20 баллов) – получают обучающиеся, которые относительно полно 

ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное 

количество ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Рабо-

та выполнена полностью, но имеются не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов. Допускаются незначительные неточности при 

решении задач, решено 70% задач; 

«удовлетворительно» (10 баллов) – получают обучающиеся, у которых не-

достаточно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене до-

пускаются ошибки и затруднения при изложении материала. Обучающийся пра-

вильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не бо-
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лее трех негрубых ошибок, одной негрубой. Обучающийся затрудняется с правиль-

ной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, решено 55% задач; 

«неудовлетворительно» (менее 10 баллов) – получают обучающиеся, кото-

рые допускают значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень 

ориентации в материале. В работе число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает не-

верную оценку ситуации, решено менее 50% задач. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине 

включает две составляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества 

выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода 

изучения дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 

баллов). Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набирают-

ся им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 

отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежу-

точной аттестации (не более 30 –баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 

дисциплины является экзамен. 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка каче-

ства освоения дисциплины обучающимися. 

Критерии оценки качества освоения дисциплины 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы. Все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близ-

ким к максимальному. На экзамене студент демонстрирует глубокие знания преду-

смотренного программой материала, умеет четко, лаконично и логически последова-

тельно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено, необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные 

учебные задания содержат незначительные ошибки. На экзамене студент демон-

стрирует твердое знания основного (программного) материала, умеет четко, грамот-

но, без существенных неточностей отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содер-

жание курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы 

сформированы частично, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. 

На экзамене студент демонстрирует знание только основного материала, ответы со-

держат неточности, слабо аргументированы, нарушена последовательность изложе-

ния материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое со-

держание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформи-

рованы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повы-

шению качества выполнения учебных заданий. На экзамене студент демонстрирует 

незнание значительной части программного материала, существенные ошибки в от-

ветах на вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных поня-

тий дисциплины. 
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Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций УК–2 и УК- 6 

представлены в таблице 7. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает 

две составляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества выпол-

нения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода изучения 

дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). Баллы, 

характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение всего 

периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 

аттестации (не более 30 –баллов). 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих составля-

ющих (Приложение 2)  

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества осво-

ения дисциплины обучающимися. 

Критерии оценки качества освоения дисциплины (Приложение 3. 

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций УК-2, 

УК-6 представлены в таблице 7 

Таблица 7. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие про-

верке 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы до-

стижений 

Результаты Вид оценочного 

материала 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и огра-

ничений 

УК-2.1. Опреде-

ляет круг задач в 

рамках проект-

ной деятельности 

и выбирает оп-

тимальные спо-

собы их решения, 

исходя из дей-

ствующих право-

вых норм, име-

ющихся ресурсов 

и ограничений. 

ЗНАТЬ: 

- Способы определения целей 

в сфере профессиональной 

деятельности;  

- Способы выявления круга 

задач и связей между ними; 

- Особенности управления 

проектами профессиональ-

ной сфере деятельности; 

- Методы реализации целей и 

способы их решения; 

- -Нормативно – правовые 

документы в сфере профес-

сиональной деятельности 

УМЕТЬ: 

-преобразовывать информа-

цию в знание и использовать 

его для разработки и реализа-

ции проекта;  
- определять круг задач в рам-
ках поставленной цели по 
конкретному проекту в сфере 
профессиональной деятельно-
сти; 
- предлагать способы решения 

поставленных задач и ожида-

типовые оценоч-

ные материалы для 

устного опроса 

(раздел 5.1.1№1-11 

и т.д.),  

типовые оценоч-

ные материалы к 

рефератам (раздел 

5.1.2.№1-7  и т.д.), 

типовые оценоч-

ные материалы к 

тестам (раздел 

5.2.1.№№ 1-17 и 

т.д.), типовые оце-

ночные материалы 

к экзамену (раздел 

5.3№№11-24 и т.д. 

) 
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емые результаты; оценивать 

предложенные способы с точ-

ки зрения соответствия цели 

проекта; 

- использовать нормативно – 

правовые документы при 

управлении проектами в сфе-

ре профессиональной дея-

тельности; 

- предоставлять результаты 

проекта, предлагать возмож-

ности их использования и /или 

совершенствования 

ВЛАДЕТЬ: 

- Навыками планирования 

задач в зоне своей ответ-

ственности с учетом дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

- навыками выполнения за-

дач в зоне своей ответ-

ственности с запланиро-

ванными результатами и 

точками контроля, при 

необходимости корректи-

ровать способы решения 

задач 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

 

УК-6.1. 

Демонстрирует 

навыки эффек-

тивного исполь-

зования времени 

и других ресур-

сов при решении 

поставленных 

задач в рамках 

проектной дея-

тельности. 

ЗНАТЬ: 

- Способы управления своим 

временем, выстраивания и ре-

ализации траектории самораз-

вития на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни; 

- Особенности профессио-

нального развития личности; 

- Основные принципы само-

воспитания и самообразова-

ния, исходя из требований 

рынка труда; 

- Особенности профессио-

нального управления проекта-

ми; 

-Содержание процессов инди-

видуального и организацион-

ного планирования карьеры. 

 
УМЕТЬ: 

- Использовать инструменты и 

методы управления време-

типовые оценоч-

ные материалы для 

устного опроса 

(раздел 5.1.1№1-11 

и т.д.),  

типовые оценоч-

ные материалы к 

рефератам (раздел 

5.1.2.№1-7  и т.д.), 

типовые оценоч-

ные материалы к 

тестам (раздел 

5.2.1.№№ 1-17 и 

т.д.), типовые оце-

ночные материалы 

к зачету (раздел 

5.3№№11-24 и т.д. 

) 
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нем при выполнении кон-

кретных задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей;  

- Оценивать свои ресурсы и 

их пределы (личностные, си-

туативные, временные), оп-

тимально их использовать 

для успешного выполнения 

порученного задания; 

-  Оценивать требования рын-

ка труда и предложения об-

разовательных услуг для вы-

страивания траектории соб-

ственного профессионально-

го роста; 

- определять приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по вы-

бранным критериям.  

ВЛАДЕТЬ: 

- Инструментами и методами 

управления временем при 

выполнении конкретных за-

дач и при достижении по-

ставленных целей; 

- Навыком строить професси-

ональную карьеру и опреде-

лять стратегию профессио-

нального развития; 

- Навыками определения при-

оритетов собственной дея-

тельности, личностного раз-

вития и профессионального 

роста 

- Навыками выстраивания и 

реализации траектории са-

моразвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

- Технологиями планирования 

и реализации проектов в 

сфере профессиональной де-

ятельности. 

 

Таким образом, выполнение типовых заданий, представленных в разделе 5 

«Оценочные материалы для текущего и рубежного контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации»  позволит обеспечить: 

- cпособен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 
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- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1.Основная литература: 

1. Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс]: конспект лекций/ 

Белый Е.М., Романова И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018.— 79 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70287.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ким Хелдман Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс]/ 

Ким Хелдман— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63809.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Коложвари Ю.Б. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Коложвари Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Но-

восибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015.— 57 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68856.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.И. Куцен-

ко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский госу-

дарственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 269 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61421.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ре-

сурс]/ Т.С. Васючкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интер-

нет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 147 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52169.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Управление проектами [Электронный ресурс]: практикум/ Ю.Ю. Костюхин [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 

2015.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57267.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ К.С. Мухта-

рова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский нацио-

нальный университет им. аль-Фараби, 2014.— 322 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58756.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Беликова И.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие (краткий курс лекций)/ Беликова И.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2014.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47372.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7.2. Дополнительная литература 

1. Проектный менеджмент: практическое пособие [Электронный ресурс] / В.В. 

Ильин - М. : Агентство электронных изданий "Интермедиатор", 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942802684.html 

2. Проектный анализ и проектное финансирование [Электронный ресурс] Про-

ектный анализ и проектное финансирование [Электронный ресурс] / И.А. Ни-

конова - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961417715.html 

3. Воробьева Т.В. Управление инвестиционным проектом [Электронный ре-

сурс]/ Воробьева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79731.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961417715.html
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4. Иванова И.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготовки 39.03.03 

(040700.62) Организация работы с молодежью/ Иванова И.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Калуга: Калужский государственный университет им. 

К.Э. Циолковского, 2015.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57636.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Клаверов В.Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Клаверов В.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 142 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69295.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Кузьмин Е.В. Управление проектами с использованием Microsoft Project 2013 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Кузьмин Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет те-

лекоммуникаций и информатики, 2016.— 97 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71895.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ричард Ньютон Управление проектами от А до Я [Электронный ресурс]/ 

Ричард Ньютон— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 

2016.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41475.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Синенко С.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строитель-

ный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 181 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/40574.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Рыбалова Е.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Рыбалова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский госу-

дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015.— 

206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72203.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

10. Управление проектами: фундаментальный курс [Электронный ресурс] / А.В. 

Алешин, В.М. Аньшин, К.А. Багратиони - М. : ИД Высшей школы экономи-

ки, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759808688.html 

11. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс] / Ку-

тузов А.С., Павлов А.Н., Шаврин А.В. - М. : БИНОМ, 2013. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322947.html 

7.3. Периодические издания: 

Журналы: 

1.Менеджмент в России и за рубе-

жом. 

2.Маркетинг в России и за рубе-

жом. 

3.Эксперт. 

4.Карьера. 

5.Искусство управления. 

6.Коммерсант. 

7.4. Интернет-ресурсы: 

12. 1. http://www.garant.ru - ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодатель-

ством РФ (с комментариями), а также с новостями органов государственной вла-

сти РФ.  

13. 2.http://www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой ин-

формации «Консультант Плюс». Содержит онлайн-версии систем; графические ко-

пии документов; обзоры законодательства; полезные ссылки.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322947.html
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14. 3.http://www.rg.ru/oficial - сайт "Российской газеты". Государственные докумен-

ты, публикующиеся в газете (и на сайте): федеральные конституционные законы, 

федеральные законы (в том числе кодексы), указы Президента РФ, постановле-

ния и распоряжения Правительства РФ, нормативные акты министерств и ве-

домств (в частности приказы, инструкции, положения и т.д.).  

15. 4.http://www. minfin.ru - официальный сайт Министерства Финансов РФ. Базы 

данных включают законы, законопроекты, решения и резолюции, новости право-

ведения и экономики.  

16. 5.http://www.klerk.ru - информационно-познавательный сайт для экономистов. 

Сайт представляет четко структурированную, тематическую информацию  

7.5. Методические указания по проведению различных учебных занятий, к 

курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы. 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 

лекции 

В процессе лекционных занятий целесообразно конспектировать учебный материал. 

Для этого используются общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспек-

тирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каж-

дый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. 

Целесообразно записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 

выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 

карандаши и фломастеры.  

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются 

определения понятий, категорий и законов.  Остальное должно быть записано своими 

словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий.  

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические (семинарские) занятия – составная часть учебного процесса, группо-

вая форма занятий при активном участии студентов. Практические занятия способствуют 

углубленному изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 

подведения итогов самостоятельной работы обучающихся. Целью практических занятий 

является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися на 

лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить 

выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации препо-

давателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно 

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

На практических занятиях обучающиеся учатся грамотно излагать проблемы, сво-

бодно высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие 

развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к 

практическому занятию зависит от формы, места проведения семинара, конкретных 
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заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим 

их обсуждением), коллоквиум. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, целенаправленного при-

обретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия в 

этом процесса преподавателей. Повышение роли самостоятельной работы обучающихся 

при проведении различных видов учебных занятий предполагает: 

 оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых техно-

логий обучения, повышающих производительность труда преподавателя, активное 

использование информационных технологий, позволяющих обучающемуся в удобное для 

него время осваивать учебный материал; 

 широкое внедрение компьютеризированного тестирования; 

 совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской 

работы обучающихся, поскольку именно эти виды учебной работы в первую очередь 

готовят обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональных задач; 

 модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая должна 

повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения задач. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядоче-

нию и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков 

и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 развивающую; 

 информационно-обучающую; 

 ориентирующую и стимулирующую; 

 воспитывающую; 

 исследовательскую. 

В рамках курса выполняются следующие виды самостоятельной работы: 

1. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

2. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

3. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

4. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При 

этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Необходимо отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу 

имеют определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 

учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 

для закрепления полученного в аудитории материала. Самостоятельная работа студентов 

предусмотрена учебным планом и выполняется в обязательном порядке. Задания предло-

жены по каждой изучаемой теме и могут готовиться индивидуально или в группе. По 

необходимости студент может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполне-

ние заданий контролируется и оценивается преподавателем. 

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня используются раз-

личные средства обучения, среди которых особое место занимают информационные 

технологии разного уровня и направленности: электронные учебники и курсы лекций, 

базы тестовых заданий и задач. Электронный учебник представляет собой программное 

средство, позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать 

апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее студентам и 
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преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а также содержащее 

необходимую справочную информацию. Электронный учебник может интегрировать в 

себе возможности различных педагогических программных средств: обучающих про-

грамм, справочников, учебных баз данных, тренажеров, контролирующих программ. 

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее применяются раз-

нообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы тестирования по различ-

ным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при этом пользователю достаточно 

иметь компьютер и подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавате-

лем, решать вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает 

роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом изменить 

методику преподавания. 

Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что дает 

ему возможность привести в соответствие личные возможности с необходимыми для 

выполнения работ трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома 

или в аудитории. Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном 

учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и поддерживает 

внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления, позволяет студенту 

своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и недостатки, объективно 

определить уровень своих знаний, практических умений. Самое доступное и простое 

средство самоконтроля с применением информационно-коммуникационных технологий - 

это ряд тестов «on-line», которые позволяют в режиме реального времени определить свой 

уровень владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить рекоменда-

ции по самосовершенствованию. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации рабочей программы дисциплины имеются специальные помещения 

для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средства обучения, служащими для представления информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное оборудова-

ние и учебно-наглядные пособия. Имеются презентации по отдельным темам курса, 

позволяющие наиболее эффективно освоить представленный учебный материал.  
 

При проведении занятий лекционного/ семинарского типа занятий используются: 

лицензионное программное обеспечение: 

- Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition En-

terprise)  подписка (Open Value Subscription);  

Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный  

Russian Edition;  

 WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов; 

 Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов; 

 Far Manager - консольный файловый менеджер для операционных систем се-

мейства Microsoft Windows. 
 

 При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем ис-

пользуются следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», ЭБС 

«Консультант студента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 
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8.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образова-

ния по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья университетом обеспечивается:  

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих;  

2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые)  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дуб-

лирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств 

для усиления остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличите-

лей, программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах 

для студентов с нарушениями зрения; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту обуча-

ющимся; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху (сла-

бослышащие, глухие):  

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 

диктовку);  

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней 

и других приспособлений). 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по желанию студента экзамен проводится в устной форме.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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Приложение 1 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 

 
в рабочую программу по дисциплине «Управление проектами» (ОФО)(ЗФО) по направ-

лению подготовки (специальность) 44.03.01 – Педагогическое образование Профиль 

подготовки «Начальное образование»   2020-2021 учебный год 
 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых  

изменений (дополнений) 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры менеджмента и 

маркетинга протокол № ____ от "___" __________ 20___г. 

 

 

Заведующий кафедрой _______________________________ /                          

/ 
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Приложение 2 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  

 

№п/п Вид контроля 
Сумма баллов 

Обшая сумма 1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1-  Посещение занятий до 10 баллов до 3 б. до 3б. до 4б. 

2-  Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
3. Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

тестирование от 0- до 12б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. от 0- до 4б. 

коллоквиум от 0 до 18б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего и ру-

бежного контроля 

 

до 70баллов 

 

до 23б. 

 

до 23б 
 

до 24б 
 Первый этап (базовый)уровень) – 

оценка «удовлетворительно» 
 

не менее 36 б. 

 

не менее 12 б. 

 

не менее 12 б 

 

не менее 12 б 

 Второй этап (продвинутый)уровень) – 

оценка «хорошо» 
менее 70 б. 

(51-69 б.) 

 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий уровень) -  

оценка «отлично» 
 

не менее 70 б. 

 

не менее 23 б. 

 

не менее 23 б 

 

не менее 24б 
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Приложение 3  

Шкала оценивания планируемых результатов обучения  

Текущий и рубежный контроль 

Се-

местр 

Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 56-70 баллов 

 Частичное посе-

щение аудитор-

ных занятий. Не-

удовлетвори-

тельное выпол-

нение лаборатор-

ных и практиче-

ских работ. Пло-

хая подготовка к 

балльно-

рейтинговым ме-

роприятиям. 

Студент не до-

пускается к про-

межуточной ат-

Полное или ча-

стичное посеще-

ние аудиторных 

занятий. Частич-

ное выполнение 

и защита лабора-

торных и практи-

ческих работ. 

Выполнение те-

стовых заданий, 

ответы на колло-

квиуме на оценки 

«удовлетвори-

тельно». 

Полное или ча-

стичное посе-

щение аудитор-

ных занятий.  

Полное выпол-

нение и защита 

лабораторных и 

практических 

работ. Выпол-

нение тестовых 

заданий, ответы 

на коллоквиуме 

на оценки «хо-

рошо». 

Полное посеще-

ние аудиторных 

занятий. 

Полное выпол-

нение и защита 

лабораторных и 

практических 

занятий. Выпол-

нение тестовых 

заданий, ответы 

на коллоквиуме 

на оценки «от-

лично».  



 34 

тестации 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Се-

местр 

Шкала оценивания 

Не зачтено 

(36-60) 

Зачтено 

(61-70) 

 Студент имеет 36-60 баллов по ито-

гам текущего и рубежного контроля, 

на зачёте не ответил ни на один во-

прос. 

Студент имеет 36-45 баллов по ито-

гам текущего и рубежного кон-

троля, на зачете представил полный 

ответ на один вопрос и частично 

(полностью) ответил на второй. 

Студент имеет 46-60 баллов по ито-

гам текущего и рубежного кон-

троля, на зачете дал полный ответ 

на один вопрос или частично отве-

тил на оба вопроса. 

Студенту, имеющему 61-70 баллов 

по итогам текущего и рубежного 

контроля, выставляется отметка 

«зачтено» без сдачи зачёта.  

 

 


